



UNION EUROPEENNE



## ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN

Centre Technique de la Forêt Communale

BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN

Tél. : (00237) 677757993 E-Mail : [ctfccameroun@yahoo.com](mailto:ctfccameroun@yahoo.com)

Site web : [www.foretcommunale-cameroun.org](http://www.foretcommunale-cameroun.org)



AFRICAN COMMODITIES S.A

### PROCES VERBAL DE LA REUNION D'EVALUATION A MI-PARCOURS D'ECHANGES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DE LAGDO ET LE PARTENAIRE PRIVE AFRICAN COMMODITIES

Le 27 Février 2023 s'est tenue dans la salle des actes de la Mairie de Lagdo une réunion d'évaluation à mi-parcours du Projet Reboisement 1400. Ce projet soutenu en partie par l'Union Européenne à travers l'Association des Communes Forestières et avec l'appui du Centre Technique de la Forêt communale avait pu nouer un accord de partenariat avec un professionnel et en même temps négociant des produits anacardes pour apporter son savoir-faire professionnel et ouvrir les marchés extérieurs. Le Maire a tenu à saluer l'action de l'Union européenne de son partenaire Privé AFCOM et du Centre Technique de la Forêt communale pour l'Accompagnement, la régularité et la proximité dans l'exécution des travaux.

Y prenait part à cette réunion l'exécutif communal, les services de la recette le point focal du projet reboisement 1400 pour le CTFC et le partenaire privé African Commodities.

L'ordre du jour de la réunion d'évaluation a essentiellement porté sur :

- ✚ La présentation des résultats du projets reboisement 1400 dans sa globalité ;
- ✚ L'évaluation de l'atteinte des objectifs fixés aux différentes parties contractuelle en revisitant les termes de la convention de partenariat entre la Mairie et AFCOM ;
- ✚ Les aspects de sécurisation et de contrôle avant, Pendant et après les récoltes ;
- ✚ Les activités de collecte des pommes et des noix dans la plantation ;
- ✚ Sur la nécessité d'élaborer de manière conjointe un compte d'exploitation ;
- ✚ Sur les surfaces restantes à reboiser.

Après avoir passé en revue la convention de partenariat les échanges ont essentiellement portés sur les obligations de chacune des deux parties. Le Directeur d'African Commodities a pris la parole pour présenter l'objectif qui était de mettre à terme 108 000 plants sur la surface globale de 1 080 ha. Les surfaces restantes à reboiser soit 190 ha pour combler le reste des 500 ha et 90 ha pour les regarnis. Il a passé en revue les difficultés enregistrées notamment le contrôle et la sécurisation du site. S'agissant des premières opérations de récoltes, il a été rappelé que c'est une phase test et dont près de 1 444, 5 Kg de pomme ont déjà livré à un jeune entrepreneur au niveau de Garoua. Pour ce qui est des graines près 9 sacs.

Les Présentations de la Mairie et de AFCOM ont permis de constater

Par la Mairie que :

- Le projet R1400 à Lagdo est une réussite saluée par diverses institutions nationales ou internationales ;
- Les Communications des différentes parties vis-à-vis des partenaires extérieurs posaient problème méritaient une cohérence ;
- Le plus souvent les visites des personnes étrangères à la commune sur les sites de projet se faisaient à l'insu de la Mairie et du partenaire AFCOM ;
- Des opinions négatives sont tenues par certaines administrations sur le choix des Anacardes en lieu et place des plants forestiers sur le site ;
- Sur les 500 Ha de Plantation à créer par AFCOM d'ici fin 2022, environ 309 mais stoppé par le Délégué Régional des Forêt du Nord à la suite de la réunion de clarification des actions des différentes parties prenantes dans la Forêt Communale. Néanmoins, la Mairie a réalisé ses 580 ha qui lui incombaient sous réserve des regarnis. Ces résultats ramènent la superficie totale couverte par la convention à 889 ha au lieu de 1000 ha
- Les activités de collecte bien que modeste avaient démarré sur le terrain sans que la Mairie n'ait été officiellement saisie.

Par AFCOM que :

- La garantie foncière du site ;
- Destruction des plants par les feux de brousse, la divagation des bêtes et des scènes de sabotage ;
- Une faible implication de l'exécutif communal sur le terrain ;
- La sécurisation de la plantation pendant les récoltes.

A la Suite de ces constats la Mairie de Lagdo et AFCOM encouragés par le Centre technique de la Forêt communale se sont accordés sur les engagements suivants :

- Les parties doivent parler d'une même voix et s'accorder sur toute communication portée vis-à-vis des partenaires extérieurs ;
- Que la Mairie soit associée à toute réunion avec les populations et avec les partenaires potentiels de AFCOM sur le projet ;
- Que le Projet est une initiative de la Mairie et de AFCOM et non le projet d'une seule partie ;
- Que AFCOM doit réaliser les hectares manquants pour atteindre les objectifs de la Convention ;
- Que les 889 Ha (580 pour la Mairie de Lagdo et 309 pour AFCOM) et non 1000 hectares faisaient partie de la convention de partenariat ;
- Que le partenaire mette à la disposition de la mairie un document de référence sur l'itinéraire technique de l'anacarde ;
- Que le compte d'exploitation Bord Champ soit élaboré et validé par les deux parties chaque année pour des besoins de reddition des comptes de l'Exécutif communal auprès du conseil municipal et des administrations tutelles des Communes
- Qu'un plan d'investissement global des deux parties soit connu chaque année ;
- Mettre en place une équipe communale pour les opérations de sécurisation du site et de contrôle durant les périodes de collecte et notifier le partenaire ;

- Que la Mairie soit plus proactive et plus présente sur le terrain pour participer aux opérations de récolte et d'évaluation des quantités prélevées ;
- Evaluer le niveau de financement de la mise en place de la plantation des deux parties ;
- Les deux parties s'accordent pour mettre en place une politique conjointe pour les opérations de regarni sur le 889 hectares ;
- Mettre en place un comité de gestion de la plantation au niveau communal ;
- Qu'une réunion mensuelle ou trimestrielle soit dorénavant instituée pour faire le point sur les activités, les progrès et les défis à relever par les deux parties.

Avant de conclure, le Maire de la Commune de Lagdo a salué l'esprit coopératif des parties prenantes et a situé la présente réunion comme préparatoire à une grande réunion qui sera ouverte aux sectoriels et à la tutelle afin de rassurer les pouvoirs publics sur l'engagement des parties prenantes à faire de Lagdo un grand bassin de production d'Anacardes pour soutenir la volonté politique du Chef de l'Etat à développer cette filière nouvelle au Cameroun. Dans tout ce qui est nouveau il peut y avoir des défis à relever et il revient aux parties de savoir s'ajuster pour avancer dans l'intérêt du partenariat.

Fait à Lagdo : \_\_\_\_\_

Emerand Dongro  
POUR AFCOM

Plong Claude  
POUR LE CTFC

Barouma Damatal Papahito  
POUR LA MAIRIE DE LAGDO



ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN  
Centre Technique de la Forêt Communale

BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN

Tel. : (00237) 677757993 E-Mail : cfccameroun@yahoo.com

Site web : www.foretcommunale-cameroun.org



REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix – Travail – Patrie

\*\*\*\*\*

REGION DU NORD

\*\*\*\*\*

DEPARTEMENT DE LA BENOUÉ

\*\*\*\*\*

COMMUNE DE LAGDO

\*\*\*\*\*

REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace-Work-Fatherland

\*\*\*\*\*

NORTH REGION

\*\*\*\*\*

BENUE DIVISION

\*\*\*\*\*

LAGDO COUNCIL

\*\*\*\*\*



## FICHE DE PRESENCE

FINANCEMENT : ACFCAM/UE

COMMUNE : LAGDO.

Composante :

Activité : Réunion d'évaluation à mi-parcours dans le cadre de la Convention de partenariat entre la commune de Lagdo et le partenaire privé AFRICAN COMMODITIES

Mairie de Lagdo, le 27.02.2023

N°	NOMS & PRENOMS	SEXE	ORGANISATION/FONCTION	CONTACT/E-MAIL	SIGNATURE
1	HARDUNA DAMATAL PAPAHTO	M	Maire de Lagdo	699805630	
2	WANIE VALERIE	M	A3 MAIRE	695003996	
3	MAMMA MALIKIL	F	A2 MAIRE	690824868	
4	Gao Dieudonné	M	A1 Maire	699507230	
5	TOMO LANIBERT	M	CCF/CLD	697751930	
6	DSIBRIWA MANSSE	M	SAF	693757373	
7	WARDA ALBERT	M	Téchinien AFOM	697521578	

	NOMS & PRENOMS	SEXE	ORGANISATION/FONCTION	CONTACT/MAIL	SIGNATURE
8	DONGTO TICHOUA Emerald	M	AFCOM 8A (DG)	6963239M	<del>[Signature]</del>
9	Plong Claude N.	M	CFEC/PF/CLDO	695484834	[Signature]
10					
11					
12					
13					
14					
15					