



**ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN  
(ACFCAM)**

**CENTRE TECHNIQUE DE LA FORET COMMUNALE**

BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN

Tél. : (00237) 22 20 35 12 Email: [ctfccameroun@yahoo.com](mailto:ctfccameroun@yahoo.com)


Site web: [www.foretcommunale-cameroun.org](http://www.foretcommunale-cameroun.org)



# RAPPORT D'ACTIVITES ANNUEL 2012



Territoires et forêts solidaires





# ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN (ACFCAM)

**CENTRE TECHNIQUE DE LA FORET COMMUNALE**

BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN

Tél. : (00237) 22 20 35 12 Email: [ctfccameroun@yahoo.com](mailto:ctfccameroun@yahoo.com)

Site web: [www.foretcommunale-cameroun.org](http://www.foretcommunale-cameroun.org)



## RAPPORT DES INDICATEURS TECHNIQUES D'ACTIVITES CTFC (JANVIER-DECEMBRE 2012)

Couleurs utilisées pour l'état des lieux des indicateurs:

Atteint	Pas atteint	Manque d'info

Couleurs utilisées pour les activités prévues:

Activité prévue	Activité ajoutée

## Composante n°1: Assurer un appui institutionnel au processus de création de FC et promouvoir le concept au sein de la COMIFAC.

### 1.1 Au moins 20 dossiers de classement de FC ont été transmis au PM d'ici 2012.

Etat des lieux: 21 dossiers de classement transmis au PM en fin décembre 2011; la durée de traitement des dossiers de classement ne s'est pas réduite avec l'arrivée du PAF2C.

#### OBJECTIF 2012: objectif atteint

Activités prévues	Activités menées	Résultats obtenus
Assistance Technique de COFOR International	Contribution au montage fiche projet FEM5 Montage projet l'eau auprès communauté d'agglomération Chambéry	Fiches techniques Projet seconde phase FEM introduit Fiche projet FEM5 validé Projet eau validé par communauté d'agglomération de Chambéry
1.2.2 Formuler des propositions à l'attention du Comité National de relecture de la législation forestière	Recueil des propositions des maires Réunion de consolidation des propositions des Maires	ACFCAM désignée par le Gvt comme tête de file Forêt communale Tenue de réunions de Concertation des maires Propositions formulées et transmises à travers les Maires Obtention Lettre de félicitation du MINFOF Les attentes des communes intégrées dans le projet de loi
1.4.1 Appui à la poursuite du classement des FC de; Biwong-Bané; Ngog-Mapubi-Dibang; Ngambe-Ndom-Nyanon; Ndélélé; Ebolowa; Mengong; Endom; Mbang; Ngoulemakon; communes Lompangar; Meyomessi ,Ndelele;	FC Biwong-Bané: rédiger la Note Technique et l'attestation des mesures de superficie, lettre du maire pour déposer le dossier du classement au MINFOF  FC Ngog Mapubi-Dibang: sensibiliser la population et les conseillers municipaux, recueillir toutes les données nécessaires pour le processus du classement  FC de Ngambe-Ndom-Nyanon SIKOP (avec OIBT): Faire l'état des lieux du dossier du classement, la Note Technique et convention pour l'appui technique  FC Ndélélé: Relancer le processus de classement de la	La population a été sensibilisée et PV conseil municipal (délibération) disponible; le dossier de la demande de classement déposé au MINFOF  Pré-sensibilisation de la population, conseillers municipaux et autorités pour la mise en œuvre du classement FC; production cartographique; Plaque installée; Convention signée avec CEW : obtention soutien financier PPI du FFEM par CEW  Convention signée; commission de classement tenue ; dossiers classement transmis primature  Convention signée; Processus de classement déclenché; Etude

	FC et signer la convention avec la commune	Socio-économique (ESE) réalisée ; réunions de sensibilisation des populations et des autorités administratives organisées et procès verbaux transmis Avis au public publié
	FC Endom: Appui à la Note Technique	
	FC Meyomessi: Réunion technique avec la marie et les partenaires; préparation du plan de financement	PV avis au public publié; réunion de sensibilisation des populations et des autorités administratives tenues avec PV; réunion de classement tenue avec PV,partenaires financiers identifiés (PNUD/Tridom/Mairie)
	FC Bélabo: Signer la convention d'assistance, actualiser le plan d'action de 2008 et poursuivre le processus de classement	Le plan d'action a été actualisé et remis aux autorités municipales Approbation délibération du Conseil Municipal Conseillers municipaux sensibilisés ; Convention transfert réserve signée et activités d'aménagement lancées avec les Etudes sociaux économiques

**Contraintes et Défis:**

Les retards observés dans la réception des fonds ; les contestations enregistrées ont pénalisé la poursuite de nombreuses activités de classement. Appui au processus de transfert de réserve.

**1.2 Au moins 30 FC sont classées d'ici 2012**

Etat des lieux: 17 FC sont classées et 31 en voie de classement; 28 réserves classées et transférées aux Communes, Le nombre de communes dans le processus de classement des forêts a triplé en quatre ans..

**OBJECTIF 2012: 14 FC sont classées d'ici 2012**

**Au 31 Décembre 2012, 17 FC sont classées et 43 réserves forestières transférées aux Communes.** Soit Un total de 60 FC Classées avec les Réserves Forestières transférées. Les objectifs fixés au Programme sont atteint sans compter les 31FC dont le processus est en cours d'être bouclé et attend le visa de la Présidence.

**Contraintes et défis:**

Le CTFC a réalisé ses objectifs en termes de transmission des dossiers de classement pour décret. Le principal défi serait d'amener le gouvernement à raccourcir les délais. Peut-être faudrait-il l'inscrire dans le processus de révision de la loi forestière en cours. Un autre défi réside dans la capacité du CTFC a accompagné les communes provisoires de transfert de réserves.

### 1.3 Le concept de FC est promu au sein de la COMIFAC

Etat des lieux: 27 études fait par CTFC, 20 publications, 9 congrès/séminaires au sein de COMIFAC, 102 115 visiteurs du site WEB du CTFC

#### OBJECTIF 2012:

Activités prévues	Activités menées	Résultats obtenus
5.2.2 Etudes et projets sur les aspects REDD et gestion durable des FC COMIFAC	Elaboration du Concept de la Gestion Durable de la Forêt Communale Visite des Elus du Bénin au Cameroun (COFORMO)	- Présentation PAF2C aux journées européennes de développement - Une approche 'multi-ressources' et outils du suivi sont élaborés - Méthodologie appropriée développée pour le classement des FC - Participation aux réunions du PFBC et le Concept FC apparaît désormais dans les communiqués finaux du PFBC - Accueil délégation des Maires de Communes forestières du Bénin - déclaration commune de collaboration a été signée
1.4.1 Appui aux activités de communication: presse; radio; CTFC-info;	Interviews et débats au Radio Environnement (UICN) Interviews et provision d'information au CRTV et journaux par rapport aux RFA, exploitation illégale, etc.	- Publication de nombreux articles dans la presse - Vulgarisation des thèmes de la FC, PFNL et activités CTFC - Sanction Disciplinaire pris contre personnels MINFOF
1.9.1 Publication des RFA; documents exploitation membres ACFCAM et PAF2C	Collecte des données auprès des organes administratifs	Publication dans la presse et sur le site WEB CTFC Mission du contrôle supérieur de l'état déclenchée Arrêté 0076 sur la gestion des revenus forestiers et fauniques publié
1.8.2 Appui à la restructuration des contrats et la lutte contre la corruption avec les partenaires	Réunion avec MINATD, MINFOF et CONAC Elaboration courrier	Formation des CPF Transmission des contrats au MINATD programmation audit MINATD en cours
1.9.2 Appui à l'élaboration d'un système de communication communale, d'un système d'alertes des infractions et à la mise en place d'actions	Conception et élaboration des plaques FC Conception d'un plan d'action Initiative à Résultat Rapide IRR Organisation d'un atelier thématique avec les parties prenantes	Distribution de 50 téléphones portables aux présidents des CPF pour système d'alerte en cas d'exploitation illégale Installation des plaques du projet en cours dans 20 communes Action pilote des communes Zoetele et Matomb IRR a été lancée par le MINFOF Participation à l'atelier sur l'observation indépendante des FC de l'OI

#### Contraintes et défis:

Le programme dans son ensemble n'avait pas accordé une place importante aux activités de communication et de gouvernance. Cependant le CTFC a mené des activités de promotion du programme et du concept au niveau de l'Afrique et en Europe. Au moment où le projet arrive à terme pour les financements FFEM, le CTFC devrait a moyen terme produire un documentaire sur le PAF2C.

## Composante n°2: Aménager et gérer durablement les FC

### 2.1 Au moins 20 FC possèdent un plan d'aménagement (PA) approuvé d'ici 2012

Etat des lieux: 9 FC ont un PA approuvé

**OBJECTIF 2012: 11 FC obtiennent un PA approuvé**

Activités prévues	Activités menées	Résultats obtenus
<b>2.1.1</b> Appui à l'élaboration des TdR et plan de financement (Lomie, Dzeng, Minta, Nanga-E, Akom II/E)	Akom II/Efoulan: La mise en œuvre du plan de financement  Dzeng, Minta, Nanga-E: appel direct aux partenaires	- Plan d'Aménagement réalisé  - PA approuvés
Appui à l'élaboration des TdR d'EIE et plan de financement Mvangan	Elaboration de la convention de collaboration avec Mvangan TDR pour recrutement consultant lancés	- Convention signée; plan de financement élaborée - EIE programmé pour début janvier
Appui à l'élaboration des TdR et plan de financement Lom Pangar	Réunion de sensibilisation de la commune; planification des activités avec les communes de même massif forestier (Diang, Bélabo, Bétaré)	- Convention signée; réunions préliminaires avec les populations; lettre de sollicitation de la FC au MINFOF - Processus de classement enclenché avec MINFOF
Elaboration des conventions de collaboration et de financement des activités avec Meyomessi	Appui Technique Meyomessi pour le processus de classement (Tridom)	- Convention signée; plan de financement élaboré - Réunion de sensibilisation des autorités administratives tenue et PV transmis - Réunions de sensibilisation des populations tenues - Réunion de classement tenue et dossiers transmis primature - Procès verbaux en cours de transmission
<b>2.2.1</b> Appui à la réalisation des inventaires d'aménagement et cartographie (Akom II/Efoulan, Yoko, Ndiki, Batouri, Salapoumbe)	Complément de comptage dans la FC d'Akom II  Contrôler l'inventaire d'aménagement  Elaboration des cartes forestière de Ndiki, Akom	- Comptage de 60 parcelles nouvelles qui relèvent le taux de sondage à plus de 1% - Rapport d'inventaire transmis au MINFOF et plan A élaboré - Rectification des erreurs constatées; commission de réception d'inventaire envoyé par le MINFOF central; rapport en attente

	<p>II/Efoulan, Salapoumbé et Batouri</p> <p>Finalisation des plans de sondage de Ndiki et Akom II</p> <p>Elaboration plans de sondage de Salapoumbé et Batouri</p> <p>Faire les prévisions des travaux d'aménagement de FC Doumaintang; Signer la convention d'assistance 2012</p> <p>Analyse des données d'inventaire de Ndiki et Akom II</p> <p>Rédaction du rapport d'inventaire de Ndiki et Akom II/Efoulan</p> <p>Réunion de sensibilisation pour le lancement de travaux d'aménagement; Lancer les inventaires d'aménagement dans la FC de Batouri</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cartes de Ndiki et Akom II/Efoulan et Batouri ont été réalisées et transmises</li> <li>- Assistance technique aux Inventaires d'exploitation sur chantier aux normes Flegt a Minta et Dzeng</li> <li>- Plans de sondage approuvés pour Ndiki et Akom II/Efoulan approuvés</li> <li>- plans de sondage de Salapoumbé validé et Batouri en cours</li> <li>- Budget financier pour les travaux d'aménagement élaboré; le processus de classement est en cours en attente accord Mairie</li> <li>- Données d'inventaire encodées dans TIAMA</li> <li>- Rapports d'inventaire de Ndiki et Akom II/Efoulan déposés au MINFOF; rapport d'inventaire de Salapoumbé en cours d'élaboration</li> <li>- Réunion organisée en présence des CPF de Batouri; Les travaux de layonnage et comptage ont effectivement été lancés depuis le 04 juin 2012</li> </ul>
<p><b>2.2.2</b> Appui à la réalisation des études socioéconomiques</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Préparation du lancement des ESE à Ndélélé et Bélabo</li> <li>- Collecte des données socio-économiques dans les villages riverains à la FC de Ndélélé</li> <li>- Réunion de restitution des données au niveau communal</li> </ul> <p>Révision ESE Mvangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belabo et Ndélélé: Les TdR de l'activité ont été élaborés, validés et les ESE lancées</li> <li>- Ndélélé: WAPAL a été recrutée pour la réalisation du travail et les ESE élaborées</li> <li>- 40 enquêteurs identifiés par la commune ont été formés; les enquêtes ont été réalisées dans 40 villages riverains des FC Ndelele et Belabo.</li> <li>- Les recommandations de l'ESE à intégrer dans le PA ont été faites. Les améliorations ont été prises en compte dans le nouveau rapport</li> </ul>
<p><b>2.2.3</b> Appui à l'élaboration des TdR et le lancement du PA et appui à la rédaction de ces PA (Lomie, Dzeng, Minta, Nanga, Akom II; Yoko; Mindourou Messamena; Ndiki, Batouri,</p>	<p>Rédaction des rapports d'inventaire d'aménagement de Ndiki et Akom II/Efoulan</p> <p>Appui technique pour le lancement du PA de Dzeng</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapports d'inventaire de Ndiki et Akom II/Efoulan déposés au MINFOF</li> <li>- FC Dzeng est entrée en exploitation</li> </ul>

Salapoumbé)		
<b>2.2.4</b> Suivi des procédures d'approbation des PA	Réunion avec les parties prenantes; élaboration contrat prestation	Le contrat de prestation a été signé (Ndiki, Akom II/Efoulan); attestation de conformité des plans de sondage

**Contraintes et défis:**

Certains Maires sont retissant pour signer la convention. Certains Maires confondent le CTFC avec les exploitants forestiers; donc une sensibilisation doit être menée pour expliquer aux Maires le rôle du CTFC. Autant il faudrait qu'une sensibilisation soit faite au niveau de CVUC ou CP pour une forte implication des Maires à collaborer franchement avec le CTFC.

Coûts élevés de l'élaboration d'un PA au-dessus des moyens de la commune qui ne peut que dépendre des appuis. Insuffisances de moyens financiers et humains au CTFC pour le montage et le suivi de tous les dossiers des FC. Il serait souhaitable de renforcer nos équipes avec le développement des réserves forestières.

**2.2 Au moins ¾ des communes exploitent leur FC selon les prescriptions des PA d'ici 2012**

Etat des lieux: Faible qualité de la mise en œuvre des PA des FC (fin 2009); 43 CPF installés au tour de 11 FC

**OBJECTIF 2012:** Au moins 4 des 6 communes en exploitation, exploitent leur FC selon les prescriptions des PA

Activités prévues	Activités menées	Résultats obtenus
<b>1.6.2</b> Appui à la mise en place/renforcement des capacités des Comités Paysans Forêts (CPF); (Batouri, Dimako, Doumé, Messondo, Djoum, Akom II/Efoulan, Ndikinimeki)	<p>Appui aux CFC dans la mise en place des CPF</p> <p>Accompagnement à la mise en place des associations communales CPF à Batouri et Lomié</p> <p>Sensibilisation, élection et installation CPF à Ndiki</p> <p>Accompagnement de la 2<sup>ième</sup> formation des CPF à Messondo et Djoum</p> <p>Appui à la légalisation du réseau national des CPF</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 CPF créés à la commune de Doumé et 4 CPF à Doumiantang</li> <li>Sensibilisation, élection et installation des 6 CPF Akom II/Efoulan</li> <li>- 1 association communale des CPF (AC-CPF) est mise en place à Batouri et 1 à Lomié:</li> <li>- Sensibilisation et élections faites par le Maire et le sous-préfet de Ndiki</li> <li>- Formation en gestion des conflits, recyclage en communication, règlement intérieur et suivi de l'exploitation;</li> <li>- Les statuts et règlementent intérieur du Réseau national des CPF ont été élaborés et déposés à la préfecture du Mfoundi pour légalisation.</li> </ul>

	Atelier de capitalisation des acquis des activités en relation avec les CPF (avec le MINFOF et le ProPSFE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toutes les activités d'accompagnement des CPF sont partagées</li> <li>- Les difficultés et contraintes rencontrées dans le cadre de l'accompagnement /fonctionnement des CPF sont discutées</li> <li>- Des recommandations en vue d'améliorer le cadre légal et réglementaire des CPF ont été prises pour la révision de la décision 1354</li> </ul>
<b>2.3.1</b> Suivi des directives d'exploitation et de production des cartes d'exploitation des AAC	<p>FC Messondo: Suivi d'exploitation AAC 1-5</p> <p>FC Djoum: Suivi d'exploitation deuxième bloc</p> <p>FC Dimako: les directives d'exploitation sont suivies</p> <p>FC Minta et Dzeng : Suivi exploitation selon Flegt</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapport transmis à la Mairie de Messondo et Djoum;</li> <li>- Recommandations pour l'amélioration d'exploitation faites</li> <li>- Des Formations dispensées sur la traçabilité des grumes</li> <li>- Les FC Minta et Dzeng exploitent désormais selon Flegt</li> </ul>
<b>2.5.1</b> Accompagnement des communes pour la mise en œuvre et le suivi des PA (Nanga-E; Minta; Djoum, Yokadouma, Gari Gombo, Moloundou, Dimako, Messondo)	<p>Réunion de concertation entre le Maire de Messondo, l'opérateur CAMWA et le CTFC sur la mise en place d'une stratégie d'harmonisation des activités dans la FC</p> <p>Suivre les activités d'exploitation, de reboisement et de traçabilité (Dimako)</p> <p>Suivre les activités d'exploitation et de reboisement (Gari Gombo)</p> <p>Faire l'état de lieu des activités d'exploitation (Moloundou)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les parties prenantes mettent en place une stratégie commune d'intervention dans la FC de Messondo</li> <li>- Les rapports des activités d'exploitation de 2010 et 2011 ont été produits et déposés par la CFC</li> <li>- Le formulaire sur la production a été transmis par la CFC; les travaux de reboisement se poursuivent; Rencontres avec l'exécutif et le SG ont été intensifiées et productives</li> <li>- Le partenaire sous-traitant Alpicam met en application les prescriptions de PA approuvé</li> </ul>

**Contraintes et défis:**

Non disponibilité de la logistique pour pouvoir suivre l'exploitation et les inventaires au vu de distance de certaines communes (Moloundou, Salapoumbé). Les Maires sont retissant à nous fournir des données et certains Maires hésitent à collaborer avec le CTFC dès que la forêt entre en exploitation, probablement à cause des soucis de gouvernance pour laquelle le CTFC accorde une importance.

Défi: sensibiliser les conseillers municipaux et renforcer la collaboration avec les exécutifs communaux et collaborer avec le MINATD.

## 2.3 Au moins 17 FC ont un plan quinquennal et un plan annuel d'opération (PAO) approuvé d'ici 2012

Etat des lieux: 7 Plans Quinquennaux et 6 PAO sont validés par le MINFOF

### OBJECTIF 2012: 10 FC obtiennent leur plan quinquennal

Activités prévues	Activités menées	Résultats obtenus
2.3.2 Accompagnement des communes à l'élaboration des plans quinquennaux et annuels d'exploitation	Elaboration du PGQ de Ndikiniméki Gari Gombo: Signer la convention d'assistance 2012 PQG et PAG élaborés pour Dzeng et MINTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PGQ en cours de rédaction</li> <li>- Convention d'assistance signée</li> <li>- PQG et PAG existants pour les FC de Dzeng et MINTA</li> </ul>

#### Contraintes et défis:

La contrainte est le problème de gouvernance et de transparence dans l'exécution des contrats avec les exploitants forestiers. Le défi de gouvernance est à relever en collaboration avec le MINATD et la CONAC. La résistance à la transparence de certaines communes et de leurs partenaires. Le retard observé dans la validation des PA et le lancement des exploitations. L'ACFCAM et le CTFC devraient associer le MINFOF dans la réalisation des plans quinquennaux et l'obtention des copies desdits plans disponibles

## 2.4 Au moins 4000 ha de plantations sont réalisées d'ici fin 2012

Etat des lieux: 10 416 ha reboisées dans 36 communes au Nord et 507 ha de forêts dégradées enrichies dans 9 communes de la zone forestière

### OBJECTIF 2012: RAS

Activités prévues	Activités menées	Résultats obtenus
Collaboration avec les NGO/ société civile pour les projets de reboisement	Accompagner les communes en collaboration avec le PADDL dans la mise en place de SYNCOER Faire l'état de lieu sur le reboisement (Doumé) Le MINEPDED poursuit les activités de Sahel vert Rechercher de nouveaux partenariats pour le reboisement	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le secrétaire exécutif du SYNCOER (syndicat des communes de l'Est pour le reboisement) est recruté (Doumé)</li> <li>- L'enrichissement se poursuit dans la forêt de Doumé</li> <li>- Plus de 500 ha reboisés par le MINEPDED en 2012</li> <li>- La commune de Dibang bénéficie d'un financement de 150000 Dollars pour les reboisements avec l'appui d'une ONG</li> <li>- L'ANAFOR et le MINFOF appuient 100 communes en</li> </ul>

**Contraintes et Défis :** Mettre en cohérence les actions du MINFOF/MINEPDED/ANAFOR et Communes pour les activités de reboisement.

### Composante n°3: Mieux valoriser les produits de la forêt communale

#### 3.1 Au moins 20 essences forestières provenant des FC sont commercialisées régulièrement d'ici 2012

Etat des lieux: 25 essences provenant des FC sont commercialisées en 2011; 2 Unités de Transformation communale de bois (Dimako, Tonga)

#### OBJECTIF 2012: au moins 20 essences forestières sont commercialisées dans toutes les FC en exploitation

Activités prévues	Activités menées	Résultats obtenus
<b>3.1.1</b> Elaboration d'une stratégie commerciale	Reporté au second semestre	-
<b>3.2.1</b> Etude de faisabilité pour la création d'une unité de transformation communale de bois	TDR pour 3 communes élaborées Réunion avec PCFC sur l'Etude de faisabilité des Clusters bois	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Etudes faisabilité réalisée pour 3 communes</li> <li>- Accord contribution PCFC à l'appui aux unités de transformation</li> <li>- Convention encours avec le centre de promotion Bois</li> </ul>
<b>3.2.2</b> Appui à la valorisation locale du bois /réhabilitation d'un centre métier bois	Participation à la campagne d'information et de sensibilisation sur la Marché Intérieur du Bois (MIB); Participation à la réunion du comité du suivi du projet Cluster Bois	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ACFCam est membre de CdP du projet; les communes de Dimako, Bélabo et Yoka identifiées comme sites pilotes; financements disponibles au PCFC</li> </ul>

#### Contraintes et défis:

Très peu de communes se sont engagées dans la mise en place des unités de valorisation. Cette carence a limité les marges d'intervention du CTFC. La planification 2013 devrait mobiliser et sensibiliser les communes dans cette dynamique de création de la valeur ajoutée par la transformation locale du bois. Le programme a obtenu que le cluster Bois de l'Est soutenu par la banque mondiale installe son site et ses annexes dans les Communes membres de l'ACFCAM avec des opportunités de valorisation et développement de la valeur ajoutée des essences secondaires par les Communes.

### 3.2 Au moins 1 forêt communale est certifiée FLEGT d'ici 2015

Etat des lieux: 3 communes de l'AFCAM ont bénéficié des financements du projet FLEGT pour travailler sur l'adaptation technique de l'exploitation des FC

#### OBJECTIF 2012: RAS

Activités prévues	Activités menées	Résultats obtenus
2.4.1 Formation à la compréhension du système de vérification de la légalité du FLEGT en collaboration avec le MINFOF	Théo: recyclage sur le suivi de l'exploitation pour les CPF de Messondo et Djoum Suivi de l'exploitation à Djoum et Messondo	Les CPF de Messondo et Djoum sont mieux outillés et collaborent avec le partenaire exploitant pour la traçabilité du bois
2.4.1 Production guide de mise en exploitation aux exigences FLEGT (frais d'impression de 500 guides)	Production de 2000 affiches FLEGT Production de 1500 brochures FLEGT Production des supports numériques	L'information essentielle sur le processus FLEGT est vulgarisée au public
Différents rapports APV-FLEGT (restitution, leçons apprises)	Elaboration du rapport final (technique et financier)	Le rapport technique et financier de clôture de projet Flegt approuvé par la FAO
Communication et publicité du Projet APV-FLEGT	La mise en place d'une "base de données" sommier de suivi de l'exploitation des FC Dimako, Yokadouma et Messondo au sein des CFC (FLEGT)	Les données des inventaires d'exploitation et volume au parc en 2011 sont disponibles au site WEB
Réalisation des panneaux FLEGT	Confection des maquettes	Panneaux en cours de production et d'installation

#### Contraintes et défis:

Le projet pilot FAO/FLEGT a été prématurément arrêté. La plupart de CFC ne comprend pas le système FLEGT encore moins les maires. Manque des matériels informatiques appropriés dans les communes en exploitation. Le système de gestion des données de traçabilité n'existe pas encore sur le terrain.

Le MINFOF ne dispose pas encore tous les éléments nécessaires à sa mise en œuvre pour que tout le monde s'en imprègne. Et le défi se trouve dans l'acquisition du matériel nécessaire (GPS, PTA, ordinateurs, etc.) par les communes.

## Composante n°4: Améliorer le niveau de vie des populations en encourageant les stratégies de développement local

### 4.1 Au moins 50% des revenus forestiers (RF) sont utilisés dans le cadre du développement local d'ici 2015

Etat des lieux: la répartition des investissements varie par commune; de 44 communes forestières 26 (59%) disposent des PCD validés, 12 (27%) ont leurs PCD en cours de validation et 6 communes (14%) n'ont pas encore de PCD

#### OBJECTIF 2012:

Activités prévues	Activités menées	Résultats obtenus
<b>4.1.3</b> Mise en œuvre des PDC et financement et capitalisation des appuis du CTFC en matière de développement	Finalisation du rapport de l'atelier de renforcement des capacités des maires et CPF sur la contribution locale à la SNLCC. Participation au plateforme qu'organisent les partenaires financiers et techniques intervenants dans les communes Travail sur un concept et les outils pour le suivi du développement local	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le rapport de l'atelier de renforcement des capacités est bouclé. Il a été transmis à tous les participants et publié sur le site web du CTFC</li> <li>- Financement des projets de développement des Communes par le FEICOM et PNDP est acquis</li> <li>- Mise à la disposition au PNDP (pour distribuer aux consultants) une fiche d'information sur les éléments de la FC à intégrer dans le PCD</li> </ul>
<b>4.1.3</b> Actualisation et élaboration des PDC	Sensibilisation et appui auprès de PNDP pour la prise en compte des aspects FC	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les aspects FC et environnement sont prises en comptes dans les PDC actualisés et en cours (tous les membres de l'ACFCam)</li> </ul>
<b>4.1.3</b> Accompagnement des microprojets dans les villages riverains de la FC	Dossier de projet sur l'eau élaboré et soumis à la Communaaté d'agglomération de Chambéry Métropole Autres initiatives en cours avec les CPF et les organisations des PFNL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accord de financement de Chambéry Métropole pour les projets d'eau a hauteur de 76 000 euros dans les communes de Mboma ; Angossas, Doumaintang, Nguelemedouka</li> <li>- Plusieurs CPF appuyés dans le montage de microprojets et des caisses d'avance accordées aux organisations PFNL.</li> </ul>
<b>4.3.1</b> Formation aux métiers de la forêt et du bois	Négociation avec la Mairie de Tonga pour l'accueil de 7 stagiaires provenant des autres communes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fiches de recrutement transmis aux Maires ; recrutement des stagiaires effectué et formations lancées avec les communes de Meyomessi ; Djoum ; Tonga ; Ndiki</li> </ul>

<b>4.4.3</b> Multiplication et diffusion de l'arrêté 076; communication media sur le concept Forêt Communale	Réunion au MINFOF MINATD et MINFI  Appui à l'amélioration de l'arrêté 520	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bourses de formation octroyées</li> <li>- Draft est validé par les 3 ministères et transmis au PM pour signature</li> <li>- Visa obtenu du Premier Ministre du nouvel arrêté 0076 MINATD/MINFI/MINFOF le 26 juin 2012</li> <li>- TDR élaborés avec le MINFOF et validés par le fond commun pour la vulgarisation et l'installation des comités riverains</li> <li>- Productions copies imprimées de l'arrêté 0076</li> <li>- Vulgarisation arrêté 0076 en cours sur le terrain</li> </ul>
<b>4.4.1</b> Sensibilisation des conseillers municipaux sur la budgétisation des activités /Appui à l'élaboration des PTA; Suivi de la qualité des mesures dans les PDC	Participation aux conseils municipaux lors de missions du terrain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les élus sont sensibilisés et les enregistrements de 8 nouvelles demandes de classement (Dibang, Gormapubi, Ndélélé, Meyomessi, Endom, et SIKOP)</li> </ul>

**Contraintes et défis:**

Les problèmes de gouvernance; la qualité des ressources humaines dans les communes; le manque de volonté politique de développement de certains élus  
Les principaux défis: 1) Suivi de la mise en œuvre des PDC, 2) Assurer la formation des futurs animateurs des unités de transformation au second semestre, 3) Inciter les communes à créer des unités avec l'appui du FEICOM

**4.2 L'exploitation durable des PFNL augmente les revenus des femmes des GIC PFNL à au moins 15% d'ici 2013 (dans les communes de Messondo, Djoum, Batouri et Dimako)**

Etat des lieux: 91 GIC sensibilisés.

**OBJECTIF 2012: -**

Activités prévues	Activités menées	Résultats obtenus
Contribuer à faciliter la légalité des activités des groupes cibles, à travers l'obtention des	Poursuites des démarches entreprises pour l'obtention du permis d'exploitation PFNL avec les organisations faitières de Mbang et Lomié	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le dossier du RAFAMBA (Mbang), a obtenu un avis favorable de la commission interministérielle d'analyse des dossiers d'agrément. Le dossier suit actuellement son cours au niveau du PM;</li> </ul>

titres d'exploitation PFNL (Projet PAF2C/-PFNL Activité 1.1)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le dossier de la NNR-SARL de Lomié a été rejeté par la commission interministérielle pour cause de certaines pièces mal préparées. La SARL est actuellement en cours de reconstitution de son dossier de demande d'agrément.</li> </ul>
Projet CF-UICN/PAF2C-PFNL Activité 1.3	Appui de 4 organisations faitières à l'acquisition de l'agrément à l'exploitation forestière (PFNL) → permis d'exploitation PFNL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Point Focaux identifiés et sensibilisés à Messondo, Djoum, Batouri et Dimako</li> <li>- 4 établissements commerciaux PFNL créés dans les communes de Dimako, Batouri, Messondo et Djoum</li> <li>- Une structure prestataire accompagne ces 4 établissements au montage des dossiers de demande d'agrément</li> <li>- Demandes d'agrément déposées auprès MINFOF</li> </ul>
Projet CF-UICN/PAF2C-PFNL Activité 1.4	Plaidoyer auprès du MINFOF afin de faciliter les échanges commerciaux des PFNL à la base	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Participation à l'atelier sur le plan national de développement des PFNL</li> <li>- Atelier de lancement du projet, organisé par le CTFC;</li> <li>- Prise en compte des PFNL dans l'aménagement des forêts;</li> <li>- L'atelier régional d'élaboration du plan national de développement des PFNL, organisé par le MINFOF.</li> <li>- L'Atelier national sur le plan national de développement des PFNL</li> </ul>
Projet CF-UICN/PAF2C-PFNL Activité 1.5	Faciliter la prise en compte des PFNL dans l'aménagement des FC, à travers l'élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion PFNL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboration et validation d'une méthodologie de prise en compte des PFNL dans l'aménagement des FC</li> <li>- Méthodologie valorisée, amendée et validée par les autres acteurs lors de l'atelier organisé par le MINFOF</li> <li>- Elaboration d'un canevas pour les plans de gestion PFNL</li> </ul>
Projet CF-UICN/PAF2C-PFNL Activité 2.4	Accompagner les organisations converties en SARL (pour l'obtention du permis d'exploitation) dans la gestion de leur structure et des groupes affiliés	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les 02 SARL de Mbang et Lomié (RAFAMBA et NNR) ont été formés et accompagnés sur les aspects comptabilité et fiscalité</li> <li>- Une étude des chaînes de valeurs des PFNL a été réalisée.</li> <li>- 12 leaders d'organisations PFNL (de Mbang, Batouri, Messondo, Djoum, Dimako et Lomié) formés comme formateurs sur les techniques Analyse et Développement des marchés (ADM)</li> </ul>
Projet CF-UICN/PAF2C-PFNL Activité 3.1	Informier et Sensibiliser les groupes cibles sur le SIM PFNL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 9 réunions de diagnostic, d'information et de sensibilisation des acteurs PFNL</li> </ul>

		- 3 réunions d'information et de sensibilisation avec les commerçants PFNL des marchés de Bertoua et Yaoundé
Projet CF-UICN/PAF2CL Activité 3.1 et 4.1	Mettre en place une structure du SIM PFNL adaptée au contexte local, et Suivre les mouvements des informations de l'offre et la demande	- 2 contrats trimestriels signés avec chacun des 9 PFLO des 9 communes cibles; soit au total 18 contrats signés - 2 contrats signés avec 2 commerçants de Bertoua
Projet CF-UICN/PAF2C-PFNL Activité 3.2	Accompagner les groupes nécessaires impliqués dans le SIM à la reconnaissance juridique	- 31 groupes ont été légalisés dans les communes cibles (05 GIC à Messondo, 06 à Ndélélé, 04 à Batouri, 08 à Doumé, 08 à Dimako)
Projet CF-UICN/PAF2C_PFNL Activité 4.2	Elaborer, produire et diffuser un calendrier ethnobotanique des PFNL	- Un calendrier ethnobotanique élaboré et produit en 1000 exemplaires
Appui à la gestion durable	Elaboration du plan de Gestion Durable des PFNL	- Les plans pour la gestion durable et participative des PFNL dans les FC ont été élaborés - Les plans de gestion des PFNL sont restitués dans 4 communes - Les PFNL sont suffisamment pris en compte dans les inventaires
La mise en place d'une base des données PFNL	Finalisation du rapport à mi-parcours du Projet UICN_PFNL de l'ACFCAM et constitution d'une base de données	- Le rapport à mi-parcours du Projet UICN_PFNL de l'ACFCAM est bouclé. Il a été transmis à tous les partenaires et parties prenantes. Une base de données a été constituée et toutes les données ont été archivées

### Contraintes et défis:

La lourdeur de la loi forestière de 1994 ne facilite pas la commercialisation et les procédures d'obtenir un permis d'exploitation. Le fonctionnement du SIM est paralysé depuis quelque temps du à l'absence du SIM national. L'individualisme prime sur l'esprit de groupe des collecteurs PFNL.

La réalisation des activités d'aménagement dans les forêts des communes ciblées connaît des retards.

## Composante n°5: Limiter les impacts environnementaux de la gestion forestière et participer à la lutte contre le changement climatique

### 5.1 Au moins 20 EIE sommaires de FC sont validées par le MINEPDED d'ici 2012

Etat des lieux: 5 EIE réalisées dont 4 validées (Moloundou, Messondo, Yokadouma, Gari Gombo) et 1 en cours de validation (Dimako)

#### OBJECTIF 2012: 15 EIE sont réalisées et validées

Activités prévues	Activités menées	Résultats obtenus
5.1.1 Appui à l'élaboration des termes de référence et DAO pour le lancement de l'EIE et réalisation des EIE	Elaboration et Financement des TdR EIE de Gari-Gombo, Yokadouma et Ndikinimeki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lettre d'approbation pour les 3 communes;</li> <li>- EIE Yokadouma et EIE Gari Gombo sont validés</li> </ul>
	Elaboration et Financement des TDR EIE SIKOP	
	Recrutement du bureau d'étude pour la réalisation d'EIE Ndiki; bureau d'étude JMN sélectionné et étapes planifiés	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EIE Ndikinimeki réalisée ; transmis et approuvées par le MINEPDED</li> </ul>
	Appel d'offres (7) pour la réalisation EIE Mvangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sélection et recrutement du bureau d'étude en cours</li> </ul>

#### Contraintes et défis:

Faible implication du CTFC dans l'élaboration de PA des certaines FC à l'Est (Lomié, Messamena/Mindourou).

Le rapport d'EIE doit être validé avant l'élaboration du PA; le défi consiste alors à travailler selon cette prescription qui sera bientôt exigible.

## 5.2 Au moins $\frac{3}{4}$ des communes exploitent leur FC selon leur PGE d'ici 2012

Etat des lieux: 1 FC avec PGE (Moloundou) et 3 demandes d'actions correctives (Moloundou, Gari Gombo, Yokadouma)

### OBJECTIF 2012: -

Activités prévues	Activités menées	Résultats obtenus
5.1.1 Accompagnement des communes pour la mise en œuvre et le suivi des Plans de Gestion Environnementale (PGE) (Yokadouma, Gari Gombo, Moloundou, Djoum, Dimako, Messondo)	Suivi de l'exploitation dans les FC de Messondo et Djoum, relativement au respect des NIMF	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sensibilisation menée à l'intention du personnel du chantier sur l'ouverture et la fermeture des routes forestières et des parcs.</li> </ul>
5.2.1 Appui à la rédaction/réalisation des PGE (Lomie, Dzeng, Minta, Nanga Eboko, Akom II/Efoulan; Ndiki)	Le cabinet JMN a été sélectionné pour mener l'EIE à Ndiki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PGE de Ndiki élaboré et validé</li> <li>- PGE de Mvangan et Akom2/Efoulan en cours</li> </ul>
5.2.2 Etudes et projets sur les aspects REDD et gestion durable des FC Comifac	<p>L'installation et la mise en œuvre du projet Hautes Valeurs de Conservation dans la FC de Messondo</p> <p>Lancement d'évaluation avec le MINFOF des activités PAF2C volet CC dans le grand Nord Elaboration du rapport final de la ville de Paris et réunion de restitution</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Population, autorités et parties prenantes sensibilisés;</li> <li>- Inventaires faune élaborés et disponibles</li> <li>- Le taux des réussites dans les plantations autour 70%</li> <li>- Rapport des activités produit et documentaire en cours de production</li> <li>- Rapport produit et documentaire en cours de réalisation</li> </ul>

## Composante n°6: Assurer la pérennité du CTFC et des Cellules de Foresterie Communale (CFC)

### 6.1 Au moins 50 % des charges de fonctionnement du programme sont couvertes par l'ACFCAM et ses partenaires d'ici 2012

Etat des lieux: Nombreux cofinancements mobilisés ou en cours de mobilisation pour conduire les activités du PAF2C. prise en charge par l'ACFCAM d'une partie de fonctionnement du CTFC.

#### OBJECTIF 2012:

Activités prévues	Activités menées	Résultats obtenus
5.2.2 Etudes et projets sur les aspects REDD et gestion durable des FC	Proposition et montage FEM 5 Mobilisation partenaires et bailleurs de fonds pour FEM 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposition envoyé au bureau de FEM5 (Washington)</li> <li>- Projet validé;</li> <li>- PPG programmé pour 21 janvier au 2 Février au Cameroun</li> </ul>
Convention MINEPDeD/ACFCAM	Suivi dossier convention MINEPDED/ACFCAM Lancement de reboisement 2012 du MINEPDeD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Convention signée</li> <li>- Campagne de reboisement a été lancée</li> </ul>
Renouvellement du canevas du PAF2C et l'état des lieux	Appui aux indicateurs du PAF2C (fait par ProPSFE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identification des indicateurs clés pour la nouvelle phase de PAF2C</li> <li>- Simplification du canevas</li> <li>- Elaboration d'un outil du suivi des activités et résultats obtenus</li> </ul>
Lettres engagement pour la seconde phase PAF2C	Lettre engagement de MINFOF, MINEP, PNDP et FEICOM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lettres engagement obtenus du MINFOF, MINEP ; PNDP ; FEICOM, GIZ</li> </ul>
L'Appel au projet EUE	Réponse appel à projets de 2011 Réponse appel a projets de 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La proposition du projet a été validée, mais formulaire complet refusé</li> <li>- Note succincte élaborée et transmise en septembre 2012</li> </ul>
Lobbying auprès des Maires pour leurs cotisations annuelles	Appel à la cotisation annuelle des membres l'ACFCam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les maires sont sensibilisés sur leurs obligations à l'ACFCAM et certaines communes ont adopté les délibérations autorisant la commune à payer</li> </ul>

Suivi de la mise en œuvre de la charte des Communes forestières		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les Communes de Kumba et de Biwong-Bane ont adhéré à l'ACFCAM. Ces dernières ont signé la charte et sont prêtes à entamer le processus de FC</li> </ul>
Représentation du CTFC au conseil municipal de la Commune Zoetélé		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Une délibération autorisant l'adhésion de la Commune de Zoetélé à l'ACFCAM a été adoptée. Le Maire a signé la charte des Communes forestières et a réglé sa cotisation</li> </ul>
Echanges avec le FEICOM et le PNDP pour la collecte des données relatives aux projets financés de 2008 -2011 et ceux prévus en 2012 dans les Communes forestières	La collecte des données financières	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les données du FEICOM et du PNDP sur leurs subventions apportées aux Communes pour le financement des projets inscrits dans le PAF2C sont disponibles;</li> <li>- Le PNDP budgétise 1 milliard de francs Cfa pour soutenir les projets REED des Communes</li> </ul>
La collecte et la transmission des dossiers de candidature au poste d'un ingénieur des projets	Tous les dossiers de candidature au poste ont été transmis aux membres du comité de sélection. Les candidats retenus auditionnés	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingénieur des projets au CTFC recruté en juin 2012</li> </ul>
Renforcement des capacités du personnel CTFC	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coaching staff CTFC par un consultant</li> <li>- Formation l'équipe CTFC par le consultant</li> <li>- Formation TIAMA</li> <li>- Enseignement sur les éléments de rédaction PA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'équipe technique de CTFC est capable de traiter les données sur TIAMA. Rapports d'inventaire de Ndiki, Akom II et Salapoumbé élaborés</li> <li>- Le Directeur du CTFC a bénéficié d'une formation en leadership de la GIZ a Berlin</li> </ul>
Planification des activités CTFC	La diffusion permanente du rapport hebdomadaire en ligne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapports hebdomadaires diffusés</li> </ul>
Suivi des activités CTFC	Evaluation de la planification annuelle et les objectifs du PAF2C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Outils pour l'auto-évaluation des activités et missions CTFC ont été développés</li> <li>- Le rendement des activités et missions CTFC en le premier semestre 2012 est évalué</li> </ul>
Réception des nouveaux matériels du CTFC	Achat des boussoles, clisimètres, chargeurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Matériel disponible au bureau CTFC</li> </ul>
Fonctionnement du site WEB CTFC	Actualiser le site WEB CTFC	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Architecture du site est améliorée</li> <li>- Restructuration de la base de données du CTFC</li> </ul>

**Contraintes et défis:**

Le statut de l'ACFCAM ou le CTFC n'autorise pas de faire des prestations rémunérées auprès des communes. L'ACFCAM/CTFC a répondu à quelques appels à projets (Projet de la Fondation de France sur le Sida, Genre et développement, Projet de l'Union Européenne sur les acteurs non étatiques et autorités locales, etc.). Certains ont été déclarés infructueux et d'autres en cours d'instruction. L'équipe du CTFC devrait au cours du second semestre mettre l'accent sur de nouveaux appels à projet et sur la finalisation du PPG de FEM5.

## 6.2 Toutes les charges de fonctionnement des CFC sont couvertes par les budgets communaux d'ici 2012

Etat des lieux: 18 CFC; faible fonctionnement des CFC; ressources humaines et financières insuffisantes; prise en charge insuffisante des activités des CFC

### OBJECTIF 2012:

Activités prévues	Activités menées	Résultats obtenus
4.4. Suivi des indicateurs de la qualité des mesures programmées et mise en œuvre dans les PDC des CFC	Appui à l'élaboration PAO CFC (Messondo, Nanga-Eboko, Ndikinimeki, Batouri, Yokadouma) Accompagnement des communes Batouri et Moloundou dans le projet d'organigramme intégrant les CFC dans l'organigramme type du MINATD	- les PAO 2012 des plusieurs CFC sont corrigés et adaptés au rendement des activités - un atelier sur le canevas de PAO a été réalisé pour les CFC des communes concernées
1.7.2 Appui au renforcement des capacités des CFC	Formation des responsables CFC en vue de l'accompagnement des CPF: 8ème session de formation des CFC à Nanga-Eboko	A travers un atelier de formation, 19 membres de CFC ont été formés sur: -la position CFC dans l'organigramme communale -la certification et le processus FLEGT - Les stratégies et outils de capitalisation de la contribution de la foresterie au développement local - La femme dans le processus de la foresterie communale; - L'Exploitation à Faible Impact, la valorisation des PFNL et chasse communautaire

### Contraintes et défis:

Les PAO sont élaborés dans certaines communes, mais pas approuvés par l'exécutif communal. Les CFC ne sont pas écoutés par les maires. Manque de budget de fonctionnement de CFC pour encadrer les CPF. Faible transparence dans la collaboration entre maire et CFC.

Grand défi : faire valider l'organigramme instituant le Service de la Foresterie Communale (SFC) et doter ces services des moyens adéquats (humains et matériels) pour le fonctionnement.

## Composante Sujet Transversal: Lutte contre le VIH/Sida

**Rendre le Point Focal actif dans la mise en œuvre des activités VIH communales; Faciliter l'accessibilité des outils pédagogiques au niveau des Forêts Communales; Appliquer le mainstreaming VIH dans le PAF2C.**

Etat des lieux: Les activités de Meanstreaming menées dans toutes les FC en activités avec le CTFC en 2012.

**OBJECTIF 2012: Les Points Focaux sont fonctionnels; outils pédagogiques diffusés; la stratégie mainstreaming du CTFC est révisée et disponible**

Activités prévues	Activités menées	Résultats obtenus
La vente permanente des préservatifs dans la Commune	Mettre en place le point d'approvisionnement en préservatifs.	- Le CTFC a accompagné 2 communes (Biwongbane, Nanga-Eboko).dans la mise en place de Point de Vente en préservatifs
Sensibiliser l'équipe amené à faire l'inventaire de BATOURI ; prévention VIH	Les démonstrations par rapport au port correct du préservatif masculin ont été faites par le point focal. Les préservatifs ont été distribués aux personnes de l'équipe sur le terrain	- Plus de 200 ouvriers ont été sensibilisés. - 300 coffrets de préservatifs masculins et 150 dépliants sur les préservatifs féminins ont été distribués aux participants de l'inventaire
Sensibiliser les CFC sur la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH	Intégrer une PVVIH pour partager son expérience vécue pendant la formation CFC	- Environ 25 participants ont eu des connaissances sur les cas des pratiques courantes de stigmatisation envers les PVVIH et les personnes affectées dans la société
Faire connaître au public les activités VIH du PAF2C	Produire un document de synthèse des activités VIH réalisées au cours de 2009-2011	- Rapport d'activité a été rédigé et transmis - Participation à élaboration de la stratégie VIH du MINFOF
Sensibiliser les participants sur le VIH pendant l'ESE NDELELE	Le point focal a entretenu les enquêteurs sur les modes de préventions et de transmission VIH	- 23 participants ont été sensibilisés. - 12 coffrets de préservatifs masculins et 22 dépliants ont été distribués aux participants.
Sensibiliser les participants sur le VIH pendant la formation	les CPF ont été sensibilisés sur les modes de préventions, de transmission VIH et sur le port correct des préservatifs masculins.	- 58 participants des 7 CPF ont été sensibilisés. -12 coffrets de préservatifs masculins ont été distribués

CPF à Akom II/Efoulan		-50 dépliants ont été distribués.
Sensibiliser les groupes de producteurs PFNL de DJOUM.	Les groupes de producteurs PFNL ont été sensibilisés sur le port correct des préservatifs	34 participants ont été sensibilisés 7 coffrets, 3 affiches et quelques dépliants sur femme et VIH ont été transmis aux participants.
Sensibiliser les groupes de producteurs PFNL à Dimako	Les groupes de producteurs PFNL ont été sensibilisés sur le port correct des préservatifs	36 participants ont été sensibilisés 5 Paquets de préservatifs masculins et 1 paquet de préservatifs féminin ont été distribués aux participants.
Sensibiliser les autorités et élites locales sur les questions VIH pendant les réunions de classement de la forêt Communale à Ndélélé	Les autorités et élites locales ont été sensibilisées sur l'importance à intégrer la sensibilisation VIH dans la gestion de la forêt communale.	70 personnes ont été touchées par cette sensibilisation 5 paquets de préservatifs ont été transmis aux participants.
sensibilisation VIH pendant les tournées dans les villages pour une sensibilisation des populations sur le classement de la forêt communale de MEYOMESSI.	Les populations riveraines à la forêt Communale de MEYOMESSI ont eu des connaissances sur les modes de transmission et de prévention VIH.	Environ plus de 200 personnes ont été sensibilisées
Sensibilisation VIH pendant l'entretien des plantations dans la Commune de Tonga	Les employés chargés d'entretenir les plantations de la Commune Forestières.ont été sensibilisés sur le port correct du préservatif masculin.	08 paquets de préservatifs masculins, 200 dépliants ont été distribués. On note environ
Appuyer la Commune de NDIKINIMEKI en matériel de sensibilisation.	NDIKI a reçu du CTFC le matériel de sensibilisation VIH	-4 paquets de préservatifs masculins, 20 dépliants pour information de base sur le VIH ont été transmis à la Commune pour ses sensibilisations.  -40 personnes environ ont été sensibilisées.
Distribution du matériel VIH pendant la formation des CFC à la compréhension de l'APV/FLEGT du système de traçabilité et de vérification de la légalité dans les Communes MINTA et DZENG.	Activité réalisée	25 participants ont reçu les préservatifs masculins et les dépliants pour information sur le VIH.
Actualiser la stratégie VIH du CTFC	Il a été question de - prendre en compte le PSN de lutte contre le VIH au Cameroun (2011-2015), -d'insérer dans le cadre logique les nouvelles	La Strategie VIH a été actualisée

	activités menées en fonction des projets	
Parler du sujet VIH pendant le conseil municipal de BATOURI	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Les conseillers municipaux ont pris connaissances du principe du mainstreaming VIH, des activités VIH au CTFC en général, et en particulier dans la Commune de BATOURI.</li> <li>-Les conseillers ont également été sensibilisés sur l'intégration des activités VIH dans le budget communal.</li> <li>-La démonstration du port correct du préservatif féminin a été faite.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plus de 100 participants ont été touchés par ce sujet VIH</li> <li>-12 paquets de préservatifs masculins, 50 dépliant sur information de base sur le VIH distribués aux participants</li> <li>-30 sachets de préservatifs féminins ont été distribués aux volontaires</li> </ul>

**Contraintes et défis:**

- Le responsable des activités VIH au CTFC n'a pas été disponible pendant la période janvier-avril 2012 ; La non prise en compte des activités VIH dans le budget communal de certaines Communes, empêche quelque fois le point focal VIH communal d'élaborer une PAO.
- Défi: multiplier les sensibilisations au niveau du personnel municipal en ressortant l' intégration des activités VIH au budget communal.

ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN  
(ACFCAM)

PROGRAMME D'APPUI A LA GESTION DURABLE DES FORETS COMMUNALES DU  
CAMEROUN  
(PAF2C)

CENTRE TECHNIQUE DE LA FORET COMMUNALE  
(CTFC)



Par : Auriol TEGUIA / RAF du CTFC

**RAPPORT D'ACTIVITES FINANCIERES  
DU 1<sup>er</sup> Janvier au 31 Décembre 2012**



COFOR-International

# Plan de l'exposé

1. Bilan des activités de l'année 2012
2. Contribution financière FFEM
3. Contribution financière GIZ
4. Contribution financière FAO
5. Contribution financière UICN
6. Contribution financière ACFCAM

# Rapport général

Par Objectif du PAF2C

# 1- Bilan de l'année 2012

- Tout au long de l'année écoulée un certain nombre d'activités ont été réalisés à hauteur de **345 294 €** dont :
  - *134 275 €* de la subvention FFEM
  - *150 805 €* de la subvention GIZ
  - *9 907 €* de la subvention UICN
  - *19 147 €* de la subvention FAO
  - *31 160 €* des fonds propres des Communes

# Objectif 1-

Assurer un appui institutionnel aux collectivités locales et au MINFOF dans le processus de création des forêts communales

Total des activités de l'Objectif 1	Montant Total	GIZ	FFEM	UICN	FAO	ACFCAM
<i>S/Total 1</i>	<b>79 707€</b>	19 333€	7 850€	0 €	0 €	52 524€

# Objectif 2-

## Aménager et gérer durablement les forêts communales

Total des activités de l'Objectif 2	Montant Total	GIZ	FFEM	UICN	FAO	ACFCAM
<i>S/Total 2</i>	<b>203 043 €</b>	23 398€	30 136€	0 €	7 509€	142 000€

# Objectif 3-

Mieux valoriser les produits de la forêt communale pour lutter contre la pauvreté et soutenir le développement d'une économie locale

Total des activités de l'Objectif 3	Montant Total	GIZ	FFEM	UICN	FAO	ACFCAM
<i>S/Total 3</i>	<b>37 250 €</b>	2 250 €	0 €	0 €	0 €	35000 €

## Objectif 4-

Améliorer le niveau de vie des populations,  
accroître les capacités des communes à  
répondre aux préoccupations d'intérêt général  
et assurer la promotion des investissements  
collectifs et la protection des particuliers

Total des activités de l'Objectif 4	Montant Total	GIZ	FFEM	UICN	FAO	ACFCAM
<i>S/Total</i>	4 072 771 €	13 5301€	9 688 €	9 907 €	0 €	3 917 875 €

## Objectif 5-

Limiter les impacts environnementaux négatifs dans la gestion forestière et participer à la lutte contre le changement climatique pour assurer le maintien du patrimoine environnemental des Communes

Total des activités de l'Objectif 5	Montant Total	GIZ	FFEM	UICN	FAO	ACFCAM
<i>S/Total</i>	<b>89 014 €</b>	270 €	38 744 €	0€	0 €	50 000 €

## Objectif 6-

Assurer la pérennité du CTFC et des cellules de foresterie communale

Total des activités de l'Objectif 6	Montant Total	GIZ	FFEM	UICN	FAO	ACFCAM+ FEICOM
<i>S/Total</i>	<b>172 149 €</b>	94 462 €	45 609 €	0 €	918 €	31 160 €

# TOTAL GENERAL PAR BAILLEUR

Total des 6 Objectifs	Montant Total	GIZ	FFEM	UICN	FAO	ACFCAM+ FEICOM
<i>Total Général</i>	4 542 693€	150 805€	134 275 €	9 907€	19 147€	4 228 559€

# **RAPPORT FINANCIER FFEM**

Par Objectif du PAF2C

***FFEM - CONTRAT N° CCM 1188.01S***

***INTITULÉ DU PROJET : GESTION DURABLE DES FORÊTS COMMUNALES AU  
CAMEROUN***

# 2- Contribution financière FFEM

## 2008 - 2012

PAF2C	Budget 5 ans	dépenses 2008 - 2010	Dépense 2011	Dépense 2012	Solde	% de décaissement
Objectif n°1	103 300 €	51 540 €	20 750 €	7 850 €	23 160 €	77%
Objectif n°2	301 117 €	50 238 €	89 458 €	30 136 €	131 285€	56%
Objectif n°3	35 300 €	15 000 €	6280 €	2 250 €	11 770€	66%
Objectif n°4	34 987 €	11 260 €	122 €	9 688 €	13 917€	60%
Objectif n°5	87 259 €	7 936 €	18 357 €	38 744 €	22 222€	74%
Objectif n°6	738 037 €	539 204 €	97 606 €	45 609€	55 618 €	92.%
<b>TOTAL</b>	<b>1 300 000 €</b>	<b>675 178 €</b>	<b>232 573€</b>	<b>134 275€</b>	<b>257 974 €</b>	<b>80%</b>

# **RAPPORT FINANCIER GIZ**

Par Objectif du PAF2C

***GIZ - CONVENTION N° 83112058  
- CONVENTION N° 83123389***

***INTITULÉ DU PROJET : GESTION DURABLE DES FORÊTS COMMUNALES AU  
CAMEROUN***

# Contribution financière GIZ

## 2012

PAF2C	Budget 2012	Activités Mai septembre	% de décaissement	Convention de remboursement	Activités 2S-2012 convention 2 janvier +avril	% de décaissement	Budget subvention locale 2	Activités subvention locale 2	% de décaissement
Objectif n°1	7 669	4 747	61.89%	1198	1198	100%	14 608	13 386	92%
Objectif n°2	9 760	8 815	90.31%				15 385	14 491	95%
Objectif n°4	1 882	3 936	209.13%	2714	2714	100%	6035	6878	1.14%
Objectif n°5	145	73	50.3%				1000	198	20%
Objectif n°6	30 544	32 419	106.13%	21659	21659	100%	45 577	40291	89%
<b>TOTAL</b>	<b>50 000 €</b>	<b>49 990 €</b>	<b>99.98%</b>	<b>25 571 €</b>	<b>25 571 €</b>	<b>100%</b>	<b>82 605 €</b>	<b>75 244 €</b>	<b>91%</b>

# **Contribution financière FAO 2012**

L'année 2012 a connu la fin des activités du fonds FAO/FLEGT en le versement de la dernière tranche de 24 499 dollars soit environ 19 991 €. Les activités concernant ce fonds sur le terrain étant terminées ; il s'agissait essentiellement à ce moment de rembourser aux différents fonds qui ont précédemment préfinancé le déroulement d'activités. Les factures précédemment réglées par l'ACFCAM telles que : la confection des plaques 1296 €, la dernière fraction des salaires quote part de la FAO, le solde des achats du matériel bureautique pour les Communes où sont implantées les photocopieuses, l'impression des divers rapports, divers guides d'utilisation du logiciel de gestion forestière et divers recueils sur les directives sur les inventaires d'exploitation, le remboursement au fonds FFEM de l'avance faite par elle pour la réalisation de l'atelier de clôture de 1700 € ont été remboursés.

# **RAPPORT FINANCIER UICN**

Par Objectif du PAF2C

***UICN - CONVENTION DE FINANCEMENT N° 2011-1-CA5***

***INTITULÉ DU PROJET : EXPLOITATION ET COMMERCIALISATION DES PFNL POUR  
LE MAINTIEN DE LA BIODIVERSITE FORESTIERE***

# Contribution financière UICN

## 2012

NATURE DES DEPENSES PAR ACTIVITES	TOTAL	ACTIVITES S 2011	ACTIVITES 2012	SOLDE	% DE CONSOMMATION
1-Légaliser les activités des groupes cibles à travers l'obtention des titres d'exploitation PFNL	7 620		3 045	4 575	39.96%
2-Renforcer les capacités organisationnelles techniques, managériales, matériels des groupes cibles impliqués dans le SIM PFNL	12 576	1338	3 427	7 811	37.88%
3-Renforcer la structure et la qualité actuelle et assurer l'extension du SIM PFNL	5 366		1 048.12	4 317.88	19.53%
4-Contribuer au développement et au fonctionnement des filières PFNL	3 994	152.4	1 755	2 086.6	47.75%
5-Dépenses non effectués à une activité	2 744	1819	632	293	89.32%
<b>TOTAL</b>	<b>32 300 €</b>	<b>3 309 €</b>	<b>9 907 €</b>	<b>19 084 €</b>	<b>40.92%</b>

# Préfinancement des autres bailleurs dans le Projet UICN

NATURE DES DEPENSES / ACTIVITES	TOTAL	DEPENSES	DEPENSES PREFINANCEES PAR D'AUTRES PARTENAIRES A REMBOURSER APRES REABONDEMENT	SOLDE	% DE CONSOMMATION
1-Légaliser les activités des groupes cibles à travers l'obtention des titres d'exploitation PFNL	7 620	3045	111.28	4463.72	41.42%
2-Renforcer les capacités organisationnelles techniques, managériales, matériels des groupes cibles impliqués dans le SIM PFNL	12 576	4765	3867.17	3943.83	68.64%
3-Renforcer la structure et la qualité actuelle et assurer l'extension du SIM PFNL	5 366	1048.12	472.59	3845.29	28.33%
4-Contribuer au développement et au fonctionnement des filières PFNL	3 994	1907.4		2086.6	47.75%
5-Dépenses non effectués à une activité	2 744	2451		293	89.32%
<b>TOTAL</b>	<b>32 300 €</b>	<b>13 216 €</b>	<b>4 451.042 €</b>	<b>14 632.958 €</b>	<b>54.69%</b>

**CONCOURS FINANCIER DU FEICOM  
AUX COMMUNES**

## CONCOURS FINANCIER DU FEICOM AUX COMMUNES

REGIONS	MONTANT FCFA	MONTANT EUROS	POURCENTAGE
CENTRE		928 932	23,87 %
EST		1 600 663	41,12 %
EXTREME-NORD		304 898	7,84 %
LITTORAL		300 607	7,73 %
SUD		286 604	7,37 %
SUD-OUEST		471 171	12,12 %
<b>TOTAL</b>	<b>2 553 558 934</b>	<b>3 892 875</b>	<b>100 %</b>

Nous vous remercions de  
votre aimable attention