UNION EUROPEENNE

ACFCAM

ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN
Centre Technique de la Forêt Communale
BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN
Tél. : (00237) 677757993 E-Mail : ctfccameroun@yahoo.com
Site web :www.foretcommunale-cameroun.org

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
****
REGION DE L'EXTREME-NORD
****
DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY
****
COMMUNE DE GUEME
****

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland
****
FAR NORTH REGION
****
MAYO-DANAY DIVISION
****
GUEME COUNCIL
****

N° 201 /TDR/C/GME/CTFC/CR1400/RM/2019 **Gueme, le** 14/06/2019

TERMES DE REFERENCE POUR LA PREPARATION DES TRAVAUX DE TERRAIN: DELIMITATION ET PIQUETAGE DANS LE SITE DU PROJET DE REBOISEMENT 1400 DE LA COMMUNE DE GUEME

Date :	……/06/2019
Durée :	5 Jours
Lieu :	Commune de Gueme
Objectif principal :	Reboiser 36 hectares dans les localités de Gabaret (21ha), Gueme (12ha) et de l'ancienne plantation (3ha) de 2017 pour la première année
Chef de l'activité	NGABAINA IBRAHIM
Equipe de l'activité	Le chargé du reboisement ; 02 conseillers municipaux de la localité ; 01 représentant du chef de village ; L'animateur communal
Logistique	
Référence TOMPRO	…..
Budget de l'activité	**597.500FCFA soit : 347.500 pour l'ACFCAM et 250 000 pour la commune.**
Références Plan indicatif de mise en œuvre de l'Action	Composante 2
	Résultat 2.1
	Activité 2.1.2: Délimiter et matérialiser les superficies à restaurer ; Décider du mode de délimitation ; marquer les limites à la peinture, dégager les pares feux, sécuriser la parcelle à reboiser.
	Activité 2.1.4 : Préparer le terrain et mettre les plants en terre ; Défricher la parcelle, ouverture des lignes de plantation, chercher les jalons et faire le piquetage,effectuer les trouaisons.
Financement/Bailleurs de fonds :	Contrat de subvention « **Reboisement 1400** » avec l'Union européenne.
TdR rédigé par :	La Mairie

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ACTION

Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR[1], qui s'articule autour de l'APVFLEGT[2]. Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.
Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reboisement 1400 dans la commune de Gueme et en phase avec le plan indicatif de mise en œuvre de l'action, il est prévu une opération de reboisement de36 hectares dans les localités de Gabaret, Gueme et de l'ancienne plantation de 2017 pour la première année. Ces opérations constituent les premières à réaliser avant la mise des plants en terre. Ces étapes sont la délimitation, le défrichage, le piquetage, la trouaison.
Aussi, la première opération consistera à délimiter, matérialiser les limites à la peinture, dégager les pares feux et sécuriser la parcelle à reboiser.
La deuxième tâche à effectuer sera : le défrichement de la parcelle, l'ouverture des lignes de plantation, la confection des piquets et le piquetage. D'où l'objet du présent TDR.

2. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION

L'objectif principal de cette activité vise à délimiter, défricher et d'effectuer le piquetage sur les 36 hectares dans les localités de Gabaret, Gueme et de l'ancienne plantation de 2017 dans la Commune de Guemepour la première année.

2.1. OBJECTIFS SPECIFIQUES

- Délimiter la parcelle à reboiser ;
- Dégager les pares feux ;
- Sécuriser la parcelle à reboiser ;
- Défricher la parcelle ;
- Ouvrir les lignes de plantation ;
- Confectionner les piquets ;
- Réaliser le piquetage dans le site retenu;
- Acquérir le matériel pour la préparation du terrain ;
- Prendre en compte l'aspect genre.

3. METHODOLOGIEDE TRAVAIL

(i) [1] PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier
(ii) [2] APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and Trade"

L'activité de reboisement va consister à mettre en place une stratégie qui permettra d'atteindre les objectifs du projet. Pour cela, il faut une bonne organisation du travail qui permettra un bon suivi des opérations au quotidien.
A cet effet, il s'agit d'inventorier les atouts que dispose la commune en terme de main d'œuvre, de matériel logistique, de pépiniéristes locaux. Par la suite, répartir les tâches par groupes de travail ; effectuer le diagnostic des appuis en renforcement des capacités, identifier les formateurs, organiser les formations.

A la faveur de la mission de sensibilisation,les populations seront organisées par le chargé du reboisement 1400 au regard des atouts que disposent les différentes composantes en terme de main d'œuvre pour les activités de(défrichement, délimitation, piquetage, trouaison, production des plants, mise en terre des plants, entretien des plants et protection des plants).
Les travaux de défrichement et d'ouverture des lignes de plantation permettront de faciliter les travaux de piquetage et une bonne visibilité sur le site. La réalisation des opérations de piquetage doit respecter les écartements entre les lignes et les plants:**10 m x 10 m (Dans les sites de Gabaret et de Gueme destinés pour les Anacardes et manguiers), 5m x 5 m (Regarnis dans la plantation de 2017).** Aussi, les piquets doivent respecter ces métrages et être diposés de l'Est vers l'Ouest de manière à permettre aux plants à recevoir un maximum d'ensoileillement.
Les responsables communaux durant la mise en œuvre du projet, se chargeront d'organiser des réunions, d'identifier les communautés et parties prenantes, de faire la promotion du projet auprès de la population et de sensibiliser celle ci sur le projet, le VIH/SIDA, la prise en compte de l'aspect genre, droit de l'enfant et de la minorité ou peuple autoctone. Durant cette sensibilisation les communautés identifiées et la main d'œuvre pourront signées des mémorendum d'entente et être formées pour la vulgarisation des aspects du projet dans la localité et même au-delà du territoire communale.
Aussi, pendant les opérations de piquetage, réunions de sensibilisation des parties prenantes sur la viabilité environnementale et la lutte contre le VIH/SIDA seront réalisées par l'animateur communal et un agent de relais communautaire sur une durée de 02 jours.

4. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de l'action sont les suivants :

- La parcelle à reboiser est délimitée et matérialiseé ;
- Les pares feux sont dégagés ;
- La parcelle à reboiser est sécurisée ;
- La parcelle est défrichée ;
- Les lignes de plantation sont orientées suivant la direction EST - OUEST
- Le piquetage est réalisé dans le site retenu (4.500 piquets fixés sur une superficie de 36 ha);
- Le matériel de préparation du terrain est disponible ;
- Au moins 01 réunion de sensibilisation est organisée.

5. PRODUITS DE LA MISSION

Au terme de l'action, les produits suivants sont attendus :

- Rapport des opérations de délimitation et matérialisation ;
- Rapport des opération de défrichement ;
- Rapport des opérations de piquetage ;
- Liste de présences des manœuvres ;
- Fiche de décharges de chaque opération ;
- Photos de chaque opération ;
- Procès verbal de réception de chaque opération;
- Attestation de service fait de chaque opération;
- Rapport des réunions de sensibilisation des parties prenantes.

6. BUDGET DE L'ACTION PIQUETAGE

Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Coût total	ACFCAM	MAIRIE
1 . Opération de délimitation et matérialisation						
Marquage des points sommets du site retenu à la peinture	Ha	36	Forfait	30.000	-	30.000
2. Opération de piquetage						
Défrichage des espaces retenus	*Ha*	*36*	*Forfait*	*170.000*	-	*170.000*
Confection des piquets	*Piquet*	*4500*	*15*	*67.500*	*56 250*	*11 250*
Transport des piquets vers le site	*Pick up commune*	*4500*	*Forfait*	*20 000*	-	*20.000*
Piquetage des espaces retenus	*Piquet*	*4500*	*25*	*112.500*	*93 750*	*18 750*
S/Total 1				*400.000*	*150 000*	***250 000***
1. Matériels						
Achat pot de peinture(1kg)	*Pot*	*05*	*3 000*	*15 000*	*15 000*	
machette	*U*	*10*	*2500*	*25 000*	*25 000*	
Ficelle (100 m)	*Rouleau*	*05*	*4 000*	*20 000*	*20 000*	
Diluant	*Litre*	*05*	*2 000*	*10 000*	*10 000*	
Gans	*U*	*05*	*1 000*	*5 000*	*5 000*	
Pinceaux	*Pinceau*	*05*	*500*	*2 500*	*2 500*	
Décamètre	*U*	*02*	*20 000*	*40 000*	*40 000*	
S/Total 2				*117.500*	*117.500*	
2. Sensibilisation des parties prenantes						
Perdiem du relais communautaire	*H/J*	*02*	*10 000*	*20 000*	*20 000*	
Perdiem de l'animateur communal	*H/J*	*03*	*20 000*	*60 000*	*60 000*	

S/Total 3				*80.000*	*80.000*	*250 000*
TOTAL				597 500	347 500	250 000

Le budget de la présente activité est estimé à : Cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent franc soit **347 500 *FCFA*** *pour l'ACFCAM et* ***250 000 FCFA*** *pour la Commune .*

Nom de la personne de contact pour l'activité : NGABAINA IBRAHIMle **Chargé du projet « Reboisement 1400 »**

Lieu : Commune de Gueme

Date prévue pour la remise du TdR: .....

Signature de validation du maire