UNION EUROPEENNE

ACFCAM

ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN

Centre Technique de la Forêt Communale

BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN

Tél. : (00237) 677757993 E-Mail : ctfccameroun@yahoo.com

Site web :www.foretcommunale-cameroun.org

N° 02 /TDR/R1400/2020

Bangangté, le 06 AVR 2020

TERMES DE REFERENCE POUR LA MISE EN PLACE D'UNE PEPINIERE DE PRODUCTION D'ANACARDE SUR LE SITE DE L'UDM / COMMUNE DE BANGANGTE

Date :	**Du 06/04/2020 au 30 /06/2020**
Durée :	Mois
Lieu :	Campus de L'Udm / Commune de Bangangté
Objectif principal :	Mettre en place une pépinière de production de 38 000 Plants d'anacardes sur le site de l'Udm / commune de Bangangté et assurer son fonctionnement en continu sur 4 ans
Chef de l'activité	TATCHOUM Didier, Point Focal du projet reboisement 1400 pour la Commune de Bangangté
Equipe de l'activité	- DJOMO NKOUANDJO SIMON PATRICE, responsable de la Radio de l'UDM, agissant au compte de l'AED ; - TATCHOUM Didier , Point Focal du projet reboisement 1400 pour la Commune de Bangangté - AKAGOU SOKENG Loïc Responsable Antenne Zone de Transition du Projet « Reboisement 1400 » ; - Le Maire de la commune de Bangangté ; - Les étudiants de l'Udm
Logistique	Véhicule, moto, et autres
Budget de l'activité	***2 697 000 Francs CFA (soit* 457 000 *FCFA pour la* Contibution de l'AFCAM et 2 240 000 FCFA pour la contribution de l'Udm)**
Composante	**Composante 3**
Activité	**Activité 3.1.3 : Acquérir ou créer et entretenir la pépinière Communale**
Sous activité	- Acquérir le matériel pour la préparation du terrain ; - Défricher la parcelle ; - créer une pépinière pour les prochaines campagnes ; - Former et sensibiliser les pépiniéristes communaux locaux ; - Suivi, entretien et gardiennage
Financement/Bailleurs de fonds :	Contrat de subvention « **Reboisement 1400** » avec l'Union Européenne.
TdR rédigé par :	**DJOMO NKOUANDJO SIMON PATRICE, responsable de la Radio de l'UDM, agissant au compte de l'AED,**

1- CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ACTION

Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR[1], qui s'articule autour de l'APVFLEGT[2]. Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reboisement 1400 dans la commune de Bangangté et en phase avec le plan indicatif de mise en œuvre de l'action, il est prévu la mise en place d'une pépinière de production de 38 000 Plants d'anacardes sur le site de l'Udm / commune de Bangangté et assurer son fonctionnement en continu sur 4 ans. D'où l'objet du présent des Tdrs.

2- OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION

Mettre en place une pépinière de production de 38 000 Plants d'anacardes sur le site de l'Udm / Commune de Bangangté et assurer son fonctionnement en continu sur 4 ans

a. OBJECTIFS SPECIFIQUES

Plus spécifiquement, il s'agira de :

- Acquérir le matériel pour la préparation du terrain ;
- créer une pépinière de production de 38 000 Plants d'anacardes sur le site de l'Udm pour les prochaines campagnes ;
- Suivi, entretien et gardiennage ;
- Former et sensibiliser les pépiniéristes communaux locaux ;
- Produire un rapport de mise en place de la pépinière.

3- METHODOLOGIEDE TRAVAIL

L'activité de création de la pépinière de production de 38 000 Plants d'anacardes sur le site de l'Udm pour les prochaines campagnes va consister à mettre en place une stratégie qui permettra d'atteindre les objectifs du projet. Pour cela, il faut une bonne organisation du travail qui permettra un bon suivi des opérations au jour le jour.

A cet effet, il s'agit d'inventorier les atouts que dispose la commune en terme de main d'œuvre, de matériel logistique, de pépiniéristes ; ensuite répartir les tâches par groupes de travail ;

Organiser les formations « learning by doing » des pépiniéristes communaux locaux, pendant ces formations les acteurs locaux seront également sensibilisés sur certaines questions

---

(i) [1] PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier

(ii) [2] APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and Trade"

transversales telles que la promotion des droits de l'homme[3], l'égalité entre les hommes et les femmes[4], la démocratie, la bonne gouvernance, les droits de l'enfant et des peuples autochtones, la jeunesse, la viabilité environnementale[5] et la lutte contre le COVID 19 et le VIH/SIDA dans la mise en œuvre de l'Action.

4- RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de cette action sont les suivants :

- Au moins 38 000 Plants d'anacardes sur le site de l'Udm pour les prochaines campagnes ;
- Au moins 04 pépiniéristes Formés ;
- 01 réunion de sensibilisation des acteurs locaux organisée sur la lutte contre le COVID 19 et le VIH/SIDA.

5- PRODUITS DE LA MISSION

Au terme de cette action, les produits suivants sont attendus :

- Rapport de mise en place de la pépinière
- Liste de présence des personnels communaux intervenant dans la mise en place, le suivi et le gardinnage de la pépinière;
- Fiche de décharges du personnel, et factures d'achat du matériel ;
- Photos ;
- Rapport de la réunion de sensibilisation.

6- BUDGET DE L'ACTIVITE

Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Coût total en FCFA	Contribution AFCAM	Contribution de l'Udm et ses partenaires
1. Mise en place de la pépinière d'anacardes sur le site de l'Udm						
Construction hangar (défrichage, construction des ombrières et des germoirs)	*800 m^2 + grillage pour toiture*	*01*	*/*	*2 000 000*		*2 000 000*
Achat des bassines pour trempage des graines d'anacarde	*Unité 50 L*	*03*	*5 000*	*15 000*	*15 000*	
Achat tuyau à pression pour arrosage	*Rouleau de 50 m*	*06*	*22 000*	*132 000*	*132 000*	
Approvisionnement de terre noire	*Camion 20 T*	*01*	*120 000*	*120 000*	*120 000*	
Remplissage des sachets	*pers*	*38 000*	*10*	*380 000*	*190 000*	*190 000*

(iii)[3] Y compris ceux des personnes handicapées. Pour de plus amples informations, voir la note d'orientation sur la coopération au développement et la problématique du handicap, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/guide-disability-inclusive-development-cooperation-2012_fr.pdf

[4] Voir les orientations sur l'égalité entre les hommes et les femmes, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/europeaid/toolkit-mainstreaming-gender-equality-ec-development-cooperation_en

(iv) [5] Voir les lignes directrices pour la prise en compte de l'environnement, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/europOde , scanne ce lestes derniers bulletin et envoie à mama et à etienne via whatsappeaid/sectors/economic-growth/environment-and-green-economy/climate-change-and-environment_en

de terre noire						
S/Total 1				*2 647 000*	*457 000*	*2 190 000*
2. Sensibilisation des parties prenantes						
Perdiem de l'animateur responsable de la Radio de l'UDM	*H/J*	*5*	*10 000*	*50 000*		*50 000*
S/Total 3				*50 000*	*0*	*50 000*
TOTAL				**2 697 000**	**457 000**	**2 240 000**

Le budget global de la présente activité est estimé à : ***Deux millions six cent quatre vingt dix sept mille Francs CFA (soit* 457 000 *FCFA pour la* Contibution de l'AFCAM et 2 240 000 FCFA pour la contribution de l'Udm)**

7. MODALITE DE PAYEMENT

Les payements directes seront éffectués par le CTFC après présentation des pièces justificatives des travaux réalisés avec copie à la mairie de Bangangté.

Noms des personnes de contact pour l'activité :

- Monsieur **DJOMO NKOUANDJO SIMON PATRICE, responsable de la Radio de l'UDM, agissant au compte de l'AED,**
- Monsieur **TATCHOUM Didier, le Chargé du projet « Reboisement 1400 » dans la Commune de Bangangté.**

Lieu : Campus de l'Udm / Commune de Bangangté

Date prévue pour la remise du TdR: .....

Signature de validation du Maire