PRESENTATION ETAT D'AVANCEMENT PROJET FLEGT/FAO DE L'ACFCAM

Thème: Adaptations techniques de l'exploitation des forêts communales au regard du FLEGT, opportunités pour les communes forestières

Par:
Louis Bernard CHETEU
D T CTFC et
MBARGA MESSI JOSEPH
CHEF DU PROJET FAO/FLEGT

MINFOF, le 05 Mai 2011

PLAN DE L'EXPOSE

I. Introduction

II. Objectifs du projet

III. Activités du projet

IV. Etat d'avancement du projet

V. Difficultés

MINFOF, le 05 Mai 2011

I. Introduction (1/3)

ACP FLEGT

Programme d'appui relatif à l'application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux pour les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique

❖ Le Programme d'appui ACP-FLEGT fournit aux pays ACP une assistance visant l'application du Plan d'action FLEGT de l'Union européenne et appuie leurs activités de collecte, analyse et dissémination des informations et des leçons apprises dans le cadre du processus FLEGT entre les groupes de parties prenantes des pays ACP.

❖ Les appels à propositions sont organisés 2x/an

❖ Les Organisations gouvernementales et ONG, associations du secteur privé sont éligibles

MINFOF, le 05 Mai 2011

CTFC

I. Introduction (2/3)

En février 2010, L'ACFCAM/CTFC a répondu à l'appel à propositions de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) publié par le biais de son Programme d'appui relatif à l'application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux pour les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Programme d'appui ACP-FLEGT).



ACFCam

CTFC

MINFOF, le 05 Mai 2011

I. Introduction (3/3)

La proposition de l'ACFCAM a été sélectionnée et en Septembre 2010, La FAO et l'ACFCAM ont signé un protocole d'accord où la FAO verse à l'ACFCAM une contribution financière d'un montant de USD 115,000 (cent quinze mille USD) pour travailler sur les adaptations techniques de l'exploitation des forêts communales au regard du FLEGT

MINFOF, le 05 Mai 2011

II. Objectifs du projet (1/4)

❖ **Former toutes les parties prenantes à la compréhension du système de vérification de la légalité tel que prévu par l'APV FLEGT en collaboration avec le MINFOF**



MINFOF, le 05 Mai 2011

II. Objectifs du projet (2/4)

❖ **Réaliser les inventaires d'exploitation conformément aux exigences du FLEGT dans trois forêts communales pilotes. Ces inventaires serviront de pré requis à la mise en place d'un système de traçabilité et permettront d'alimenter une base donnée publique sur l'offre en bois disponible dans ces forêts communales;**

1

2

3

4



5

MINFOF, le 05 Mai 2011

II. Objectifs du projet (3/4)

❖Appuyer les communes dans l'organisation de l'exploitation de leur forêt communale conformément aux grilles de légalité FLEGT, et à planifier l'exploitation selon les résultats d'inventaire d'exploitation et des données socio-économiques



MINFOF, le 05 Mai 2011

II. Objectifs du projet (4/4)

❖Valoriser et diffuser les résultats du projet au travers des membres de l'ACFCAM, auprès du comité de suivi de l'APV-FLEGT et à travers le site internet du projet.

Centre Technique de la Forêt Communale (CTFC)

Site web : ***www.foretcommunale-cameroun.org***

MINFOF, le 05 Mai 2011

III. Les activités du projets (1/4)

Objectif 1 : S'arrimer aux premières formations du projet "Mise en place d'un système de traçabilité du bois au Cameroun" pour avoir les orientations générales du système de traçabilité qui sera mis en place au niveau national	
Activité 1	**Séance de travail avec l'équipe du projet "Mise en place d'un système de traçabilité du bois au Cameroun" pour les besoins de planification des formations**
Activité 2	**Formations des cibles (Chef de cellule de la Foresterie communale, exploitants forestiers partenaires, organisation de la société civile) pour la compréhension du système de vérification de la légalité tel que prévu par l'APV FLEGT, en collaboration avec le MINFOF**

MINFOF, le 05 Mai 2011

III. Les activités du projets (2/4)

Objectif 2 : Tester la faisabilité du système de traçabilité retenus dans trois forêts communales	
Activité 1	**Elaboration des TDR et validation en interne pour l'inventaire d'exploitation des trois forêts communales**
Activité 2	**Acquérir le matériel nécessaire à l'inventaire d'exploitation et adapter un système de bases données en synergie avec le projet "Mise en place d'un système de traçabilité du bois au Cameroun" pour la gestion/traçabilité interne des bois des forêts communales**
Activité 3	**Réalisation des inventaires d'exploitation**
Activité 4	**Traitement des données, rapport et enrichissement de la base de données publique sur l'offre en bois disponible dans ces forêts communales**
Activité 5	**Élaborer un guide de mise en exploitation répondant aux exigences du FLEGT pour les communes**

III. Les activités du projets (3/4)

Objectif 3: Appuyer les Trois Forêts Communales pilotes à planifier l'exploitation conformément au Plan d'aménagement qui prend en compte les exigences FLEGT	
Activité 1	**Réalisation des Plan de Gestion Quinquennaux des trois Forêts Communales pilotes**
Activité 2	**Former le chargé de la cartographie / gestion des données des Chefs de Cellule de la Foresterie Communale (CFC) des trois Forêts Communales pilotes aux SIG en tenant compte des innovations introduites par le nouveau système de traçabilité**
Activité 3	**Produire les directives d'exploitation et les cartes d'exploitation des assiettes annuelles de coupe des trois forêts communales pilotes à destination des communes et/ou des exploitants partenaires**
Activité 4	**Former les Cellules de Foresterie Communale à l'utilisation de nouveaux outils de suivi d'exploitation (cartes, document de chantier, document de transport) en tenant compte des innovations introduites par le nouveau système de traçabilité.**

III. Les activités du projets (4/4)

Objectif 4 : Valoriser et diffuser les résultats et pérenniser les acquis du projet au travers des membres de l'ACFCAM.	
Activité 1	Formation du personnel communal et du CTFC/ACFCAM à la maintenance des outils et du système en vue d'assurer la continuité
Activité 2	Le CTFC/ACFCAM avec les responsables communaux chargés de la foresterie des 3 communes pilotes, présenteront en fin de projet les résultats stratégiques obtenus aux autres communes membres de l'ACFCAM et mettra en évidence l'intérêt commercial de ce système
Activité 3	Diffuser les outils et rapports d'activités du projet (guide de mise en exploitation, guide d'utilisation des outils d'inventaires, outils de suivi de l'exploitation, etc.) auprès des autres Cellules de Foresterie Communale et du public à travers le Site Web
Activité 4	Evaluation sur le terrain des activités du projet avec l'équipe MINFOF et du "Mise en place d'un système de traçabilité du bois au Cameroun
Activité 5	Restituer les résultats stratégiques du projet au Comité national de suivi de l'APV FLEGT qui suivra également la mise en œuvre du projet.

IV. Etat d'avancement du projet (1/2)

1

- Un rapport de démarrage du projet présentant le plan de travail, la méthodologie, l'équipe du projet et les communes ciblées par le projet a été élaboré

2

- Une base de données fonctionnelle permettant la traçabilité interne des bois issus des forêts communales est disponible sur le site du CTFC (www.foretcommunale-cameroun.org) exemple pour compte Mbarga et mot de passe 1234.

3

- Un guide de mise en exploitation des forêts communale est en cours de finalisation.
- Un guide de formation à destination des personnels des sections chargées de la foresterie communale, des prestataires et/ou des exploitants partenaires sur respectivement l'utilisation, du GPS et du SIG et la mise en exploitation adapté au contexte de la foresterie communale est disponible

IV. Etat d'avancement du projet (2/2)

4

- Trois inventaires d'exploitation ont été réalisés dans trois forêts communales (Dimako, Yokadouma et Messondo)

5

- Deux rapport d'inventaires ont été rédigés (Messondo et Dimako) et disponibles en copies électroniques
- Nous avons acquis un logiciel de cartographie Arc Gis.

6

- Nous avons reçu une mission d'évaluation de la FAO avec laquelle nous avons visités nos activités dans la forêt communale de Dimako

Budget

Budget total: 36 610 000 FCFA

Budget consommé: 19 445 480 FCFCA

Reste à utiliser 17 164 520 FCFA

MINFOF, le 05 Mai 2011

V. QUELQUES DIFFICULTES

1. Un besoin trop accrus d'autonomies dans les communes: les CFC ont une collaboration en demi teinte

2. La budgétisation en matière d'inventaire a été sous estimée

3 Le personnel alloué pour les inventaires d'exploitation par les communes n'est pas qualifié et pour cause la très grande prise en compte du côté social

4. Difficulté d'acquisition du matériel d'inventaire

5.Nécessité d'une révision budgétaire

JE VOUS REMERCIE

www.foretcommunale-cameroun.org

MINFOF, le 05 Mai 2011