



ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN

Centre Technique de la Forêt Communale

BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN

Tél. : (00237) 677757993 E-Mail : ctfccameroun@yahoo.com

Site web : www.foretcommunale-cameroun.org

N° /TDR/C/KZ/CTFC/CR1400/RM/2019

Koza. le

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

REGION De L'EXTREME- NORD

DEPARTEMENT DU MAYO-TSANAGA

COMMUNE DE KOZA

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

FAR NORTH REGION

MAYO-TSANAGA- DIVISION

KOZA COUNCIL

TERMES DE REFERENCE POUR LES OPERATIONS DE PREPARATION ET
PIQUETAGE DU SITE

Date :	Du 05 au 15 juin 2019
Durée :	10 jours
Lieu :	Centres de Santé Intégrés, (3), EP (6), CETIC (1), Lycée (1), Axe banguette (1) Artères de la ville, Modoko (site à restaurer)(Commune de Koza)
Objectif principal :	Reboiser 84 ha de zones dégradées
Chef de l'activité	ALAHADJI MOUSSA
Equipe de l'activité	La Personne ressource technique; L'assistant technique communal; 01 Le représentant du chef de village ; Le Chef de Poste forestier de Koza
Logistique	Machettes, pots de peinture, ficelles, diluants, pinceaux, décamètre
Référence TOMPRO	
Budget de l'activité	958 500 FCFA <i>sous financement de la subvention ACFCAM.</i>
Composante	C2
Activité	2.13 préparer le terrain et mettre le piquetage du site
Sous activité	Acquérir le matériel pour la préparation du terrain ; Défricher la parcelle ; Ouvrir les lignes de plantation en courbe de niveau ; Rechercher les jalons, les piquets et faire le piquetage
Financement/Bailleurs de fonds :	Contrat de subvention « Reboisement 1400 » avec l'Union européenne.
TdR rédigé par :	ALAHADJI MOUSSA et Jean Marie MBANI

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ACTION

Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR¹, qui s'articule autour de l'APVFLEGT². Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reboisement 1400 dans la commune de KOZA en phase avec le plan indicatif de mise en œuvre de l'action, il est prévu une opération de reboisement de 14,40 hectares dans les Ecoles primaires, secondaires, Centre de Santé Intégrés, axe et artères de la ville et un site à restaurer dans le village Modoko pour la première année.

2. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION

L'objectif principal de cette activité est de reboiser 14,40 hectares (Soit 16.000 plants) dans les sites ci-dessus énumérés pour la première année.

2.1.OBJECTIFS SPECIFIQUES

- Acquérir le matériel pour la préparation du terrain ;
- Défricher la parcelle à reboiser ;
- Rechercher les jalons et confection des piquets ;
- Effectuer le piquetage des espaces retenus ;
- Sensibiliser les populations sur la viabilité environnementale et la lutte contre le VIH/SIDA

3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

L'activité de reboisement va consister à mettre en place une stratégie qui permettra d'atteindre les objectifs du projet. Pour cela, il faut une bonne organisation du travail qui permettra un bon suivi des opérations au jour le jour.

A cet effet, il s'agit d'inventorier les atouts que dispose la commune en terme de main d'œuvre, de matériel logistique, de pépiniéristes ; ensuite répartir les tâches par groupes de travail ; faire le diagnostic des appuis en renforcement des capacités, identifier les formateurs, organiser les formations.

Les atouts que dispose les populations de chaque village en terme de main d'œuvre pour les activités de (piquetage, trouaison, production des plants, mise en terre des plants, entretien des plants et protection des plants) ont été identifiés et repartis par activité. Une convention, régissant cette collaboration ente la commune de Koza et

(i) 1
(ii) 2
Trade"

PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier
APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and

chaque communauté sera signée à travers le chef de village et ou le Relais Communautaire.

Les travaux de défrichage et d'ouverture des lignes de plantation en courbe de niveau permettront de faciliter les travaux de piquetage et une bonne visibilité sur le site. La réalisation des opérations de piquetage pour les Neem, les Cassia siamea, Acacia nilotica ou d'autres essences forestières l'écartement entre chaque pied qui est de 3m x 3m les piquets doivent être disposés de l'Est vers l'Ouest de manière à permettre à la plante d'avoir un maximum d'ensoleillement. Puisqu'il s'agit des plantations d'alignement et d'ombrage, nous allons respecter 1111 plants par hectare. Toutefois, pour la protection des berges le long du Mayo serpentant le Centre de Santé Intégré de Koza un écartement de 2m x 2m sera effectué.

Aussi, pendant les opérations de piquetage, deux (01) réunions de sensibilisation des parties prenantes sur la viabilité environnementale et la lutte contre le VIH/SIDA seront réalisées par la personne ressource technique et un agent de relais communautaire de chaque village pour une durée de 1/2 journée.

4. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de l'action sont les suivants :

- Le matériel pour la préparation du terrain est disponible ;
- Les espaces à reboiser sont aménagés
- Au moins 16 000 piquets confectionnés;
- 14,40 hectares piquetés;
- Au moins 10 réunions de sensibilisation organisées

5. PRODUITS DE LA MISSION

Au terme de l'action, les produits suivants sont attendus :

- Rapport des opérations de piquetage ;
- Liste de présences des manœuvres ;
- Fiche de décharges des opérations de piquetage ;
- Photos ;
- Procès verbal de réception des opérations de piquetage
- Rapport des réunions de sensibilisation des parties prenantes.

6. BUDGET DE L'ACTION

Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Coût total	ACFCAM	Mairie
1. Opération de piquetage						
Défrichage du site de Modoko	Ha	5	Forfait	5000	5 000	
Confection des piquets	Piquet	16 000	15	240 000	240 000	

Transport des piquets vers les sites	Tours/tricycle	35 000	2000/trs* 15	30 000	30 000	
Piquetage des sites retenus	Piquet	16 000	25	400 000	400 000	
Sous total 1				675 000	675.000	
2. Matériels						
Achat pot de peinture(1kg)	Pot	5	3 000	15 000	15 000	
machette	U	10	3 000	30 000	30 000	
Ficelle (100 m)	Rouleau	10	4 000	40 000	40 000	
Diluant	Litre	5	2 000	10 000	10 000	
Gans	U	10	1 000	10 000	10 000	
Pinceaux	Pinceau	5	500	2500	2500	
Décamètre	U	04	20 000	80 000	80 000	
Sous total 2				187.500	187.500	
3. Sensibilisation des parties prenantes						
Perdiem du relais communautaire	H/J	12	3000	36 000	36 000	
Perdiem de Personne ressource	H/J	12	5000	60 000	60 000	
Sous total 3				96 000	96 000	
TOTAL				958 500	958.500	

Le budget de la présente activité est estimé à : **Neuf cent cinquante huit mille cinq cent francs FCFA sous financement de la subvention ACFCAM.**

Nom de la personne de contact pour l'activité : ALHADJI MOUSSA

Personne Ressource Technique : ALHADJI BOUBA,

Lieu : Commune de KOZA

Date prévue pour la remise du TdR:

Signature de validation du maire



Njidda Takoukama