



**ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN**

**Centre Technique de la Forêt Communale**

BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN

Tél. : (00237) 677757993 E-Mail : [ctfccameroun@yahoo.com](mailto:ctfccameroun@yahoo.com)

Site web : [www.foretcommunale-cameroun.org](http://www.foretcommunale-cameroun.org)

N° /TDR/C/KZ/CTFC/CR1400/RM/2019

KOZA, le

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix – Travail – Patrie  
\*\*\*\*\*  
REGION DE L'EXTREME- NORD  
\*\*\*\*\*  
DEPARTEMENT DU MAYOTSANAGA  
\*\*\*\*\*  
COMMUNE DE KOZA  
\*\*\*\*\*

REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace-Work-Fatherland  
\*\*\*\*\*  
FAR NORTH REGION  
\*\*\*\*\*  
MAYO-TSANAGADIVISION  
\*\*\*\*\*  
KOZA COUNCIL  
\*\*\*\*\*

**TERMES DE REFERENCE POUR LES OPERATIONS DE MISE EN TERRE DES PLANTS**

Date :	Du 1 au 15 juillet 2019
Durée :	15 jours
Lieu :	Koza
Objectif principal :	reboiser 84 hectares dans les zones dégradées Commue de Koza)
Chef de l'activité	ALHADJI MOUSSA
Equipe de l'activité	La Personne ressource technique; L'assistant technique communal; 01 Le représentant du chef de village ; Le Chef de Poste forestier de Koza
Logistique	
Référence TOMPRO	.....
Budget de l'activité	3 067 000 FCFA Soit : 1 307 000 FCFA pour l'ACFCAM Et : 1 760 000 F CFA pour la Mairie
Composante	C2
Activité	2.14 Réaliser les plantations
Sous activité	Transporter et distribuer les plants ; Mettre en place les plants et reboucher les trous.
Financement/Bailleurs de fonds :	Contrat de subvention « Reboisement 1400 » avec l'Union européenne.
TdR rédigé par :	ALHADJI MOUSSA

**1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ACTION**

Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR<sup>1</sup>, qui s'articule autour de l'APVFLEGT<sup>2</sup>. Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la

(i) 1  
(ii) 2  
Trade"

PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier  
APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and



gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reboisement 1400 dans la commune de Koza et en phase avec le plan indicatif de mise en œuvre d Centres de Santé Intégrés, (3), EP (6), CETIC (1), Lycée (1), Axe banguette (1) Artères de la ville, Modoko (site à restaurer)(Commune de Koza) l'action, il est prévu une opération de reboisement de 14,42 hectares dans les localités de : pour la première année.

## **2. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION**

L'objectif principal de cette activité est de reboiser 14,42 hectares dans la localité de : Centres de Santé Intégrés, (3), EP (6), CETIC (1), Lycée (1), Axe banguette (1) Artères de la ville, Modoko (site à restaurer)(Commune de Koza) pour la première année.

### **2.1.OBJECTIFS SPECIFIQUES**

- Assurer le transport et la distribution des plants vers les espaces à reboiser;
- Mettre en place les plants et reboucher les trous ;

## **3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL**

La mise en terre des plants va respecter le même dispositif que celui des opérations de piquetage et de trouaison.

Aussi, le Chef de Poste de Contrôle Forestier et Chasses de Koza sera contacté et va contractualiser avec la commune de Koza un contrat-programme pour apporter son appui en renforcement des capacités en matière de la mise en terre des plants, d'arrosage et d'entretien des plants.

Pour ce qui est du transport et de manutention des plants, les travaux devront être effectués très tôt le matin avant 10 heures. Les plants qui seront mis en terre le lendemain devront être arrosés et mis à l'abri du soleil et procéder par la suite à un deuxième arrosage à la veille et très tôt le matin avant leur dépôt sur les espaces à reboisés le jour de la mise en terre.

## **4. RESULTATS ATTENDUS**

Les résultats attendus au terme de cette action sont les suivants :

- Au moins 26 000 plants sont transportés et distribués sur les espaces à reboiser ;
- 16 000 plants sont mis en terre ;

## **5. PRODUITS DE L'ACTION**

Au terme de cette action, les produits suivants sont attendus :



- Rapport de mise en terre des plants ;
- Liste de présences des manœuvres ;
- Fiche de décharges de l'activité ;
- Photos.

## 6. BUDGET DE L'ACTION

Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Coût total	ACFCAM	Mairie
<b>1. Mise en terre des plants</b>						
Achat des plants		17600	100	1 760 000		1 760 000
Transport des plants vers les espaces à, reboisés	Camion benne	16 000	Forfait	327 000	327 000	000
Manutention des plants (Chargement/Déchargement)	plant	16 000	15	240 000	240 000	000
Mise en terre	Plant	16 000	40	640 000	640 000	000
<b>Sous total 1</b>				<b>2 967 000</b>	<b>1 207 000</b>	<b>1 760 000</b>
<b>2. Matériels</b>						
Acquisition des brouettes	Brouettes	5	20 000	100 000	100 000	000
<b>Sous total 2</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>3 067 000</b>	<b>1 307 000</b>	<b>1 760 000</b>

Le budget de la présente activité est estimé à : **Trois Millions soixante sept mille francs CFA.**

**Soit 1 307 000 F CFA pour l'ACFCAM et 1 760 000 F CFA pour la Mairie.**

Nom de la personne de contact pour l'activité : ALHADJI MOUSSA,

**Personne ressource technique : ALHADJI MOUSSA**

Lieu : Commune de Koza

Date prévue pour la remise du TdR: .....

Signature de validation du maire

