



ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN

Centre Technique de la Forêt Communale

BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN

Tél. : (00237) 677757993 E-Mail : ctfccameroun@yahoo.com

Site web : www.foretcommunale-cameroun.org

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

REGION De L'EXTREME- NORD

DEPARTEMENT DU MAYO-TSANAGA

COMMUNE DE MOGODE

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

FAR NORTH REGION

MAYO-TSANAGA- DIVISION

MOGODECOUNCIL

N° _____ /TDR/C/MOG/CTFC/CR1400/RM/2019

Mogodé, le 07/06/2019.

TERMES DE REFERENCE POUR LES OPERATIONS DE PREPARATION ET PIQUETAGE DU SITE

Date :	Du 05 au 20 juin 2019
Durée :	15 jours
Lieu :	Centres de Santé Intégrés, (3), EP (3), (1), Axe Mbougarou (4km), axe de Vité (9km), axe de Oudava(18km), axe de Sir (21km), périmètre de la réserve forestière de Mogodé (8,212km) , regarnis sur (5ha dans la réserve)(Commune de Mogodé)
Objectif principal :	Reboiser 140 ha de zones à reboiser
Chef de l'activité	ABAKAR EMMANUEL
Equipe de l'activité	La Personne ressource technique; L'assistant technique communal; 01 Le représentant du chef de village ; Le Chef de Poste forestier de Mogodé
Logistique	Machettes, pots de peinture, ficelles, diluants, pinceaux, décamètre
Référence TOMPRO	
Budget de l'activité	1 578.000 FCFA sous financement de la subvention ACFCAM.
Composante	C2
Activité	2.13 préparer le terrain et mettre le piquetage du site
Sous activité	Acquérir le matériel pour la préparation du terrain ; Défricher la parcelle ; Ouvrir les lignes de plantation en courbe de niveau ; Rechercher les jalons, les piquets et faire le piquetage
Financement/Bailleurs de fonds :	Contrat de subvention « Reboisement 1400 » avec l'Union européenne.
TdR rédigé par :	Abakar emmanuel et Jean Marie MBANI

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ACTION

Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR¹, qui s'articule autour de l'APVFLEGT². Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reboisement 1400 dans la commune de Mogodé en phase avec le plan indicatif de mise en œuvre de l'action, il est prévu une opération de reboisement de 22,56 hectares dans les Etablissements scolaires, Centre de Santé Intégrés, axes reliant la ville de Mogodé et les villages Mbougarou, SIR, Oudava, Vité et le périmètre de la réserve forestière de Mogodé pour la première année.

2. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION

L'objectif principal de cette activité est de reboiser 22,56 hectares (Soit 25075 plants) dans les sites ci-dessus énumérés pour la première année.

2.1. OBJECTIFS SPECIFIQUES

- Acquérir le matériel pour la préparation du terrain ;
- Défricher les parcelles à reboiser ;
- Rechercher les jalons et confection des piquets ;
- Effectuer le piquetage des espaces retenus ;
- Sensibiliser les populations sur la viabilité environnementale et la lutte contre le VIH/SIDA

3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

L'activité de reboisement va consister à mettre en place une stratégie qui permettra d'atteindre les objectifs du projet. Pour cela, il faut une bonne organisation du travail qui permettra un bon suivi des opérations au jour le jour.

A cet effet, il s'agit d'inventorier les atouts que dispose la commune en terme de main d'œuvre, de matériel logistique, de pépiniéristes ; ensuite répartir les tâches par groupes de travail ; faire le diagnostic des appuis en renforcement des capacités, identifier les formateurs, organiser les formations.

(i) 1
(ii) 2
Trade"

PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier
APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and

Les atouts que dispose les populations de chaque village en terme de main d'œuvre pour les activités de (piquetage, trouaison, production des plants, mise en terre des plants, entretien des plants et protection des plants) ont été identifiés et repartis par activité. Une convention, régissant cette collaboration ente la commune de Mogodé et chaque communauté sera signée à travers le chefde village et ou le Relais Communautaire.

Les travaux de défrichage et d'ouverture des lignes de plantation en courbe de niveau permettront de faciliter les travaux de piquetage et une bonne visibilité sur le site. La réalisation des opérations de piquetage pour les plants à mettre en terre: Neem, les, Acacia ataxacantha, Acacia nilotica et Anacarde. L'écartement entre chaque pied qui est de 3m x 3m les piquets doivent être diposés de l'Est vers l'Ouest de manière à permettre à la plante d'avoir un maximum d'ensoileillement. Puisqu'il s'agit des plantations d'alignement et d'ombrage, nous allons respecter 1111 plants par hectare. Toutefois, pour la sécurisation de la réserve, les Acacia ataxacantha seront semés en semis directe entre les Acacia nilotica avec un écartement de 25cm. Aussi, pendant les opérations de piquetage, (12) réunions de sensibilisation des parties prenantes sur la viabilité environnementale et la lutte contre le VIH/SIDA seront réalisées par la personne ressource technique et un agent de relais communautaire de chaque village pour une durée de 1/2 journée.

4. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de l'action sont les suivants :

- Le matériel pour la préparation du terrain est disponible ;
- Les espaces à reboiser sont aménagés
- Au moins 25075 piquets confectionnés;
- 22,56 hectares piquetés;
- Au moins 10 réunions de sensibilisation organisées

5. PRODUITS DE LA MISSION

Au terme de l'action, les produits suivants sont attendus :

- Rapport des opérations de piquetage ;
- Liste de présences des manœuvres ;
- Fiche de décharges des opérations de piquetage ;
- Photos ;
- Procès verbal de réception des opérations de piquetage
- Rapports des réunions de sensibilisation des parties prenantes.

6. BUDGET DE L'ACTION

Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Coût total	ACFCAM	Mairie
1. Opération de piquetage						
Défrichage du site de la réserve	Ha	5	Forfait	30.000	30 000	

Confection des piquets	Piquet	25075	15	376.125		376.125
Transport des piquets vers les sites	Pick up commune	Forfait	Forfait	50 000		50.000
Piquetage des sites retenus	Piquet	25075	25	626.875	626.875	000
Sous total 1				1083 000	656875	426125
2. Matériels						
Achat pot de peinture(1kg)	Pot	7	3 000	21 000	21 000	
machette	U	10	3 000	30 000	30 000	
Ficelle (100 m)	Rouleau	10	4 000	40 000	40 000	
Diluant	Litre	7	2 000	14 000	14 000	
Gans	U	50	1 000	50 000	50 000	
Pinceaux	Pinceau	10	500	5000	5000	
Décamètre	U	10	3500	35000	35000	
Sous total 2				195.000	195000	
3. Sensibilisation des parties prenantes						
Perdiem du relais communautaire	H/J	12	10.000	120.000		120000
Perdiem de Personne ressource	H/J	12	15.000	180.000	180.000	
Sous total 3				300.000	180.000	120.000
TOTAL				1578000	1031875	546125

Le budget de la présente activité est estimé à : **Un million cinq cent soixante dix huit mille huit cent soixante quinze FCFA** sous financement de la subvention **ACFCAM et la commune**

Nom de la personne de contact pour l'activité : **ABAKAR EMMANUEL**

Personne Ressource Technique : **ABAKAR EMMANUEL**,

Lieu : Commune de Mogodé

Date prévue pour la remise du TdR: **8/06/2019**



Signature de validation du maire

Abakar Emmanuel