



ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIÈRES DU CAMEROUN

Centre Technique de la Forêt Communale

BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN

Tél. : (00237) 677757993 E-Mail : ctfccameroun@yahoo.com

Site web : www.foretcommunale-cameroun.org

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

REGION DE L'EXTREME-NORD

DEPARTEMENT MAYO-TSANAGA

COMMUNE DE MOKOLO

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

FAR NORTH REGION

MAYO-TSANAGA DIVISION

MOKOLO COUNCIL

N° 07 /TDR/C/MKL/CTFC/CR1400/RM/2019

Mokolo, le 13 NOV 2019

13 NOV 2019

13 NOV 2019

TERMES DE REFERENCE ADDITIF POUR LA SECURISATION DES SITES REBOISES

Date :	Du 20/11 au 10/04/2020
Durée :	06 mois
Lieu :	Mokolo (Commune de Mokolo)
Objectif principal :	Reboiser 76,56 ha dans la réserve forestière de Zamay et le site Sahel vert de Mamssour pour la première année
Chef de l'activité	ALLAMINE DIKOUSA
Equipe de l'activité	Le chargé du reboisement ; Responsable MINFOF local ; L'Autorité Traditionnelle de Pomla
Logistique	
Référence TOMPRO
Budget de l'activité	2 026 500FCFA . Soit 1 725 000pour ACFCAM et 301 500 FCFA pour la Mairie.
Composante	C2
Activité	2.1.5 : Organiser et gérer l'entretien, le suivi et la sécurisation des nouvelles plantations.
Sous activité	Installation/Consolidation des clôtures ; Forer les puits au bord du mayo
Financement/Bailleurs de fonds :	Contrat de subvention « Reboisement 1400 » avec l'Union européenne.
TdR rédigé par :	ALLAMINE DIKOUSA

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ACTION

Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR¹, qui s'articule autour de l'APVFLEGT². Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reboisement 1400 dans la commune de Mokolo et en phase avec le plan indicatif de mise en œuvre de l'action, il est prévu d'organiser et de gérer l'entretien, le suivi et la sécurisation de la plantations. D'où les présents tdrs.

2. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION

L'objectif principal de cette activité est de sécuriser le site de de reboiement et creuser les puits pour arroser les plants.

2.1.OBJECTIFS SPECIFIQUES

- ✚ Reparer les la cloture dévaster par les animaux et la population
- ✚ Reparer les portes gatés
- ✚ Creuser les puits pour l'arrose des plants
- ✚ Sensibiliser les populations sur l'entretient du site.

3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

Dans le cadre de la sécurisation et la protection des 76,56 hectares reboisés dans la Réserve Forestière de Zamay et le site Sahel vert de Mamssour, il sera nécessaire d'appliquer deux types de techniques. Il s'agit de la mise en défens du site et la protection des plants. La mise à défens consiste à mettre en place des gardiens afin de protéger les plants contre la pénétration clandestine des animaux et des personnes.

Pour ce qui est de la protection des plants, Cette phase interviendra après avoir mis en défens la plantation. Elle nous permettra de mettre à l'abri des feux de brousse la plantation, de lutter contre les prédateurs, d'éviter le piétement des plants par les petits ruminants etc. L'opération consistera à réparer les fils barbelets et les portes existantes.

(i) ¹ PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier

(ii) ² APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and Trade"

Aussi, la sécurisation du site sera accompagné d'une vaste campagne de sensibilisation sur les feux de brousse et la divagation du bétail sur les espaces reboisés. De même, une autre réunion sur la démocratie sera effectuée par une personne ressource.

4. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de l'action sont les suivants :

- ✚ Les fils barbelets sont réparés,
- ✚ Les portes du site sont réparées,
- ✚ Les puits sont creusés;
- ✚ Un rapport de sensibilisation sur l'incivisme est disponible.

5. PRODUITS DE L'ACTION

Au terme de l'action, les produits suivants sont attendus :

- ✚ Liste des manœuvres ;
- ✚ Fiche de décharge des opérations
- ✚ Photos ;

6. BUDGET DE L'ACTION

Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Contribution de l'ACFCAM	Contribution de la commune
				Coût total	
1. Matériel de sécurisation					
Fil bardelet	U	30	7 500	225 000	
Achat des cornières de 50	U	40	8 000	320 000	
Forage de puit	U	2	500 000	1 000 000	
S/Total 1				1 545 000	
2. Main d'œuvre pour la sécurisation					
Frais forfaitaire main d'œuvre		Forfait	50 000	75 000	
S/Total 2				75 000	
3. Réunion de sensibilisation des populations					
Sensibilisation sur l'incivisme	H/J 02	07	15 000	105 000	105 000
S/Total 3				105 000	105 000
4. Suivi des activités sur le terrain					
Carburant chargé du reboisement	litre	300	655	0	196.500
S/Total 4				0	196 500
TOTAL				1 725 000	301 500
TOTAL GLOBAL				2 026 500	

Le budget de la présente mission est estimé à : **Deux million vingt six mille cinq cent Francs CFA. Soit 1725 000 FCFA pour l'ACFCAM et 301 500 FCFA pour la commune**

TdR élaboré par ALLAMINE DIKOUZA / Chef de Cellule de la foresterie communale de Mokolo

TdR validé par : M. KEMAJOU Bodelaire, Directeur du CTFC



Le Maire

ZOKOM DAMIEN