



COMMUNE DE MOKOLO

BP : 71

TEL : 694521010

MAIL : commune.mokolo@yahoo.com

**TERMES DE REFERENCE
DU PROJET « REBOISEMENT 1400 » DE LA COMMUNE DE MOKOLO
ACTIVITE : PIQUETAGE**

Période :	10 juin au 30 juin 2019
Durée :	20 jours
Lieux :	Commune de Mokolo
Objectif principal :	L'objectif est de préparer le terrain et de réaliser les travaux de piquetage dans les sites de zamay, Gawar et Mamssour de la forêt communale de Mokolo, couvrant une superficie de 84,3 hectares.
Chef de l'activité	Chef de Cellule de la foresterie communale de Mokolo
Equipe de l'activité	Employés de la Commune avec la participation des populations riveraines des sites à reboiser.
Logistique	Véhicule, moto, piquets, décamètres, ficelles
Référence TOMPRO
Budget de l'activité	2.214.600 Francs CFA soit 3.376,42 EUROS
Référence du Plan indicatif de mise en œuvre de l'Action	Composante 2
Activité	2.1.4 Préparer le terrain et mettre les plants en terre
Indicateur	Surfaces préparées Nombre de piquetage effectué
Sous activité	Acquérir le matériel pour la préparation du terrain ; Défricher la parcelle ; Ouvrir les lignes de plantation en courbe de niveau ; Rechercher les jalons et faire le piquetage ; Effectuer les trouaisons ; Transporter et distribuer les plants ; Mettre en place les plants et reboucher les trous.
Financement/Bailleurs de fonds :	Contrat de subvention « Reboisement 1400 » de l'ACFCAM sur fonds de l'Union Européenne.
TRDs rédigés par	ALLAMINE Dikouza / Chef de Cellule de la foresterie communale de Mokolo

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA MISSION

Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR¹, qui s'articule autour de l'APV FLEGT². Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

L'Action, sous forme d'une subvention octroyée à l'Association des Communes Forestières du Cameroun (ACFCAM³), permettra de conduire des activités de reboisement et de régénération dans les forêts communales des zones sèches et de transition, à travers le Centre Technique de la Forêt communale (CTFC), qui est l'organe technique de l'ACFCAM sur une période de 4 ans, grâce à la subvention de 70 000 € octroyée à la Commune de Mokolo⁴.

A cet effet, une mission de terrain sera effectuée par le personnel communal de Mokolo, accompagné des populations riveraines de la forêt communale, sous la supervision technique du Responsable antenne savane sèche du CTFC, de Mai à Juin 2019 dans les sites de zamay, Gawar et Mamssour de la forêt communale de Mokolo, couvrant une superficie de 84,3 hectares, pour préparer le terrain et réaliser les travaux de piquetage. D'où les présents TDR.

2. OBJECTIF PRINCIPAL DE LA MISSION

La présente mission de terrain a pour objectif de préparer et réaliser les travaux de reboisement dans les sites de zamay, Gawar et Mamssour de la forêt communale de Mokolo, couvrant une superficie de 84,3 hectares.

2.1. OBJECTIFS SPECIFIQUES :

Plus spécifiquement, il s'agira de :

- Réaliser les travaux de piquetages dans les différents sites retenus pour les activités de reboisement, en fixant 40.515 piquets, matérialisant ainsi les lieux prévus pour creuser des trous qui, abriteront les plants ;
- Informer et sensibiliser les acteurs locaux sur l'importance, les objectifs visés et les résultats attendus par le projet « Reboisement 1400 » ;
- Sensibiliser les acteurs locaux sur certaines questions transversales telles que la promotion des droits de l'homme⁵, l'égalité entre les hommes et les femmes⁶, la démocratie, la bonne gouvernance, les droits de l'enfant et des peuples autochtones, la jeunesse, la viabilité environnementale⁷ et la lutte contre le VIH/SIDA dans la mise en œuvre de l'Action ;
- Produire un rapport d'activités.

(i) 1 PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier

(ii) 2 APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and Trade"

(iii) 3 ACFCAM : <http://www.foretcommunale-cameroun.org>

(iv) 4 Un Mémoire d'entente a été signé entre l'ACFCAM et la Commune de Mokolo pour la mise en œuvre des activités de plantation sur 140 hectares sous la supervision du CTFC dans le cadre du projet « Reboisement 1400 »

(v) ⁵ Y compris ceux des personnes handicapées. Pour de plus amples informations, voir la note d'orientation sur la coopération au développement et la problématique du handicap, à l'adresse suivante:

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/guide-disability-inclusive-development-cooperation-2012_fr.pdf

⁶ Voir les orientations sur l'égalité entre les hommes et les femmes, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/europeaid/toolkit-mainstreaming-gender-equality-ec-development-cooperation_en

(vi) ⁷ Voir les lignes directrices pour la prise en compte de l'environnement, à l'adresse suivante:

https://ec.europa.eu/europeOde_scanne_ce_les_les_derniers_bulletin_et_envoie_a_mama_et_a_etienne_via

whatsappaid/sectors/economic-growth/environment-and-green-economy/climate-change-and-environment_en

3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

Monsieur le Maire de la Commune de Mokolo en collaboration avec le Chef de Cellule de la foresterie communale recruteront les populations riveraines des sites à reboiser, pour mener ces tâches. Par ailleurs, il sollicitera l'appui technique du Chef de poste forestier et de chasse et du Responsable antenne Savane sèche du CTFC pour l'encadrement technique des équipes sur le terrain. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette activité, deux types de plantations ont été adoptés. Il s'agit des plantations mixtes et des plantations en plein. La technique de travail à adopter consistera à orienter les lignes de plantations de l'EST vers l'OUEST pour permettre aux plants de recevoir un ensoleillement maximal après avoir déterminé la ligne de base.

Dans les sites retenus, le système de métrage (écartement entre deux plants) sera varié en fonction du type de plantation :

- dans le site de Mansour (Arboretum) plantation en plein, l'écartement sera de 3m x 3m ;
- 8m x 8m dans le site de Pomla (site à l'intérieur de la réserve de Zamay) retenu pour les essais de l'anacarde,
- site de Zamay, plantation mixte 5m x 5m, et
- site Gawar ; plantation en plein 5m x 5m .

Les équipes de terrain utiliseront les équipements suivants :

- Décamètre ;
- GPS ;
- Boussoles,
- Appareils photos, etc.

Au cours de l'exécution des travaux, les photos seront prises et les activités du projet mettant en exergue la contribution de l'Union Européenne et de l'ACFCAM/CTFC, seront vulgarisées auprès des populations riveraines

Au terme de cette mission, un rapport d'activités sera produit et transmis au CTFC pour avis et validation.

4. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de cette mission sont les suivantes :

- Au moins 40.515 piquets confectionnés ;
- 40.515 piquets fixés et orientés de l'EST vers OUEST selon les écartements définis et couvrant une superficie totale de 84,3 hectares ;
- Les acteurs locaux sont informés et sensibilisés sur l'importance, les objectifs visés et les résultats attendus par le projet « Reboisement 1400 » ;
- Les acteurs locaux sont sensibilisés sur certaines questions transversales telles que la promotion des droits de l'homme⁸, l'égalité entre les hommes et les femmes⁹, la démocratie, la bonne gouvernance, les droits de l'enfant et des peuples autochtones, la jeunesse, la viabilité environnementale¹⁰ et la lutte contre le VIH/SIDA dans la mise en œuvre de l'Action ;
- Un rapport d'activités est produit.

5. PRODUITS DE LA MISSION

Au terme de cette mission, les produits suivants sont attendus :

(vii) ⁸ Y compris ceux des personnes handicapées. Pour de plus amples informations, voir la note d'orientation sur la coopération au développement et la problématique du handicap, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/guide-disability-inclusive-development-cooperation-2012_fr.pdf

⁹ Voir les orientations sur l'égalité entre les hommes et les femmes, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/europeaid/toolkit-mainstreaming-gender-equality-ec-development-cooperation_en

(viii) ¹⁰ Voir les lignes directrices pour la prise en compte de l'environnement, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/europOde_scanner/les_les_derniers_bulletin_et_envoi_a_mama_et_a_etienne_via_whatsappaid/sectors/economic-growth/environment-and-green-economy/climate-change-and-environment_en

- Rapport d'activités des opérations de piquetage ;
- Feuilles de présence des manœuvres ;
- Fiche de décharges des opérations de piquetage (avec copie CNI des ouvriers, si possible leurs contacts téléphoniques)
- Photos ;
- Procès verbal de réception des opérations de piquetage.

6. BUDGET DE L'ACTIVITE

Désignation	Unité	Quantité	Nbre jr	Nbr per	Coût unitaire (Fcfa)	Coût total (Fcfa)	financemen	
							Acfacam (Fcfa)	Commune (Fcfa)
1. Opération de piquetage								
Défrichage des espaces retenus en dehors des site dans les champs	Ha	44	10	10	2500/HA	110.000	110.000	00
Confection des piquets	Piquet	40515	10	5	15	607.725	607.725	00
Transport des piquets vers le site	Tours/camion	40515	1	/	90.000	90.000	90.000	00
Piquetage des espaces retenus	Piquet	40515	20	10	25	1.012.875	1.012.875	00
S/Total 1								1.820.600
2. Matériels								
Achat pot de peinture	Pot	05	/	/	3000	15.000	150.000	00
machette	U	10	/	/	2000	20.000	20.000	00
Ficelle	Rouleau	04	/	/	25000	100.000	100.000	00
Diluant	Litre	02	/	/	1500	3000	3000	00
Gans	U	10	/	/	1500	15.000	15.000	00
Pinceaux	Pinceau	02	/	/	500	1000	1000	00
Décamètre	U	02	/	/	15000	30.000	30.000	00
S/Total 2								319.000
3. Sensibilisation des parties prenantes								
Perdiem de la personne ressource	H/J	05	/	1	15000	75.000	75.000	00
S/Total 3								75.000
TOTAL								2.214.600 fcfa

Le budget de la présente mission est estimé à : **DEUX MILLION DEUX CENT QUATORZE MILLE SIX CENT (2.214.600) Francs CFA soit 3.376,42 EUROS.**

TdR élaboré par ALLAMINE DIKOUZA / Chef de Cellule de la foresterie communale de Mokolo
TdR validé par : M. KEMAJOU Bodelaire, Directeur du CTFC

