



ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN  
Centre Technique de la Forêt Communale  
BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN  
Tél. : (00237) 677757993 E-Mail : [ctfccameroun@yahoo.com](mailto:ctfccameroun@yahoo.com)  
Site web : [www.foretcommunale-cameroun.org](http://www.foretcommunale-cameroun.org)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix - Travail - Patrie  
\*\*\*\*\*  
REGION DE L'ADAMAOUA  
\*\*\*\*\*  
DEPARTEMENT DE LA VINA  
\*\*\*\*\*  
COMMUNE DE NYAMBAKA  
\*\*\*\*\*  
SECRETARIAT GENERAL  
\*\*\*\*\*  
SERVICE TECHNIQUE  
\*\*\*\*\*



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace - Work - Fatherland  
\*\*\*\*\*  
ADAMAWA REGION  
\*\*\*\*\*  
VINA DIVISION  
\*\*\*\*\*  
NYAMBAKA COUNCIL  
\*\*\*\*\*  
GENERAL SECRETARY  
\*\*\*\*\*  
TECHNICAL SERVICE  
\*\*\*\*\*

N° 02 /TDR/CNY/R1400/2019

Nyambaka, le 06 JUIN 2019

**TERMES DE REFERENCE POUR LES OPERATIONS DE PIQUETAGE DANS LES SITES DE REBOISEMENT DE LA COMMUNE DE NYAMBAKA**

Date :	Du 01/06 au 06/06/2019
Durée :	06 jours
Lieu :	Mangoli Village, Mangoli I, Sansoumi I, et Sansoumi II
Objectif principal :	Réaliser les opérations de piquetage pour le reboisement de 54 hectares dans les sites de reboisement de Mangoli Village, Mangoli I, Sansoumi I, et Sansoumi II pour la première année
Chef de l'activité	ABDOULAZIS DJIBRINE, Point Focal du projet reboisement 1400 pour la commune de Nyambaka
Equipe de l'activité	- Le chef service technique ; - Le point Focal du projet reboisement 1400 ; - Population riveraine
Logistique	Véhicule, moto, décamètres, ficelles et autres
Référence TOMPRO	.....
Budget de l'activité	2 250 000 FCFA pour la Contribution de l'AFCAM
Composante	Composante 3
Activité	3.1.4 préparer le terrain et mettre les plants en terre
Sous activité	- Acquérir le matériel pour la préparation du terrain ; - Défricher la parcelle ; - Ouvrir les lignes de plantation en courbe de niveau ; - Rechercher les jalons et faire le piquetage ;
Financement/Bailleurs de fonds :	Contrat de subvention « Reboisement 1400 » avec l'Union européenne.
TdR rédigé par :	ABDOULAZIS DJIBRINE, Point Focal du projet reboisement 1400 pour la commune de Nyambaka

## 1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ACTION

Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR<sup>1</sup>, qui s'articule autour de l'APVFLEGT<sup>2</sup>. Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reboisement 1400 dans la commune de Nyambaka et en phase avec le plan indicatif de mise en œuvre de l'action, il est prévu la réalisation des activités de piquetage sur 54 hectares dans les sites de reboisement de Mangoli Village, Mangoli I, Sansoumi I, et Sansoumi II pour la première année. D'où l'objet du présent Tdrs.

## 2. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION

L'objectif principal de cette activité est de réaliser les opérations de piquetage pour le reboisement de 54 hectares dans les sites de reboisement de Mangoli Village, Mangoli I, Sansoumi I, et Sansoumi II pour la première année

### 2.1. OBJECTIFS SPECIFIQUES

Plus spécifiquement, il s'agira de :

- Acquérir le matériel pour la préparation du terrain ;
- Défricher la parcelle à reboiser ;
- Rechercher les jalons et confection des piquets ;
- Effectuer le piquetage des espaces retenus ;
- Sensibiliser les populations sur la viabilité environnementale et la lutte contre le VIH/SIDA ;
- Produire un rapport des opérations de piquetage.

---

(i) <sup>1</sup> PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier

(ii) <sup>2</sup> APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and Trade"

### 3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

Les opérations de piquetage vont consister à mettre en place une stratégie qui permettra d'atteindre les objectifs du projet. Pour cela, il faut une bonne organisation du travail qui permettra un bon suivi des opérations au jour le jour.

A cet effet, il s'agit d'inventorier les atouts que dispose la commune en terme de main d'œuvre, de matériel logistique, de pépiniéristes ; ensuite répartir les tâches par groupes de travail ; faire le diagnostic des appuis en renforcement des capacités, identifier les formateurs, organiser les formations.

Les travaux de défrichage et d'ouverture des lignes de plantation en courbe de niveau permettront de faciliter les travaux de piquetage et une bonne visibilité sur le site. La réalisation des opérations de piquetage doit respecter l'écartement entre chaque pied qui est de 10 m x 10 m et les piquets doivent être disposés de l'Est vers l'Ouest de manière à permettre à la plante d'avoir un maximum d'ensoleillement.

Pendant ces travaux de piquetage, les acteurs locaux seront également sensibilisés sur certaines questions transversales telles que la promotion des droits de l'homme<sup>3</sup>, l'égalité entre les hommes et les femmes<sup>4</sup>, la démocratie, la bonne gouvernance, les droits de l'enfant et des peuples autochtones, la jeunesse, la viabilité environnementale<sup>5</sup> et la lutte contre le VIH/SIDA dans la mise en œuvre de l'Action.

### 4. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de l'action sont les suivants :

- Le matériel pour la préparation du terrain est disponible ;
- Les espaces à reboiser sont aménagés ;
- 54 hectares de superficies piquetées ;
- Au moins 02 réunions de sensibilisation organisées.

(iii)<sup>3</sup> Y compris ceux des personnes handicapées. Pour de plus amples informations, voir la note d'orientation sur la coopération au développement et la problématique du handicap, à l'adresse suivante:

[https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/guide-disability-inclusive-development-cooperation-2012\\_fr.pdf](https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/guide-disability-inclusive-development-cooperation-2012_fr.pdf)

<sup>4</sup> Voir les orientations sur l'égalité entre les hommes et les femmes, à l'adresse suivante: [https://ec.europa.eu/europeaid/toolkit-mainstreaming-gender-equality-ec-development-cooperation\\_en](https://ec.europa.eu/europeaid/toolkit-mainstreaming-gender-equality-ec-development-cooperation_en)

(iv)<sup>5</sup> Voir les lignes directrices pour la prise en compte de l'environnement, à l'adresse suivante:

[https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/guide-disability-inclusive-development-cooperation-2012\\_fr.pdf](https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/guide-disability-inclusive-development-cooperation-2012_fr.pdf) . scanne ce lestes derniers bulletin et envoie à mama et à etienne via [whatsappeaid/sectors/economic-growth/environment-and-green-economy/climate-change-and-environment\\_en](https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/guide-disability-inclusive-development-cooperation-2012_fr.pdf)

## 5. PRODUITS DE LA MISSION

Au terme de l'action, les produits suivants sont attendus :

- Rapport des opérations de piquetage ;
- Liste de présences des manœuvres ;
- Fiche de décharges des opérations de piquetage ;
- Photos ;
- Procès verbal de réception des opérations de piquetage ;
- Rapport des réunions de sensibilisation des parties prenantes.

## 6. BUDGET DE L'ACTION

Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Coût total	Contribution AFCAM	Contribution Mairie et ses partenaires
<b>1. Opération de piquetage</b>						
Défrichage des espaces retenus	Ha	54	20 000	1 080 000	1 080 000	
Confection des piquets	Piquet	10 000	25	250 000	250 000	
Piquetage des espaces retenus	Piquet	10 000	50	500 000	500 000	
<b>S/Total 1</b>				<b>1 830 000</b>	<b>1 830 000</b>	
<b>2. Matériels</b>						
Achat pot de peinture(1kg)	Pot	10	3 000	30 000	30 000	
Machette	U	10	3 000	30 000	30 000	
Ficelle (100 m)	Rouleau	10	4 000	40 000	40 000	
Diluant	Litre	10	2 000	20 000	20 000	
Gans	U	10	1 000	10 000	10 000	
Pinceaux	Pinceau	10	500	10 000	10 000	
Décamètre	U	04	20 000	80 000	80 000	
<b>S/Total 2</b>				<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	
<b>3. Sensibilisation des parties prenantes</b>						
Perdiem du relais communautaire des 04 sites	Sites	4	50 000	200 000	200 000	
<b>S/Total 3</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>	

Le budget global de la présente activité est estimé à : *Deux millions deux cent cinquante mille FCFA (2 250 000 FCFA pour la Contribution de l'AFCAM)*

Nom de la personne de contact pour l'activité : Monsieur **ABDOULAZIS DJIBRINE**, le **Chargé du projet « Reboisement 1400 » dans la commune de NYAMBAKA**

Lieu : Commune de NYAMBAKA

Date prévue pour la remise du TdR: .....

**Signature de validation du Maire**

