



ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN
Centre Technique de la Forêt Communale
 BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN
 Tél. : (00237) 67757993 E-Mail : ctfccameroun@yahoo.com
 Site web : www.foretcommunale-cameroun.org

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

 REGION DU NORD

 DEPARTEMENT DE LA BENOUE

 COMMUNE DE PITOIA

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

 NORTH REGION

 BENUE DIVISION

 PITOIA COUNCIL

N° _____ /TDR/C/PTA/CTFC/CR1400/RM/2019

Pitoia, le _____

TERMES DE REFERENCE POUR LES OPERATIONS DE MISE EN TERRE DES PLANTS

Date :	Du 22 juillet au 10 aout 2019
Durée :	18 jours
Lieu :	Forty
Objectif principal :	reboiser 150 hectares dans le site de Forty dont 100 ha de Neems et 50 ha d'autres espèces
Chef de l'activité	BOUBA GAO
Equipe de l'activité	La Personne ressource technique; L'assistant technique communal; 01 Le représentant du chef de village ; Le Chef de Poste forestier de Pitoa
Logistique	
Référence TOMPRO
Budget de l'activité	2 780 000 FCFA Soit : 2 380 000 FCFA pour l'ACFCAM Et : 400 000 F CFA pour la Mairie
Composante	C2
Activité	2.14 Réaliser les plantations
Sous activité	Transporter et distribuer les plants ; Mettre en place les plants et reboucher les trous.
Financement/Bailleurs de fonds :	Contrat de subvention « Reboisement 1400 » avec l'Union européenne.
TdR rédigé par :	BOUBA GAO

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ACTION

Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR¹, qui s'articule autour de

(i) 1

PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier

l'APVFLEGT². Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reboisement 1400 dans la commune de Pitoa et en phase avec le plan indicatif de mise en œuvre de l'action, il est prévu une opération de reboisement de 150 hectares dans la localité de Forty pour la première année.

2. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION

L'objectif principal de cette activité est de reboiser 150 hectares dans la localité de Forty pour la première année.

2.1.OBJECTIFS SPECIFIQUES

- ✚ Assurer le transport et la distribution des plants vers les espaces à reboiser;
- ✚ Mettre en place les plants et reboucher les trous ;

3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

La mise en terre des plants va respecter le même dispositif que celui des opérations de piquetage et de trouaison.

Aussi, les services des ministères de l'Environnement et ceux des Forêts et de la Faune ont été contactés et vont contractualiser avec la commune de Pitoa des contrats-programmes pour apporter leur appui en renforcement des capacités en matière de mise en terre des plants, d'arrosage et d'entretien des plants.

Pour ce qui est du transport et de la manutention des plants, les travaux devront être effectués très tôt le matin avant 10 heures. Les plants qui seront mis en terre le lendemain devront être arrosés et mis à l'abri du soleil et procéder par la suite à un deuxième arrosage la veille et très tôt le matin avant leur dépôt sur les espaces à reboiser le jour de la mise en terre.

4. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de cette action sont les suivants :

- ✚ Au moins 26 000 plants sont transportés et distribués sur les espaces à reboiser ;
- ✚ 26 000 plants sont mis en terre ;

5. PRODUITS DE L'ACTION

Au terme de cette action, les produits suivants sont attendus :

- ✚ Rapport de mise en terre des plants ;
- ✚ Liste de présences des manoeuvres ;
- ✚ Fiche de décharges de l'activité ;
- ✚ Photos.

6. BUDGET DE L'ACTION

Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Coût total	ACFCAM	Mairie
1. Mise en terre des plants						
Transport des plants vers les espaces à, reboisés	Camion benne	26 000	Forfait	500 000	400 000	100 000
Manutention des plants (Chargement/Déchargement)	plant	26 000	30	780 000	580 000	200 000
Mise en terre	Plant	26 000	50	1 300 000	1 300 000	
Sous total 1				2 580 000	2 280 000	300 000
2. Matériels						
Acquisition des brouettes	Brouettes	10	20 000	200 000	100 000	100 000
Sous total 2				200 000	100 000	100 000
TOTAL				2 780 000	2 380 000	400 000

Le budget de la présente activité est estimé à : **Deux Millions sept cent quatre vingt mille francs CFA. Soit deux millions trois cent quatre vingt mille Francs CFA pour l'ACFCAM et 400 000 F CFA pour la Mairie.**

Nom de la personne de contact pour l'activité : ADAMA BOUBA,

Personne ressource technique : BOUBA GAO

Lieu : Commune de Pitoa

Date prévue pour la remise du TdR:



Signature de validation du Maire

OSMANOU AMAN SAALY
Officier de l'Ordre National de la Valeur