



ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN
 Centre Technique de la Forêt Communale
 BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN
 Tél. : (00237) 677757993 E-Mail : ctfccameroun@yahoo.com
 Site web : www.foretcommunale-cameroun.org

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
 Paix – Travail – Patrie

 REGION DU NORD

 DEPARTEMENT DE LA BENOUE

 COMMUNE DE PITOIA

REPUBLIC OF CAMEROON
 Peace-Work-Fatherland

 NORTH REGION

 BENUE DIVISION

 PITOIA COUNCIL

N° 01 /TDR/C/PTA/CTFC/CR1400/RM/2019

Pitoia, le 03 JUIN 2019

TERMES DE REFERENCE POUR LES OPERATIONS DE PREPARATION ET PIQUETAGE
 DU SITE

Date :	Du 05 au 29 juin 2019
Durée :	22 jours
Lieu :	Forty(Commue de Pitoa)
Objectif principal :	Reboiser 150 hectares dans le site de Forty dont 100 ha de Neem et 50 ha d'autres espèces
Chef de l'activité	BOUBA GAO
Equipe de l'activité	La Personne ressource technique; L'assistant technique communal; 01 Le représentant du chef de village ; Le Chef de Poste forestier de Pitoa
Logistique	Machettes, pots de peinture, ficelles, diluants, pinceaux, décamètre
Référence TOMPRO	
Budget de l'activité	3 407 000 FCFA <i>sous financement de la subvention ACFCAM.</i>
Composante	C2
Activité	2.13 préparer le terrain et mettre le piquetage du site
Sous activité	Acquérir le matériel pour la préparation du terrain ; Défricher la parcelle ; Ouvrir les lignes de plantation en courbe de niveau ; Rechercher les jalons, les piquets et faire le piquetage
Financement/Bailleurs de fonds :	Contrat de subvention « Reboisement 1400 » avec l'Union européenne.
TdR rédigé par :	BOUBA GAO

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ACTION

Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR¹, qui s'articule autour de l'APVFLEGT². Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reboisement 1400 dans la commune de Pitoa en phase avec le plan indicatif de mise en œuvre de l'action, il est prévu une opération de reboisement de 150 hectares dans la localité de Forty pour la première année.

2. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION

L'objectif principal de cette activité est de reboiser 150 hectares dans le site de reboisement de Forty pour la première année.

2.1.OBJECTIFS SPECIFIQUES

- ✚ Acquérir le matériel pour la préparation du terrain ;
- ✚ Défricher la parcelle à reboiser ;
- ✚ Rechercher les jalons et confection des piquets ;
- ✚ Effectuer le piquetage des espaces retenus ;
- ✚ Sensibiliser les populations sur la viabilité environnementale et la lutte contre le VIH/SIDA

3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

L'activité de reboisement va consister à mettre en place une stratégie qui permettra d'atteindre les objectifs du projet. Pour cela, il faut une bonne organisation du travail qui permettra un bon suivi des opérations au jour le jour.

A cet effet, il s'agit d'inventorier les atouts que dispose la commune en terme de main d'œuvre, de matériel logistique, de pépiniéristes ; ensuite répartir les tâches par groupes de travail ; faire le diagnostic des appuis en renforcement des capacités, identifier les formateurs, organiser les formations.

Les atouts que dispose les populations de Forty en terme de main d'œuvre pour les activités de (piquetage, trouaison, production des plants, mise en terre des plants, entretien des plants et protection des plants) ont été identifiés et repartis par activité. Une convention, régissant cette collaboration ente la commune de Pitoa et la communauté de Forty sera signée.

(i) 1
(ii) 2
Trade"

PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier
APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and

Les travaux de défrichage et d'ouverture des lignes de plantation en courbe de niveau permettront de faciliter les travaux de piquetage et une bonne visibilité sur le site. La réalisation des opérations de piquetage pour les Neeml'écartement entre chaque pied qui est de 5m x 10m les piquets doivent être disposés de l'Est vers l'Ouest de manière à permettre à la plante d'avoir un maximum d'ensoleillement. Pour la plantation des anacardiens on va respecter 150 plants par hectare.

Aussi, pendant les opérations de piquetage, deux (02) réunions de sensibilisation des parties prenantes sur la viabilité environnementale et la lutte contre le VIH/SIDA seront réalisées par la personne ressource technique et un agent de relais communautaire de Forty pour une durée de 2jours

4. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de l'action sont les suivants :

- ⚡ Le matériel pour la préparation du terrain est disponible ;
- ⚡ Les espaces à reboiser sont aménagés
- ⚡ Au moins 26 000 piquets confectionnés;
- ⚡ 150 hectares piquetés;
- ⚡ Au moins 02 réunions de sensibilisation organisées

5. PRODUITS DE LA MISSION

Au terme de l'action, les produits suivants sont attendus :

- ⚡ Rapport des opérations de piquetage ;
- ⚡ Liste de présences des manœuvres ;
- ⚡ Fiche de décharges des opérations de piquetage ;
- ⚡ Photos ;
- ⚡ Procès verbal de réception des opérations de piquetage
- ⚡ Rapport des réunions de sensibilisation des parties prenantes.

6. BUDGET DE L'ACTION

Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Coût total	ACFCAM	Mairie
1. Opération de piquetage						
Défrichage des espaces retenus	Ha	150	7500	1 125 000	1 125 000	
Confection des piquets	Piquet	26 000	25	650 000	650 000	
Transport des piquets vers le site	Tours/tricycle	35 000	2000/trs*15	30 000	30 000	
Piquetage des espaces	Piquet	26 000	50	1300 000	1300 000	

Sous total 1				3 105 000	3 105 000	
2. Matériels						
Achat pot de peinture(1kg)	Pot	15	3 000	45 000	45 000	
machette	U	15	3 000	45 000	45 000	
Ficelle (100 m)	Rouleau	10	4 000	40 000	40 000	
Diluant	Litre	10	2 000	20 000	20 000	
Gans	U	15	1 000	15 000	15 000	
Pinceaux	Pinceau	15	500	7500	7500	
Décamètre	U	04	20 000	80 000	80 000	
Sous total 2				252 500	252 500	
3. Sensibilisation des parties prenantes						
Perdiem du relais communautaire de Bengui	H/J	02	10000	20 000	20 000	
Perdiem de Personne ressource	H/J	02	15 000	30 000	30 000	
Sous total 3				50 000	50 000	
TOTAL				3 407 000	3 407 000	

Le budget de la présente activité est estimé à : **Trois millions quatre cent sept mille francs FCFA sous financement de la subvention ACFCAM.**

Nom de la personne de contact pour l'activité : ADAMA BOUBA

Personne Ressource Technique : **BOUBA GAO,**

Lieu : Commune de Piotoa

Date prévue pour la remise du TdR:



Signature de validation du Maire

OUSMANOU AMAN SAALY
Officier de l'Ordre National de la Valeur