



ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN
 Centre Technique de la Forêt Communale
 BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN
 Tél. : (00237) 677757993 E-Mail : ctfecameroun@yahoo.com
 Site web : www.foretcommunale-cameroun.org

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
 Paix – Travail – Patrie

 REGION DE L'EXTREME-NORD

 DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY

 COMMUNE DE YAGOUA

REPUBLIC OF CAMEROON
 Peace-Work-Fatherland

 FAR NORTH REGION

 MAYO-DANAY DIVISION

 YAGOUA COUNCIL

N° 02 /TDR/C/YAG/CTFC/CR1400/RM/2019

Yagoua, le 12 JUL 2019

**TERMES DE REFERENCE ADDITIFS POUR LES OPERATIONS DE MISE EN TERRE
 DES PLANTS DANS LES NOUVEAUX SITES**

Date :	Du 15 au 31 juillet 2019
Durée :	16 jours
Lieu :	villages de Guidangmoutou (2,5 ha), Koudoho (2ha) et Tcherféké (30,5 ha) commune de Yagoua.
Objectif principal :	Reboiser 56 hectares des zones dégradées
Chef de l'activité	MOUMASSOU Gilbert
Equipe de l'activité	La Personne ressource technique; L'assistant technique communal; 01 Le représentant du chef de village ; Le Chef de Poste forestier de Yagoua
Logistique	Véhicule commune et brouettes
Référence TOMPRO
Budget de l'activité	Deux Millions trois cent trente deux mille (2.332.000) francs CFA. Pour financement de la Mairie.
Composante	C2
Activité	2.14 Réaliser les plantations
Sous activité	Transporter et distribuer les plants ; Mettre en place les plants et reboucher les trous.
Financement/Bailleurs de fonds :	Contrat de subvention « Reboisement 1400 » de la mairie
TdR rédigé par :	MOUMASSOU Gilbert et Jean Marie MBANI

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ACTION

Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR¹, qui s'articule autour de l'APVFLEGT². Il a pour objectif général, de

(i) 1
 (ii) 2
 Trade"

PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier
 APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and

promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reboisement 1400 dans la commune de Yagoua et en phase avec le plan indicatif de mise en œuvre de l'action, il est prévu une opération de reboisement des plantations en plein dans les villages suivants : Guidangmoutou (2,5 ha), Koudoho (2ha) et Tcherféké (30,5 ha) commune de Yagoua ; soit 35.000 plants pour la première année.

2. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION

L'objectif principal de cette activité est de reboiser les sites identifiés pour la création des plantations en plein dans les villages : Guidangmoutou (2,5 ha), Koudoho (2ha) et Tcherféké (30,5 ha) commune de Yagoua ; soit 35.000 plants pour la première année.

2.1. OBJECTIFS SPECIFIQUES

- Assurer le transport et la distribution des plants vers les espaces à reboiser;
- Mettre en place les plants et reboucher les trous ;

3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

La mise en terre des plants va respecter le même dispositif que celui des opérations de piquetage et de trouaison.

Aussi, le Chef de Poste de Contrôle Forestier et Chasses sera contacté et va contractualiser avec la commune de Yagoua un contrat-programme pour apporter son appui en renforcement des capacités en matière de mise en terre des plants, d'arrosage et d'entretien des plants.

Pour ce qui est du transport et de manutention des plants, les travaux devront être effectués très tôt le matin avant 10 heures. Les plants qui seront mis en terre le lendemain doivent être arrosés et mis à l'abri du soleil et procéder par la suite à un deuxième arrosage à la veille et très tôt le matin avant leur dépôt sur les espaces à reboisés le jour de la mise en terre.

4. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de cette action sont les suivants :

- Au moins 3500 plants sont transportés et distribués sur les espaces à reboiser ;
- Au moins 3500 plants sont mis en terre ;

5. PRODUITS DE L'ACTION

Au terme de cette action, les produits suivants sont attendus :

- Rapport de mise en terre des plants ;
- Liste de présences des manœuvres ;
- Fiche de décharges de l'activité ;
- Photos.

6. BUDGET DE L'ACTION

Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Coût total	ACFCAM	Mairie
1. Mise en terre des plants						
Acquisition des plants	plant	3500	500	1.750.000		1.750.000
Transport des plants vers les espaces à, reboisés	Camion benne	3500	Forfait	150.000		150.000
Manutention des plants (Chargement/Déchargement)	plant	3500	15	52.000		52.000
Mise en terre	Plant	3500	40	140.000		140.000
Sous total 1				2.092.000		2.092.000
2. Matériels						
Acquisition des brouettes	Brouettes	12	20 000	240 000		240 000
Sous total 2				240 000		240 000
TOTAL				2.332.000		2.332.000

Le budget de la présente activité est estimé à : **Deux Millions trois cent trente deux mille (2.332.000)francsCFA. Pour financement de la Mairie.**

Nom de la personne de contact pour l'activité : **MOUMASSOU Gilbert**

Personne ressource technique: LAWA NOUMAIGUE JUSTIN

Lieu : Commune de Yagoua

Date prévue pour la remise du TdR: **12 JUL 2019**

Signature de validation du maire



(Handwritten signature)

Lirawa Pierre
PLEG-Biologisce