



ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN  
 Centre Technique de la Forêt Communale  
 BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN  
 Tél. : (00237) 677757993 E-Mail : ctfccameroun@yahoo.com  
 Site web : www.foretcommunale-cameroun.org

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
 Paix – Travail – Patrie  
 \*\*\*\*\*  
 REGION De L'EXTREME- NORD  
 \*\*\*\*\*  
 DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY  
 \*\*\*\*\*  
 COMMUNE DE YAGOUA  
 \*\*\*\*\*

REPUBLIC OF CAMEROON  
 Peace-Work-Fatherland  
 \*\*\*\*\*  
 FAR NORTH REGION  
 \*\*\*\*\*  
 MAYO-DANAY- DIVISION  
 \*\*\*\*\*  
 YAGOUA COUNCIL  
 \*\*\*\*\*

N° 02/ /TDR/C/YAG/CTFC/CR1400/RM/2019

Yagoua, le 12 JULI 2019

**TERMES DE REFERENCE ADDITIFS POUR LES OPERATIONS DE  
 PREPARATION ET PIQUETAGE DES NOUVEAUX SITES**

Date :	Du 12 au 22 juillet 2019
Durée :	10 jours
Lieu :	villages de Guidangmoutou (2,5 ha), Koudoho (2ha) et Tcherféké (30,5 ha) commune de Yagoua
Objectif principal :	Reboiser 56 ha de zones à reboiser
Chef de l'activité	LAWA NOUMAIGUE Justin
Equipe de l'activité	La Personne ressource technique; L'assistant technique communal; 01 Le représentant du chef de village ; Le Chef de Poste forestier de Yagoua
Logistique	Ficelles, décamètres, machettes, gans, peinture, pinceaux
Référence TOMPRO	
Budget de l'activité	<b>Un million sept cent deux mille trente(1.702.030) FCFA.</b> Soit (1.662.030FCFA) financement de la commune et quarante mille (40.000FCFA) sous financement ACFCAM.
Composante	<b>C2</b>
Activité	<b>2.13 préparer le terrain et mettre le piquetage du site</b>
Sous activité	Défricher la parcelle ; Ouvrir les lignes de plantation Rechercher les jalons, et faire le piquetage
Financement/Bailleurs de fonds :	Contrat de subvention « <b>Reboisement 1400</b> » avec l'Union européenne et commune de Yagoua.
TdR rédigé par :	MOUMASSOU Gilbertet Jean Marie MBANI

## **1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ACTION**

Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR<sup>1</sup>, qui s'articule autour de l'APVFLEGT<sup>2</sup>. Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reboisement 1400 dans la commune de Yagoua en phase avec le plan indicatif de mise en œuvre de l'action, il est prévu une opération de reboisement à travers la création des plantations en plein dans les villages suivants :village de Guidangmoutou (2,5 ha), Koudoho (2ha) et Tcherféké (30,5 ha) commune de Yagoua ; soit 35.000 plants pour la première année.

## **2. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION**

L'objectif principal de cette activité est de reboiser 35 hectares dans les sites ci-dessus énumérés pour la première année.

### **2.1.OBJECTIFS SPECIFIQUES**

- Défricher les parcelles à reboiser ;
- Rechercher les jalons et confection des piquets ;
- Effectuer le piquetage des espaces retenus ;
- Sensibiliser les populations sur la viabilité environnementale et la lutte contre le VIH/SIDA

## **3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL**

L'activité de reboisement va consister à mettre en place une stratégie qui permettra d'atteindre les objectifs du projet. Pour cela, il faut une bonne organisation du travail qui permettra un bon suivi des opérations au jour le jour.

A cet effet, il s'agit d'inventorier les atouts que dispose la commune en terme de main d'œuvre, de matériel logistique, de pépiniéristes ; ensuite répartir les tâches par groupes de travail ; faire le diagnostic des appuis en renforcement des capacités, identifier les formateurs, organiser les formations.

Les atouts que dispose les populations de chaque village en terme de main d'œuvre pour les activités de(piquetage, trouaison, production des plants, mise en terre des plants, entretien des plants et protection des plants) ont été identifiés et repartis par

(i) 1  
(ii) 2  
Trade"

PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier  
APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and

activité. Une convention, régissant cette collaboration entre la commune de Yagoua et chaque communauté sera signée à travers le chef de village et ou le Relais Communautaire.

Les travaux de défrichage et d'ouverture des lignes de plantation permettra une bonne visibilité des sites. La réalisation des opérations de piquetage permettra de tracer et de matérialiser les endroits pour les activités de trouaison. Aussi, l'écartement dans les plantations en plein seront de 10m x 10m (essence Anacarde). Au cours des opérations de piquetage, les piquets seront disposés suivant la direction Est-Ouest. Cette technique permet à la plante d'avoir un maximum d'ensoleillement.

Aussi, pendant les opérations de piquetage, (06) réunions de sensibilisation des parties prenantes sur la viabilité environnementale et la lutte contre le VIH/SIDA seront réalisées par la personne ressource technique et un agent de relais communautaire de chaque village.

#### 4. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de l'action sont les suivants :

- Le matériel pour la préparation du terrain est disponible ;
- Les espaces à reboiser sont aménagés
- Au moins 35.000 piquets confectionnés;
- 35 hectares piquetés;
- Au moins 04 réunions de sensibilisation organisées et tenues.

#### 5. PRODUITS DE LA MISSION

Au terme de l'action, les produits suivants sont attendus :

- Rapport des opérations de piquetage ;
- Liste de présences des manœuvres ;
- Fiche de décharges des opérations de piquetage ;
- Photos ;
- Procès verbal de réception des opérations de piquetage
- Rapports des réunions de sensibilisation des parties prenantes.

#### 6. BUDGET DE L'ACTION

Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Coût total	ACFCAM	Mairie
<b>1. Opération de piquetage</b>						
Défrichage du site à reboiser	Ha	30,5	5000	152.500		152.000
Confection des piquets	Piquet	35.000	15	417030		417.030
Transport des piquets vers les	Véhicule commune	Forfait	Forfait	100 000		100.000

sites						
Piquetage des sites retenus	Piquet	35.000	25	875.000		875.000
<b>Sous total 1</b>				<b>1.392.030</b>		<b>1.392.030</b>
<b>2. Matériels</b>						
Achat pot de peinture(1kg)	Pot	7	3 000	21 000		21.000
machette	U	10	3 000	30 000		30.000
Ficelle (100 m)	Rouleau	10	4 000	40 000		40.000
Diluant	Litre	7	2 000	14 000		14.000
Gans	U	50	1 000	50 000		50.000
Pinceaux	Pinceau	10	500	5000		5.000
Décamètre	U	10	3500	35000		35.000
<b>Sous total 2</b>				<b>195.000</b>		<b>195.000</b>
<b>3. Sensibilisation des parties prenantes</b>						
Perdiem du relais communautaire	H/J	4	10.000	40.000	40.000	40.000
Perdiem de Personne ressource	H/J	5	15.000	75.000		75.000
<b>Sous total 3</b>				<b>115.000</b>		
<b>TOTAL</b>				<b>1.702.030</b>	<b>40.000</b>	<b>1.662.030</b>

Le budget de la présente activité est estimé à : **Un million sept cent deux mille trente(1.702.030) FCFA.Soit (1.662.030FCFA) financement de la commune et quarante mille (40.000FCFA) sous financement ACFCAM.**

Nom de la personne de contact pour l'activité : MOUMASSOU Gilbert.

Personne Ressource Technique : **LAWA NOUMAIGUE Justin,**

Lieu : Commune de Yagoua

Date prévue pour la remise du TdR: **12 JUL. 2019.**

**Signature de validation du maire**

