



UNION EUROPEENNE



AFCAM

ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN

Centre Technique de la Forêt Communale

BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN

Tél. : (00237) 677757993 E-Mail : ctfccameroun@yahoo.comSite web : www.foretcommunale-cameroun.org

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

REGION DE L'EXTREME-NORD

DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY

COMMUNE DE YAGOUA

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

FAR NORTH REGION

MAYO-DANAY DIVISION

YAGOUA COUNCIL

N° _____ /TDR/C/YAG/CTFC/CR1400/RM/2019

Yagoua, le _____

TERMES DE REFERENCE POUR LES OPERATIONS D'ENTRETIEN ET DE
SECURISATION DES SITES REBOISES PAR LE PROJET REBOISEMENT 1400

Date :	Du /11/2019
Durée :	jours
Lieu :	villages de Guidangmoutou (2,5 ha), Koudoho (2ha) et Tcherféké (30,5 ha), Foufarbéo 4 ha, Massgaya 6ha commune de Yagoua.
Objectif principal :	Entretien et sécuriser 48,29 hectares des sites reboisés dans la commune de Yagoua
Chef de l'activité	MOUMASSOU Gilbert
Equipe de l'activité	La Personne ressource technique; L'assistant technique communal; 01 Le représentant du chef de village ; Le Chef de Poste forestier de Yagoua
Logistique	Véhicule commune et brouettes
Référence TOMPRO
Budget de l'activité	3 015 000 FCFA. Soit 2 895 000 FCFA pour AFCAM et 120 000 FCFA pour la commune.
Composante	C2 :
Activité	2.14 :Organiser et gérer l'entretien, le suivi et la sécurisation des nouvelles plantations
Sous activité	Installation et consolidation des clôtures, création /entretien des pare feu, gardiennage permanent.
Financement/Bailleurs de fonds :	Contrat de subvention « Reboisement 1400 » de la mairie
TdR rédigé par :	MOUMASSOU Gilbert

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ACTION

Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement

PAMFOR¹, qui s'articule autour de l'APVFLEGT². Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reboisement 1400 dans la commune de Yagoua et en phase avec le plan indicatif de mise en œuvre de l'action, il est prévu des opérations des activités post plantation : entretien des plants, sécurisation des sites reboisés dans les villages suivants : Guidangmoutou (2,5 ha), Koudoho (2ha) et Tcherféké (30,5 ha) , Foukarbéo 4ha et Massgaya 6ha, commune de Yagoua ; soit 35.000 plants pour la première année. D'où les présents tdrs.

2. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION

L'objectif principal de cette activité est entretenir et de sécuriser les sites reboisés pour la première année.

2.1.OBJECTIFS SPECIFIQUES

- Mettre en place des pare-feu ;
- Surveillance des feux ;
- Mettre en place une équipe de Gardiennage permanent.
- Sensibiliser les populations sur les feux de brousse et la divagation du bétail.

3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

4. Dans le cadre de la sécurisation et la protection des 48,29 hectares reboisés dans la commune de Yagoua, il sera nécessaire d'appliquer deux types de techniques. Il s'agit de la mise en défens du site et la protection des plants. La mise à défens consiste à mettre en place des gardiens afin de protéger les plants contre des pénétrations clandestines des animaux et des personnes.
5. Concernant la protection des plants, des opérations de sarclage autour des plants seront menées. Elles permettront de mettre à l'abri les plants, contre les éventuels feux de brousse. Par ailleurs, la commune procédera à la technique du paillage après traitements phytosanitaires des plants. En outre, le périmètre du site sera ceinturé des branches d'épineux y compris la protection individuelle de chaque plant

(i) 1
(ii) 2
Trade"

PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier
APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and

6. Aussi, la sécurisation du site sera accompagné d'une vaste campagne de sensibilisation sur les feux de brousse et la divagation du bétail sur les espaces reboisés. De même, une réunion de sensibilisation sur le VIH/SIDA, l'égalité homme femme, les droits de l'enfant et des peuples autochtones, la jeunesse, et la viabilité environnementale³ sera organisée et tenue par une personne ressource.

7. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de cette action sont les suivants :

- Pare-feu extérieur et intérieur mis en place ;
- Une équipe de Gardiennage opérationnelle
- Un rapport de sensibilisation sur les feux de brousse et la divagation du bétail disponible
- Réunions de sensibilisation organisée

8. PRODUITS DE L'ACTION

Au terme de cette action, les produits suivants sont attendus :

- Liste des manœuvres ;
- Fiche de décharge des opérations
- Photos ;
- Fiche de décharges du personnel, factures d'achat du matériel et photos;
- Rapport de reunion de sensibilisation des populations sur la promotion des droits et l'égalité entre hommes et les femmes.

9. BUDGET DE L'ACTION

Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Contribution de l'ACFCAM	Contribution de la commune
				Coût total	
1. Matériel de protection					
<i>Machettes de déserbages</i>	<i>U</i>	<i>30</i>	<i>1 500</i>		<i>45 000</i>
<i>Achat des houes</i>	<i>U</i>	<i>30</i>	<i>1 500</i>		<i>45 000</i>
<i>Achat des Limes</i>	<i>U</i>	<i>20</i>	<i>1 500</i>		<i>30 000</i>
<i>S/Total 1</i>					<i>120 000</i>
2. Main d'œuvre pour la protection et gardiennage des jeunes plants					
<i>Consolidation de la clôture avec les branches d'épineux.</i>	<i>m²</i>	<i>FF</i>	<i>FF</i>	<i>1 500 000</i>	
<i>Sarclage autour des plants, paillage et sécurisation individuelle de chaque plant.</i>	<i>Plant</i>	<i>16 000</i>	<i>FF</i>		
<i>Confection des tenues pour gardien</i>	<i>U</i>	<i>05</i>	<i>15 000</i>	<i>75 000</i>	
<i>Motivation gardien</i>	<i>U</i>	<i>05</i>	<i>30 000*6 mois</i>	<i>900 000</i>	
<i>S/Total 2</i>				<i>2 475 000</i>	
3. Réunion de sensibilisation des populations					
<i>Sensibilisation sur les feux de</i>	<i>H/J</i>	<i>05</i>	<i>15 000</i>	<i>75 000</i>	

(iii) ³ Voir les lignes directrices pour la prise en compte de l'environnement, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/europOde_scame_ce_leses_demiers_bulletin_et_envoi_a_mama_et_a_etienne_via_whatsappeaid/sectors/economic-growth/environment-and-green-economy/climate-change-and-environment_en

<i>brousse et la divagation du bétail</i>					
<i>Sensibilisation sur L'égalité homme, femme et viabilité environnementale</i>	<i>H/J</i>	<i>03</i>	<i>15 000</i>	<i>45 000</i>	
S/Total 3				120 000	
4. Suivi des activités sur le terrain					
<i>Supervision technique de l'équipe municipale : responsable point focal du projet reboisement 1400 et Receveur municipal.</i>	<i>H/M</i>	<i>06</i>	<i>50 000</i>	<i>300 000</i>	
S/Total 4				300 000	
TOTAL				2 895 000	120 000
TOTAL GLOBAL				30 15000	

Le budget de la présente activité est estimé à :Trois millions quinze mille (3015 .000) francsCFA. Soit : 2 895 000 FCFA pour ACFCAM et 120 000FCFA pour la commune.

Nom de la personne de contact pour l'activité : MOUMASSOU Gilbert

Personne ressource technique: LAWA NOUMAIGUE JUSTIN

Lieu : Commune de Yagoua

Date prévue pour la remise du TdR:

Signature de validation du Maire



Litawa Pierre
PLEG - Bioloisze