



ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN

Centre Technique de la Forêt Communale

BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN

Tél. : (00237) 677757993 E-Mail : ctfccameroun@yahoo.com

Site web : www.foretcommunale-cameroun.org

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

REGION DE L'EXTREME-NORD

DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY

COMMUNE DE YAGOUA



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

FAR NORTH REGION

MAYO-DANAY DIVISION

YAGOUA COUNCIL

N° 01 /TDR/C/YAG/CTFC/CR1400/RM/2019

Yagoua, le 12 JUIL 2019

TERMES DE REFERENCE POUR LES OPERATIONS DE MISE EN TERRE DES PLANTS

| | |
|----------------------------------|---|
| Date : | Du 01 juillet au 20 2019 |
| Durée : | 22 jours |
| Lieu : | Yagoua |
| Objectif principal : | Reboiser 56 hectares des zones dégradées |
| Chef de l'activité | MOUMASSOU Gilbert |
| Equipe de l'activité | La Personne ressource technique; L'assistant technique communal LAWA NOUMAIGUE Justin 01 Le représentant du chef de village ; Le Chef de Poste forestier de Yagoua |
| Logistique | Véhicule commune et brouettes |
| Référence TOMPRO | |
| Budget de l'activité | 10 409 510 FCFA soient 8 272 480 F CFA pour l'ACFCAM et 2 137 030 FCFA pour la Commune. |
| Composante | C2 |
| Activité | 2.14 Réaliser les plantations |
| Sous activité | Transporter et distribuer les plants ; Mettre en place les plants et reboucher les trous. |
| Financement/Bailleurs de fonds : | Contrat de subvention « Reboisement 1400 » avec l'Union européenne. |
| TdR rédigé par : | LAWA NOUMAIGUE JUSTIN et Jean Marie MBANI |

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ACTION

Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR¹, qui s'articule autour de l'APVFLEGT². Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de

(i) 1

(ii) 2

Trade"

PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier

APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and

transition écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reboisement 1400 dans la commune de Yagoua et en phase avec le plan indicatif de mise en œuvre de l'action, il est prévu une opération de reboisement dans Axes (Yagoua-Péage 3km, Yagoua-Toukou 9 km, Yagoua-Domo 37 km, Yagoua-Masgaya 13km), un site de 30 hectares dans le village Masgaya pour la première année.

2. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION

L'objectif principal de cette activité est de reboiser les Axes (Yagoua-Péage 3km, Yagoua-Toukou 9km, Yagoua-Domo 37 km, Yagoua-Masgaya 13km), un site de 30 hectares dans le village Masgaya pour la première année.

2.1. OBJECTIFS SPECIFIQUES

- Assurer le transport et la distribution des plants vers les espaces à reboiser ;
- Mettre en place les plants et reboucher les trous ;

3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

La mise en terre des plants va respecter le même dispositif que celui des opérations de piquetage et de trouaison.

Aussi, le Chef de Poste de Contrôle Forestier et Chasses sera contacté et va contractualiser avec la commune de Yagoua un contrat-programme pour apporter son appui en renforcement des capacités en matière de mise en terre des plants, d'arrosage et d'entretien des plants.

Pour ce qui est du transport et de manutention des plants, les travaux devront être effectués très tôt le matin avant 10 heures. Les plants qui seront mis en terre le lendemain devront être arrosés et mis à l'abri du soleil et procéder par la suite à un deuxième arrosage à la veille et très tôt le matin avant leur dépôt sur les espaces à reboisés le jour de la mise en terre.

4. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de cette action sont les suivants :

- Au moins 27802 plants sont transportés et distribués sur les espaces à reboiser ;
- Au moins 27802 plants sont mis en terre ;

5. PRODUITS DE L'ACTION

Au terme de cette action, les produits suivants sont attendus :

- Rapport de mise en terre des plants ;
- Liste de présences des manœuvres ;
- Fiche de décharges de l'activité ;
- Photos.

6. BUDGET DE L'ACTION

| Désignation | Unité | Quantité | Coût unitaire | Coût total | ACFCAM | Mairie |
|--|--------------|----------|---------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1. Acquisitions en plants | | | | | | |
| Achats de plants forestiers | Plant | 17 802 | 200 | 3 460 400 | 2 460 400 | 1 000 000 |
| Achats de plants fruitiers | Plant | 10 000 | 500 | 5 000 000 | 4 500 00 | 500 000 |
| Sous-total 1 | | 27802 | | 8 460 400 | 6 960 400 | 1 500 000 |
| 2. Mise en terre des plants | | | | | | |
| Transport des plants vers les espaces à reboiser | Camion benne | 27802 | Forfait | 220 000 | | 220.000 |
| Manutention des plants (Chargement/Déchargement) | plant | 27802 | 15 | 417.030 | 200.000 | 217.030 |
| Mise en terre | Plant | 27802 | 40 | 1.112.080 | 1.112.080 | |
| Sous total 2 | | | | 1.749.110 | 1.312.080 | 437.030 |
| 3. Matériels | | | | | | |
| Acquisition des brouettes | Brouettes | 10 | 20 000 | 200 000 | | 200 000 |
| Sous total 3 | | | | 200 000 | | 200 000 |
| TOTAL | | | | 10 409 510 | 8 272 480 | 2 137 030 |

Le budget de la présente activité est estimé à : **dix Millions quatre cent neuf mille cinq cents dix francs CFA. Soit 8 272 480 Francs CFA pour l'ACFCAM et 2 137 030 FCFA pour la Mairie.**

Nom de la personne de contact pour l'activité : MOUMASSOU Gilbert,

Personne ressource technique: **LAWA NOUMAIGUE Justin**

Lieu : Commune de Yagoua

Date prévue pour la remise du TdR: **12 JUL 2019**

Signature de validation du Maire



Lirawa Pierr.
PLEG-Biologis