



ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN

Centre Technique de la Forêt Communale

BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN

Tél. : (00237) 677757993 E-Mail : ctfecameroun@yahoo.com

Site web : www.foretcommunale-cameroun.org

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

\*\*\*\*\*

REGION De L'EXTREME- NORD


\*\*\*\*\*

DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY

\*\*\*\*\*

COMMUNE DE YAGOUA

\*\*\*\*\*



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

\*\*\*\*\*

FAR NORTH REGION

\*\*\*\*\*

MAYO-DANAY- DIVISION

\*\*\*\*\*

YAGOUA COUNCIL

\*\*\*\*\*

N° 01 /TDR/C/YAG/CTFC/CRI400/RM/2019

Yagoua, le 12 JUN 2019

TERMES DE REFERENCE POUR LES OPERATIONS DE PREPARATION DES TRAVAUX DE TROUAI SON DANS LES SITES

Date :	Du 6 au 21 juin 2019
Durée :	15 jours
Lieu :	Axes(Yagoua-Peage 3km, Yagoua-Toukou 9km, Yagoua-Domo 37 km, Yagoua-Masgaya13km), un site de 30 hectares dans le village Masgaya.
Objectif principal :	Reboiser 56 ha de zones à reboiser
Chef de l'activité	MOUMASSOU Gilbert
Equipe de l'activité	La Personne ressource technique; L'assistant technique communal : LAWA NOUMAIGUE Justin 01 Le représentant du chef de village ; Le Chef de Poste forestier de Yagoua
Logistique	Barre à mine, pioche et pelles
Référence TOMPRO	
Budget de l'activité	2.405.150 FCFA <i>sous financement de la subvention ACFCAM et Commune. Soient 2 085 150 pour ACFCAM et 320 000 F CFA pour la Commune.</i>
Composante	C2
Activité	<b>2.13 préparer le terrain et mettre le piquetage du site</b>
Sous activité	Acquérir le matériel pour la préparation du terrain ; Défricher la parcelle ; Ouvrir les lignes de plantation en courbe de niveau ; Rechercher les jalons, et faire le piquetage
Financement/Bailleurs de fonds :	Contrat de subvention « Reboisement 1400 » avec l'Union européenne.
TdR rédigé par :	LAWA NOUMAIGUE Justin et Jean Marie MBANI

## 1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ACTION

Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR<sup>1</sup>, qui s'articule autour de l'APVFLEGT<sup>2</sup>. Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reboisement 1400 dans la commune de Yagoua en phase avec le plan indicatif de mise en œuvre de l'action, il est prévu une opération de reboisement à travers la création des plantations d'alignement le long des axes suivants : Axes (Yagoua-Péage 3km, Yagoua-Toukou 9km, Yagoua-Domo 37 km, Yagoua-Masgaya 13km), un site de 30 hectares dans le village Masgaya ; soit soixante deux kilomètres (62km; soit 24802 plants) de route et une superficie de trente (30) hectares ; soit 3000 plants pour la première année.

## 2. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION

L'objectif principal de cette activité est de reboiser 40 hectares dans les sites ci-dessus énumérés pour la première année.

### 2.1. OBJECTIFS SPECIFIQUES

- Acquérir le matériel pour la préparation du terrain ;
- Creuser les trous dans les sites retenus;

## 3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

L'activité de reboisement va consister à mettre en place une stratégie qui permettra d'atteindre les objectifs du projet. Pour cela, il faut une bonne organisation du travail qui permettra un bon suivi des opérations au jour le jour.

A cet effet, il s'agit d'inventorier les atouts que dispose la commune en terme de main d'œuvre, de matériel logistique, de pépiniéristes ; ensuite répartir les tâches par groupes de travail ; faire le diagnostic des appuis en renforcement des capacités, identifier les formateurs, organiser les formations.

Les atouts que dispose les populations de chaque village en terme de main d'œuvre pour les activités de (piquetage, trouaison, production des plants, mise en terre des plants, entretien des plants et protection des plants) ont été identifiés et repartis par activité. Une convention, régissant cette collaboration ente la commune de Yagoua et chaque communauté sera signée à travers le chef de village et ou le Relais Communautaire, à la suite d'une réunion.

La réalisation des opérations de trouaison permettra de préparer les différents sites à la mise en terre des plants. Aussi, les trous auront les dimensions suivantes : 40 cm x

(i) 1  
(ii) 2  
Trade"

PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier  
APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and

40 cm x 40 cm afin d'ameubler le sol, pratique suffisante pour permettre le démarrage du plant mis en terre.

#### 4. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de l'action sont les suivants:

- Le matériel pour la préparation du terrain est disponible ;
- Les espaces à reboiser sont aménagés ;
- Au moins 27 802 trous creusés.

#### 5. PRODUITS DE LA MISSION

Au terme de l'action, les produits suivants sont attendus :

- Rapport des opérations de trouaison ;
- Liste de présences des manœuvres ;
- Fiche de décharges des opérations de piquetage ;
- Photos ;
- Procès verbal de réception des opérations de piquetage
- Rapports des réunions de sensibilisation des parties prenantes.

#### 6. BUDGET DE L'ACTION

Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Coût total	ACFCAM	Mairie
<b>1. Trouaison</b>						
Confection des Trous	Trous	27802	75	2 085 150	2 085 150	
<b>Sous total 1</b>				<b>2.085.150</b>	<b>2.085.150</b>	
<b>2. Matériels</b>						
Pioche	U	20	4 000	80 000		80 000
Barre à mine	U	20	8 500	170 000		170 000
Pelle bêche	U	20	3 500	70 000		70 000
<b>Sous total 2</b>				<b>320 000</b>		<b>320 000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>2.405.150</b>	<b>2 085 150</b>	<b>320 000</b>

Le budget de la présente activité est estimé à : **Deux millions quatre cent cinq mille cent cinquante FCFA sous financement de la subvention ACFCAM et la commune ; soient 2 085 150 FCFA pour l'ACFCAM et 320 000 FCFA pour la commune.**

Nom de la personne de contact pour l'activité : **LAWA NOUMAIGUE Justin**

Personne Ressource Technique : **LAWA NOUMAIGUE Justin,**

Lieu : Commune de Yagoua

Date prévue pour la remise du TdR: **12 JUL 2019**



Signature de validation du maire

*(Handwritten signature)*

**Lirawa Pierre**  
**PLEG - Biologiste**