



UNION EUROPEENNE



ACFCAM

ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN

Centre Technique de la Forêt Communale

BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN

Tél. : (00237) 677757993 E-Mail : ctfccameroun@yahoo.com

Site web : www.foretcommunale-cameroun.org

N° 01/TDR/R1400/2019

Bangangté, le **13 1 MAI 2019**

TERMES DE REFERENCE POUR CONDUIRE LA SENSIBILISATION ET LE REBOISEMENT DE 20 000 PLANTS D'EUCALYPTUS DANS LA RESERVE FORESTIERE DE BALOUMGOU - COMMUNE DE BANGANGTE

Période :	Du 03 juin au 31 juillet 2019
Durée :	58 jours
Lieu :	Reserve forestière de Baloumgou, Commune de Bangangté
Objectif principal :	Conduire le reboisement avec 20 000 plants d'eucalyptus dans la réserve forestière de Baloumgou en vue l'optique de restaurer les zones dégradées
Chef de mission	WANDA Christian, Point Focal du Projet reboisement 1400 pour la Commune de Bangangté
Equipe de la mission	<ul style="list-style-type: none"> - Le Point Focal du Projet reboisement 1400 pour la commune de Bangangté - Agent communale et stagiaires - Le Chef Session Forêt de la Délégation Départementale du Ndé. - Les Chefs de poste forestier de Baloumgou et Bangangté
Logistique	Voiture, motos, décimètres, ficelles, jalons, GPS et autres
Référence TOMPRO
Budget de l'activité	9 100 000 (soit 8 900 000 FCFA pour la Contribution de l'ACFCAM et 200 000 FCFA pour la contribution de la commune de Bangangté)
Composante	Composante 3
Activité	Activité 3.1.5. Réaliser la plantation
Sous activité	<ul style="list-style-type: none"> - Acquérir le matériel pour la mise en terre des plants ; - Défricher et piqueter les sites de reboisement ; - Trouaison ; - Transporter et distribuer les plants ; Mettre en place les plants et reboucher les trous.
Financement/Bailleurs de fonds :	Contrat de subvention « Reboisement 1400 » avec l'Union Européenne.
TdR rédigé par :	WANDA Christian, Point Focal du Projet reboisement 1400 pour la commune de Bangangté

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA MISSION

Le projet de reboisement de 1400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR¹, qui s'articule autour de l'APVFLEGT². Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

L'action, sous forme d'une subvention octroyée à l'Association des Communes Forestières du Cameroun (ACFCAM³), permettra à la Commune de Bangangté de conduire des activités de reboisement et de régénération de la réserve forestière de Baloungou, à travers le Centre Technique de la Forêt Communale (CTFC), qui est l'organe technique de l'ACFCAM.

La réserve forestière de Baloungou est une forêt du domaine permanent située dans le Département du Ndé, Arrondissement de Bangangté. Elle est située à cheval entre les villages: **Bamena, Bangoua et Baloungou**. Cette réserve fut créée en 1934 suivant acte de classement N° 05 du 08 Décembre 1934 et couvre une superficie d'environ 169 hectares. Comme certaines réserves forestières de la région de l'ouest, elle a été transférée à la Commune de Bangangté le 10 mai 2013 suivant une convention provisoire de gestion.

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de reboisement 1400, 100 hectares doivent être reboisés au bout de 4ans. Pour la première année, une projection est faite sur la mise en terre de 20 000 plants pendant la période allant du 03 juin au 31 juillet 2019. D'où les présents TDR.

2. OBJECTIF PRINCIPAL DE LA MISSION

La présente mission de terrain a pour objectif de conduire les activités de reboisement de mise en terre de 20 000 plants *d'Eucalyptus sp* dans la réserve forestière de Baloungou.

2.1. OBJECTIFS SPECIFIQUES

Plus spécifiquement, il s'agira de :

¹ PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier

² APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and Trade"

6

- De repertorier les zones dégradées ;
- Faire les levées GPS des sites en vue d'estimer la superficie de la zone à reboiser ;
- Evaluer les conditions physiques et environnementales des sites de reboisement ;
- Defricher à blanc étoc les sites de reboisement ;
- Produire les jalons hauteur de 1,25m
- Faire le piquetage ;
- Faire les trouaisons de 40x40x40cm;
- Acquisitions de 20 000 plants d'*Eucalyptus sp*
- Transporter et distribuer les plants autour des trous ;
- Effectuer la mise en terre des plants ,
- Elaborer des cartes des différents sites de reboisement.
- Organiser une réunion de sensibilisation des populations sur la promotion des droits et l'égalité entre hommes et les femmes ;
- Produire un rapport de mise en terre de 20 000 plants d'*Eucalyptus sp* dans la réserve forestière de Baloumgou.

3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

L'équipe de mission prendra attache avec le chef de poste forestier de baloumgou ainsi que les autorités traditionnelles riveraines de la réserve forestière de Baloumgou afin d'arrêter une période pour la visite et cartographie des sites identifiés pour la mise en œuvre du Projet. Le choix des zones de reboisement du Projet se fera après évaluation des conditions physiques et environnementales de chaque sites visités.

Par la suite, l'équipe de mission va échanger avec ces derniers sur les modalités de conduite des concertations, sensibilisation, planification de la conduite des activités de reboisement et stratégie de mobilisation d'une forte main d'œuvre locale. Les opérations de reboisement se feront avec la participation active des communautés (femmes et jeunes) dans les différents sites d'intervention. Les ouvriers seront recrutés en fonction de leur volonté manifeste à adhérer au projet en utilisant les techniques à haute intensité de main d'œuvre (HIMO). Des dispositions sont prises pour la supervision par l'unité forestière et l'encadrement des travaux avec l'accompagnement des structures compétences (MINFOF).

L'effet genre sera pris en compte pour les activités de distribution et de mise en terre des plants . Au cas où la main main d'œuvre locale est jugée insuffisante, on pourra faire appel à

b

une main d'œuvre complémentaire et dans ce cas une forte sensibilisation de lutte contre le VIH/SIDA sera conduite dans la zone du projet.

- Les ouvriers auront une séance de renforcement de capacités pour la conduite des activités de mise en place des bases de piquetage par l'équipe de mission.

Les stagiaires forestier seront des contrôleurs. Chaque ouvrier aura une feuille de pointage hebdomadaire qui récapitulera le travail et cout à payer. La paye se fera chaque vendredi sur le site contre décharge sur une fiche de paye qui précisera le numéro de la Carte Nationale d'Identité et de téléphone du bénéficiaire.

Pendant ces activités, une (01) réunion de sensibilisation des parties prenantes sur la promotion des droits et l'égalité entre hommes et les femmes sera organisée par une personne ressource.

4. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de cette mission sont les suivantes :

- ✓ Les visites des différents sites de reboisement projet sont effectués ;
- ✓ Les sites du projet sont identifiés et cartographiés ;
- ✓ Au moins 20 000 plants mise en terre ;
- ✓ Les cartes des différents sites de reboisement sont élaborées
- ✓ Une réunion de sensibilisation des populations sur la promotion des droits et l'égalité entre hommes et les femmes est organisée.

5. PRODUITS DE LA MISSION

Au terme de cette mission, les produits suivants sont attendus :

- Rapport des travaux de mise en terre de 20 000 plants *d'Eucalyptus sp* dans la réserve forestière de Baloumgou
- Liste de présences des manœuvres ;
- Fiche de décharges et photos ;
- Procès-verbal de réception des travaux mise en terre de 20 000 plants *d'Eucalyptus sp* dans la réserve forestière de Baloumgou
- Rapport de réunion de sensibilisation des populations sur la promotion des droits et l'égalité entre hommes et les femmes.

6 CHRONOGRAMME DES ACTIVITES

6

Mois	Période	Activités
Juin	Semaine I	Matérialisation et prise des coordonnées GPS
	Semaine II	Organisation de la réunion de sensibilisation des populations sur la promotion des droits et l'égalité entre hommes et les femmes ;
		Défrichage et Piquetage
	Semaine III	Défrichage et Piquetage
Semaine IV	Défrichage et Piquetage	
Juillet	Semaine I	Trouaison et mise en terre des plants
	Semaine II	Trouaison et mise en terre des plants
	Semaine III	Trouaison et mise en terre des plants
	Semaine IV	Production des cartes des sites de reboisement

7 BUDGET DE L'ACTIVITE

Désignation	Unité	Quantité	Coût Unitaire	Coût total	Contribution AFCAM	Contribution Mairie et ses partenaires
1. Matériels						
Papier conférence	Rouleau	1	5 000	5 000	5 000	
Markers	Paquet	1	1 500	1 500	1 500	
Rame de papier	carton	1	12 500	12 500	12 500	
Encre noir/blanc	Cartouche	1	25 000	25 000	25 000	
Pot de peinture rouge	pot	1	5000	5 000	5 000	
Diluant pour peinture	bouteille	2	1000	2 000	2 000	
Lattes pour matérialisation sites	latte	4	2000	8 000	8 000	
pinceau		2	500	1 000	1 000	
Labellisation	Plaque	01	75 000	75 000	75 000 *	
Logistiques pour atelier de sensibilisation (Affiches, salles-chaises, media, communication, rafraichissants)	Forfait	Forfait	Forfait	200 000		200 000
S/Total				335 000	135 000	200 000

6

2. Activités de reboisement						
Prise des coordonnées GPS et réalisation carte sites de reboisement	Forfait	1	25 000	25 000	25 000 ✓	
Défrichage	Hectare	20	50 000	1 000 000	1 000 000 ✓	
Production des jalons	jalon	20 000	50	1 000 000	1 000 000 ✓	
Piquetage		20 000	50	1 000 000	1 000 000 ✓	
Trouaison	trou	20 000	50	1 000 000	1 000 000 ✓	
Distribution et mise en terre des plants		20 000	40	800 000	800 000 ✓	
Production et transport des plants des pépinières pour la réserve de Baloungou	plant	20 000	195	3 900 000	3 900 000 ✓	
S/Total2				8 725 000	8 725 000	
3. Logistique						
Carburant pour motos	(forfait/semaine)	8	5 000	40 000	40 000 ✓	
S/Total3				40 000	40 000	
TOTAL				9 100 000	8 900 000	200 000

Le budget global de la présente activité est estimé à : Neuf Millions Cent Mille FCFA (soit 8 900 000 FCFA pour la Contribution de l'AFCAM et 200 000 FCFA pour la contribution de la commune de Bangangté)

Nom de la personne de contact pour l'activité : Monsieur WANDA Christian, Point focal du projet « Reboisement 1400 » dans la commune de Bangangté

Lieu : Commune de Bangangté

Date prévue pour la remise du TdR:

Wanda Christian
 Wanda Christian
 Environmental & Sanitation
 Specialist

Signature de validation du Maire



Dr Kouamou Jonas

6