



ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN
 Centre Technique de la Forêt Communale
 BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN
 Tél. : (00237) 677757993 E-Mail : ctfccameroun@yahoo.com
 Site web : www.foretcommunale-cameroun.org



N° 03 /TDR/R1400/2019

Bangangté, le 28 OCT 2019

TERMES DE REFERENCE POUR LA CONDUITE DES ACTIVITES D'ENTRETIEN ET SURVEILLANCE DES PARCELLES DE PLANTATIONS DE 20 HECTARES D'EUCALYPTUS DANS LA RESERVE FORESTIERE DE BALOUMGOU - COMMUNE DE BANGANGTE

Période :	Du 04 Novembre au 20 Decembre 2019
Durée :	48 jours
Lieu :	Reserve forestière de Baloumgou, Commune de Bangangté
Objectif principal :	Défrichage et aménagement des pare feux dans les parcelles de plantations de 20 hectares de la réserve forestière de Baloumgou
Chef de mission	WANDA Christian, Point Focal du Projet reboisement 1400 pour la Commune de Bangangté
Equipe de la mission	- Le Point Focal du Projet reboisement 1400 pour la Commune de Bangangté - Agents communaux - Le Chef de poste forestier de Baloumgou
Logistique	Voiture, motos, machètes et autres
Budget de l'activité	2888,71 Euros (1 895 000 FCFA) (soit 1 595 000 FCFA pour la Contribution de l'ACFCAM et 300 000 FCFA pour la contribution de la Commune de Bangangté)
Composante	Composante 3
Activité	Activité 3.1.6 : Organiser et gérer l'entretien, le suivi et la sécurisation des nouvelles plantations
Sous activité	- Défricher des sites de reboisement ; - Aménagement des pare feux autour des sites de reboisement ; - Traitements phytosanitaires - Sensibiliser les riverains contre les feux de brousses Sensibiliser les éleveurs de la communauté Mbororo contre la divagation des bêtes
Financement/Bailleurs de fonds :	Contrat de subvention « Reboisement 1400 » avec l'Union Européenne.
TdR rédigé par :	WANDA Christian, Point Focal du Projet reboisement 1400 pour la Commune de Bangangté

6

1- CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA MISSION

Le projet de reboisement de 1400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR¹, qui s'articule autour de l'APVFLEGT². Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

L'action, sous forme d'une subvention octroyée à l'Association des Communes Forestières du Cameroun (ACFCAM³), permettra à la Commune de Bangangté de conduire des activités de reboisement et de régénération de la réserve forestière de Baloumou, à travers le Centre Technique de la Forêt Communale (CTFC), qui est l'organe technique de l'ACFCAM.

La réserve forestière de Baloumou est une forêt du domaine permanent située dans le Département du Ndé, Arrondissement de Bangangté. Elle est située à cheval entre les villages: **Bamena, Bangoua et Baloumou**. Cette réserve fut créée en 1934 suivant acte de classement N° 05 du 08 Décembre 1934 et couvre une superficie d'environ 169 hectares. Comme certaines réserves forestières de la région de l'ouest, elle a été transférée à la Commune de Bangangté le 10 mai 2013 suivant une convention provisoire de gestion.

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de reboisement 1400, 100 hectares doivent être reboisés au bout de 4 ans. Pour la première année, 20 000 plants ont été mis en terre durant les mois de juin et juillet 2019, parvenu à 3 mois après la mise en terre, il est important de mener des activités d'entretien dans les parcelles nouvellement reboisées afin de garantir la survie des plants, d'où les présents TDR.

2. OBJECTIF PRINCIPAL DE LA MISSION

La présente mission de terrain a pour objectif de conduire les activités de défrichage et d'aménagement des pare feux dans les plantations de 20 hectares de plants *d'Eucalyptus sp* dans la réserve forestière de Baloumou.

2.1.OBJECTIFS SPECIFIQUES

Plus spécifiquement, il s'agira de :

- Défricher à blanc étoc les sites de reboisement abritant les 20 000 plants *d'Eucalyptus sp* dans la réserve forestière de Baloumou ;

¹ PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier

² APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and Trade"

- Aménagement des pare feux autour des sites de reboisement abritant 20 000 plants d'*Eucalyptus sp* dans la réserve forestière de Baloumgou ;
- Réaliser des traitements phytosanitaires sur les jeunes plants ;
- Sensibiliser les riverains contre les feux de brousses ;
- Sensibiliser les éleveurs de la communauté Mbororo contre la divagation des bêtes.
- Mettre en place un comité paysan forêt constitué de 6 membres des villages riverains.
- Renforcer les capacités de ces membres et les équiper en équipement protection individuelle pour les rendre efficace pour la surveillance des feux de brouse et exploitation illégale du bois dans la réserve.

3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

L'équipe de mission prendra attache avec le chef de poste forestier de Baloumgou ainsi que les autorités traditionnelles riveraines de la réserve forestière de Baloumgou afin de sensibiliser les riverains pour le lancement de la campagne d'entretien et mobilisation de la main d'œuvre locale. Les ouvriers seront recrutés en fonction de leur volonté manifeste à adhérer au projet en utilisant les techniques à haute intensité de main d'œuvre (HIMO). Des dispositions sont prises pour la supervision par l'unité forestière et l'accompagnement du MINFOF. L'effet genre sera pris en compte lors du recrutement de la main d'œuvre. Au cas où la main d'œuvre locale est jugée insuffisante, on pourra faire appel à une main d'œuvre complémentaire hors de la zone du projet.

Chaque ouvrier aura une feuille de pointage hebdomadaire qui récapitulera le travail et le montant à payer. La paye se fera chaque vendredi sur le site contre décharge sur une fiche de paye qui précisera le numéro de la Carte Nationale d'Identité et de téléphone du bénéficiaire. Pendant ces activités, une (01) réunion de sensibilisation des parties prenantes sur la lutte contre les feux de brousses et l'encadrement des bœufs par les éleveurs Mbororo sera organisée. Deux personnes seront désignées par les chefs de village riverains pour faire partie du comité paysan forêt et une session de formation aura lieu avec l'encadrement du chef de poste forestier de Baloumgou dans le foyer communautaire.

4- RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de cette mission sont les suivantes :

- ✓ Défrichage de 20 hectares et aménagement des pare feux autour des sites de reboisement ;
- ✓ Une réunion de sensibilisation des populations sur la lutte contre les feux de brousses et l'encadrement des bœufs par les éleveurs Mbororo est organisée.
- ✓ Un comité paysan forêt constitué.

5. PRODUITS DE LA MISSION

Au terme de cette mission, les produits suivants sont attendus :

- Rapport des travaux d'entretien de 20 hectares de plantation dans la réserve forestière de Baloumgou
- Fiche de décharges et photos des manœuvres
- Rapport de la sensibilisation sur les feux de brousses et encadrement des bœufs par les éleveurs Mbororo.
- Rapport de la session de formation des CPF.

6 CHRONOGRAMME DES ACTIVITES

Mois	Période	Activités
Novembre	Semaine I	Sensibilisation des riverains et éleveurs Mbororo contre les feux de brousses et divagation des bovins
	Semaine II	Défrichage et aménagement des pare feux
	Semaine III	Défrichage et aménagement des pare feux
	Semaine IV	Défrichage et aménagement des pare feux Formation des membres des CPF.
Décembre	Semaine I	Défrichage et aménagement des pare feux
	Semaine II	Défrichage et aménagement des pare feux
	Semaine III	Défrichage et traitement phytosanitaire
	Semaine III	Défrichage et traitement phytosanitaire

7 BUDGET DE L'ACTIVITE

Désignation	Unité	Quantité	Coût Unitaire	Coût total	Contribution AFCAM	Contribution Mairie et ses partenaires
1. Activités de défrichage et aménagement des pare feux						
<i>Défrichage</i>	<i>Hectare</i>	<i>20</i>	<i>50 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	
<i>Aménagement des pare feux</i>	<i>Hectare</i>	<i>1</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	
<i>S/Total 1</i>				<i>1 075 000</i>	<i>1 075 000</i>	
2. Logistique						
<i>Moto pour descente de terrain</i>	<i>moto</i>	<i>01</i>		<i>PM</i>		<i>PM</i>
<i>Sensibilisation des riverains et éleveurs de la communauté Mbororo</i>				<i>PM</i>		<i>PM</i>
<i>Supervision et suivi des travaux sur le terrain</i>				<i>500 000</i>	<i>200 000</i>	<i>300 000 (prise en charge consultant)</i>
<i>Traitement phytosanitaire</i>				<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	
<i>Atelier de Formation des CPF</i>				<i>PM</i>		<i>PM</i>
<i>Equipements du CPF</i>				<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	
<i>S/Total 2</i>					<i>520 000</i>	
TOTAL				1 895 000	1 595 000	300 000

Le budget global de la présente activité est estimé à : **Un Million Huit Cent Quatre Vingt
Quinze Mille FCFA** (soit 1 595 000 FCFA pour la Contribution de l'ACFCAM et 300 000 FCFA
pour la contribution de la Commune de Bangangté)

Nom de la personne de contact pour l'activité : Monsieur WANDA Christian, **Point focal du
projet « Reboisement 1400 » dans la Commune de Bangangté**

Lieu : Commune de Bangangté

Date prévue pour la remise du TdR: 

Wanda Christian
Environnemental & Sanitation
Specialist

Signature de validation du Maire



Dr. Kouamouo Jonas