



ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN
 Centre Technique de la Forêt Communale
 BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN
 Tél : (00237) 677757993 E-Mail : cfccameroun@yahoo.com
 Site web : www.forctcommunale-cameroun.org

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
 Paix - Travail - Patrie

 REGION DU NORD

 DEPARTEMENT DE LA BENOUE

 COMMUNE DE LAGDO



REPUBLIC OF CAMEROON
 Peace-Work-Fatherland

 NORTH REGION

 BENUE DIVISION

 LAGDO COUNCIL

N° 02 /TDR/C/LDO/CTFC/CRIS/400/RM/2019

Lagdo, le 11 JUIN 2019

TERMES DE REFERENCE

sur le site d'Ouro
Kessoum

Date :	Du 14/06 au 30/09/2019
Durée :	11 jours
Lieu :	Ouro Kessoum (Commune de Lagdo)
Objectif principal :	reboisement de 197 hectares de la berge Ouest du lac de Lagdo dans la localité de Ouro-Kessoum
Chef de l'activité	PLONG Claude Yannick
Equipe de l'activité	Le chargé du reboisement ; L'adjoint au chef de projet de pérennisation de REDD+ ; Le Chef des Poste Forestier et de chasse de Lagdo.
Logistique	
Référence TOMPRO
Budget de l'activité	4 231 000 F CFA
Composante	C2
Activité	2.13 Reboiser la berge Ouest du Lac dans la localité de Ouro-Kessoum
Sous activité	Effectuer les opérations de trouaison ; Acquérir les plants forestier ; Transporter et distribuer les plants ; Mettre en place les plants et reboucher les trous. Surveiller et entretenir les plants ; Mettre en place un pare-feu.
Financement/Bailleurs de fonds :	Contrat de subvention « Reboisement 1400 » avec l'Union européenne.
TdR rédigé par :	PLONG Claude Yannick

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ACTION

Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante REDD+ dédiée au PNDP, la commune de Lagdo a achevé avec satisfaction les étapes d'élaboration des études de faisabilité, de production du Document Descriptif et la mise en œuvre des activités prioritaire de la première année de son projet intitulé « *Conservation du massif forestier de Ouro-Doukoudjé et reboisement des berges Ouest du lac de Lagdo* ».

Au regard des résultats enregistrés au terme de la première année de mise en œuvre des activités du projet, la commune de Lagdo a initié un plan de pérennisation du projet opérationnel depuis le mois de Septembre 2018. En appui à la pérennisation des opérations de reboisement des berges Ouest du lac, la commune de Lagdo à travers le projet de « *Reboisement de 1.400* » dans les Communes de zones de savane sèche et de transition a bénéficié d'un appui sous forme d'une subvention octroyée à l'Association des communes forestières du Cameroun (ACFCAM) et qui permettra de conduire des activités de reboisement et de régénération dans les forêts communales des zones sèches et de transition sous la maîtrise d'œuvre du Centre Technique de la Forêt communale (CTFC), qui est l'organe technique de l'ACFCAM.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reboisement 1400 dans la commune de Lagdo et en phase avec le plan indicatif de mise en œuvre de l'action, la commune envisage renforcer le reboisement effectué le long de la berge Ouest du lac dans la localité de Ouro-Kessoum pour la première année.

2. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION

L'objectif principal de cette activité est de renforcer le reboisement effectué le long de la berge Ouest du lac de lagdo sur 197 hectares dans les localités de Ouro-Kessoum pour la première année.

2.1. OBJECTIFS SPECIFIQUES

- ↓ Effectuer les opérations de trouaison ;
- ↓ Acquisition des plants forestier et fruitier;
- ↓ Mettre en terre les plants ;
- ↓ Surveiller et entretenir et plants ;
- ↓ Mettre en palce un pare-feu.

3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

L'activité de reboisement des berges Ouest du lac de Lagdo vise à renforcer les espaces en exploitant le dispositif en quinquonze. Ainsi, dans le cadre du reboisement effectué par le PNDP les espacements entre les plants étaient de 10 mètre à raison de 100 plants/ha. Dans le

L'acquisition des plants se fera au près des pépiniéristes privés soit 10 000 plants forestiers supporté par l'ACFCAM. Les 9 700 autres plants (forestiers et fruitiers) seront fournis par la pépinière municipale. La réalisation des opérations de de trouaison doit respecter les dimensions de 40 cm x 40 cm x 40 cm) afin d'ameubler le sol suffisant pour le démontage de l'arbre. Pour ce qui est de la surveillance et de l'entretien des plants, 5 personnes seront retenues pour les travaux pour une durée de 03 mois. Un pare-feu d'une distance de 5 km de longueur sera mis en place pour faire face aux feux de brousse.

4. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de l'action sont les suivants :

- ↓ Opérations de trouaison effectuées ;
- ↓ Au moins 19 700 trous creusés ;
- ↓ 19 700 plants forestiers et fruitiers mis en terres ;
- ↓ 19 700 plants surveillés et entretenus ;
- ↓ Un pare-feu mis en place.

5. PRODUITS DE L'ACTION

Au terme de l'action, les produits suivants sont attendus :

- ↓ Rapport des opérations de reboisement ;
- ↓ Liste de présences des manœuvres ;
- ↓ Fiche de décharges des palats acquis ;
- ↓ Fiche de décharges des opérations de reboisement ;
- ↓ Fiche de décharges de la surveillance et l'entretien des plants ;
- ↓ Photos.

6. BUDGET DE L'ACTION

Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Contribution	Contribution de
				ACFCAM	la Commune
				Coût total	
1. Opération de trouaison					
Confection des trous	Ha	197	5 000	985 000	
<i>S/Total 1</i>				985 000	
2. Acquisition des plants					
Plant forestier	plant	19 700	100	1 000 000	970 000
<i>S/Total 2</i>				1 000 000	970 000
3. Mis en terre des plants					
Transporter les plants vers les espaces à reboiser	Plant	19 700	2000/trs*135trs	270 000	

Plong	2018	2019	20	985 000	
S Total 3				1 846 000	
4. Surveillance et entretien					
Matériel des gardiens	22	05	20 000 Mois * 5	300 000	
Maintenance des parcs	800	5	20 000	100 000	
S Total 4				400 000	
TOTAL				4 231 000	970 000
TOTAL GLOBAL				5 201 000	


Le budget de la présente activité est estimé à : *Quatre Million Deux Cent Trente Un Mille Francs CFA.*

Nom de la personne de contact pour l'activité : **PLONG Claude Yannick, le Chargé du projet « Reboisement 1400 »**

Lieu : Commune de Lagdo

Date prévue pour la remise du TdR:

Signature de validation du maire



Mama Abakai