



ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN

Centre Technique de la Forêt Communale

BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN

Tél. : (00237) 677757993 E-Mail : ctfccameroun@yahoo.com

Site web : www.foretcommunale-cameroun.org

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

REGION DU NORD

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

COMMUNE DE LAGDO



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

NORTH REGION

BENUE DIVISION

LAGDO COUNCIL

N° 01 /TDR/C/LDO/CTFC/CRIS/400/RM/2019

Lagdo, le _____

TERMES DE REFERENCE

Date :	Du 25/05 au 04/06/2019
Durée :	11 jours
Lieu :	Benguï (Commune de Lagdo)
Objectif principal :	reboiser 200 hectares du massif forestier de Ouro-Doukoudjé dans la localité de Benguï pour la première année
Chef de l'activité	PLONG Claude Yannick
Equipe de l'activité	Le chargé du reboisement ; Le chef de poste forestier et de chasse de Lagdo ; Le délégué d'arrondissement d'agriculture ; 02 conseillers municipaux de la localité concernée ; L'animateur communal AGIRAP
Logistique	
Référence TOMPRO
Budget de l'activité	2 830 000 F CFA
Composante	C2
Activité	2.13 préparer le terrain et mettre les plants en terre
Sous activité	Acquérir le matériel pour la préparation du terrain ; Défricher la parcelle ; Ouvrir les lignes de plantation en courbe de niveau ; Rechercher les jalons et faire le piquetage ; Effectuer les trouaisons ; Transporter et distribuer les plants ; Mettre en place les plants et reboucher les trous.
Financement/Bailleurs de fonds :	Contrat de subvention « Reboisement 1400 » avec l'Union européenne.
TdR rédigé par :	PLONG Claude Yannick

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ACTION

Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR¹, qui s'articule autour de l'APV FLEGT². Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reboisement 1400 dans la commune de Lagdo et en phase avec le plan indicatif de mise en œuvre de l'action, il est prévu une opération de reboisement de 200 hectares dans la localités de Bengui pour la première année.

2. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION

L'objectif principal de cette activité est de reboiser 200 hectares du massif forestier de Ouro-Doukoudjé dans la localité de Bengui pour la première année.

2.1. OBJECTIFS SPECIFIQUES

- ⬇ Acquérir le matériel pour la préparation du terrain ;
- ⬇ Défricher la parcelle à reboiser ;
- ⬇ Rechercher les jalons et confection des piquets ;
- ⬇ Effectuer le piquetage des espaces retenus ;
- ⬇ Sensibiliser les populations sur la viabilité environnementale et la lutte contre le VIH/SIDA

3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

L'activité de reboisement va consister à mettre en place une stratégie qui permettra d'atteindre les objectifs du projet. Pour cela, il faut une bonne organisation du travail qui permettra un bon suivi des opérations au jour le jour.

A cet effet, il s'agit d'inventorier les atouts que dispose la commune en terme de main d'œuvre, de matériel logistique, de pépiniéristes ; ensuite répartir les tâches par groupes de

(i) ¹ PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier

(ii) ² APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and Trade"

travail ; faire le diagnostic des appuis en renforcement des capacités, identifier les formateurs, organiser les formations.

A la faveur de la mission de sensibilisation des populations organisé par le chargé du reboisement 1400 du 11 au 22 Mai 2019, les atouts que dispose les populations de Bengui en terme de main d'œuvre pour les activités de(piquetage, trouaison, production des plants, mise en terre des plants, entretien des plants et protection des plants) ont été identifiés et repartis par activités. Une convention, régissant cette collaboration ente la commune de Lagdo et la communauté de Bengui, sera signée.

Les travaux de défrichage et d'ouverture des lignes de plantation en courbe de niveau permettront de faciliter les travaux de piquetage et une bonne visibilité sur le site. La réalisation des opérations de piquetage doit respecter l'écartement entre chaque pied qui est de 10 m x 10 m et les piquets doivent être disposés de l'Est vers l'Ouest de manière à permettre à la plante d'avoir un maximum d'ensoleillement.

Aussi, pendant les opérations de piquetage, deux (02) réunions de sensibilisation des parties prenantes sur la viabilité environnementale et la lutte contre le VIH/SIDA seront réalisées par l'animateur communal AGIRAP et un agent de relais communautaire de Bengui sur une durée de 03 jours.

4. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de l'action sont les suivants :

- ✚ Le matériel pour la préparation du terrain est disponible ;
- ✚ Les espaces à reboiser sont anénagées
- ✚ Au moins 20 000 piquets confectionnés ;
- ✚ 200 hectares piquetés ;
- ✚ Au moins 02 réunions de sensibilisation organisées

5. PRODUITS DE LA MISSION

Au terme de l'action, les produits suivants sont attendus :

- ✚ Rapport des opérations de piquetage ;
- ✚ Liste de présences des manœuvres ;
- ✚ Fiche de décharges des opérations de piquetage ;
- ✚ Photos ;
- ✚ Procès verbal de réception des opérations de piquetage
- ✚ Rapport des réunions de sensibilisation des parties prenantes.

6. BUDGET DE L'ACTION

Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Coût total
1. Opération de piquetage				
Défrichage des espaces retenus	Ha	200	5 000	1 000 000
Confection des piquets	Piquet	20 000	25	500 000
Transport des piquets vers le site	Tours/tricycle	20 000	2000/trs*10	20 000
Piquetage des espaces retenus	Piquet	20 000	50	1 000 000
S/Total 1				2 520 000
2. Matériels				
Achat pot de peinture(1kg)	Pot	10	3 000	30 000
machette	U	10	3 000	30 000
Ficelle (100 m)	Rouleau	10	4 000	40 000
Diluant	Litre	10	2 000	20 000
Gans	U	10	1 000	10 000
Pinceaux	Pinceau	10	500	10 000
Décamètre	U	04	20 000	80 000
S/Total 2				220 000
3. Sensibilisation des parties prenantes				
Perdiem du relais communautaire de Bengui	H/J	03	15 000	45 000
Perdiem de l'animateur communal	H/J	03	15 000	45 000
S/Total 3				90 000
TOTAL				2 830 000

Le budget de la présente activité est estimé à : **Deux Million Huit Cent Trente Mille Francs CFA.**

Nom de la personne de contact pour l'activité : **PLONG Claude Yannick, le Chargé du projet « Reboisement 1400 »**

Lieu : Commune de Lagdo

Date prévue pour la remise du TdR:

Signature de validation du maire



Mama Abakai

4

Projet « Reboisement 1400 » ACFCAM CRIS N°2018/400-359 <Période de référence Du 20/12/2018 au 20/12/2022 >