

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
 Paix - Travail - Patrie

 REGION DE L'EXTREME-NORD

 DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

 COMMUNE DE WAZA



REPUBLIC OF CAMEROON
 Peace-Work-Fatherland

 FAR NORTH REGION

 LOGONE AND CHARI DIVISION

 WAZA COUNCIL

N° 001 /TDR/CAVZA/CTFC/CR1400/RM/2019

Waza, le 10/06/2019

TERMES DE RÉFÉRENCE

ACQUISITION DES PLANTS/ PIQUETAGE ET TROUAISONS WAZA

Date :	Du 10/06 au 21/06/2019
Durée :	11 jours
Lieu :	Waza (Commune de Waza)
Objectif principal :	reboiser 50 hectares de terres dégradées dans la localité de Waza pour la première année
Chef de l'activité	DEFO OUABO Emmanuel
Equipe de l'activité	Le chargé du reboisement ; 01 conseiller municipal de la localité concernée ; 01 Le représentant du chef de village ; L'animateur communal
Logistique	
Référence TOMPRO
Budget de l'activité	7 395 000F CFA Soit 7 120 000FCFA pour l'ACFCAM et 275 000 FCFA pour la commune
Composante	C2
Activité	2.13 préparer le terrain et mettre les plants en terre
Sous activité	Acquérir le matériel pour la préparation du terrain ; Acquérir les plants Défricher la parcelle ; Ouvrir les lignes de plantation en courbe de niveau ; Rechercher les jalons et faire le piquetage ; Effectuer les trouaisons ; Transporter et distribuer les plants ; Mettre en place les plants et reboucher les trous.
Financement/Bailleurs de fonds :	Contrat de subvention « Reboisement 1400 » avec l'Union européenne.
TdR rédigé par :	DEFO OUABO Emmanuel

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ACTION

Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR¹, qui s'articule autour de l'APV FLEGT². Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reboisement 1400 dans la commune de Waza et en phase avec le plan indicatif de mise en œuvre de l'action, il est prévu une opération de reboisement de 50 hectares dans la localité de Waza pour la première année avec des écartements de 5X5 soit 400 Plants à l'HA.

2. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION

L'objectif principal de cette activité est de reboiser 50 hectares de terres dégradées dans la localité de Waza pour la première année.

2.1.OBJECTIFS SPECIFIQUES

- Acquérir les plants
- Acquérir le matériel pour la préparation du terrain ;
- Défricher la parcelle à reboiser ;
- Rechercher les jalons et confection des piquets ;
- Effectuer le piquetage des espaces retenus ;
- Sensibiliser les populations sur la désertification et l'importance du reboisement pour palier aux effets des changements climatiques.

3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

L'activité de reboisement va consister à mettre en place une stratégie qui permettra d'atteindre les objectifs du projet. Pour cela, il faut une bonne organisation du travail qui permettra un bon suivi des opérations au jour le jour.

A cet effet, il s'agit d'inventorier les atouts que dispose la commune en terme de main d'œuvre, de matériel logistique, de pépiniéristes ; ensuite répartir les tâches par groupes de

(i) ¹ PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier

(ii) ² APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and Trade"

travail ; faire le diagnostic des appuis en renforcement des capacités, identifier les formateurs, organiser les formations.

A la faveur de l'atelier de lancement du programme « reboisement 1400 » une réunion de sensibilisation a eu lieu à Waza dans le souci de relever les atouts que disposent les populations de Waza en terme de main d'œuvre pour les activités de (piquetage, trouaison, production des plants, mise en terre des plants, entretien des plants et protection des plants) ont été identifiés et repartis par activités. Une convention, régissant cette collaboration entre la commune de Waza et la communauté de Waza, sera signée.

Les travaux de défrichage et d'ouverture des lignes de plantation en courbe de niveau permettront de faciliter les travaux de piquetage et une bonne visibilité sur le site. La réalisation des opérations de piquetage doit respecter l'écartement entre chaque pied qui est de 5 m x 5 m et les piquets doivent être disposés de l'Est vers l'Ouest de manière à permettre à la plante d'avoir un maximum d'ensoleillement.

Aussi, pendant les opérations de piquetage, deux (02) réunions de sensibilisation des parties prenantes sur la prise en compte des effets des changements climatiques et la nécessité d'assurer le reboisement seront réalisées par l'animateur communal et un agent de relais communautaire de Waza sur une durée de 03 jours.

4. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de l'action sont les suivants :

- Le matériel pour la préparation du terrain est disponible ;
- Les plants sont acquis
- Les espaces à reboiser sont aménagés
- Au moins 20 000 piquets confectionnés ;
- 50 hectares piquetés ;
- Au moins 02 réunions de sensibilisation organisées

5. PRODUITS DE LA MISSION

Au terme de l'action, les produits suivants sont attendus :

- Rapport des opérations de piquetage
- factures acquisitions
- Liste de présences des manœuvres ;
- Fiche de décharges des opérations de piquetage ;
- Photos ;
- Procès verbal de réception des opérations de piquetage ;
- Rapport des réunions de sensibilisation des parties prenantes.

6. BUDGET DE L'ACTION

Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Coût total	ACFCAM	Mairie
1. Opération de piquetage						
Défrichage des espaces retenus	Ha	50	0	0	0	0
Acquisition des plants et transport de Maroua et environs pour Waza	Nbre Plants	20 000	200	4 000 000	4 000 000	
Confection des piquets	Piquet	20 000	25	500 000	500 000	
Piquetage des espaces retenus	Piquet	20 000	50	1 000 000	1 000 000	
Trouisons	Trous	20 000	75	1 500 000	1 500 000	
S/Total 1				7 000 000	7 000 000	0
2. Matériels						
Achat pot de peinture (1kg)	Pot	10	3 000	30 000		30 000
machette	U	10	3 000	30 000		30 000
Ficelle (100 m)	Rouleau	10	4 000	40 000		40 000
Diluant	Litre	10	2 000	20 000		20 000
Gants	U	10	2 000	20 000		20 000
Pinceaux	Pinceau	10	500	5 000		5 000
Décamètre	U	04	20 000	80 000		80 000
Transport	Véhicule	Forfait	50 000/trsX1	50 000		50 000
S/Total 2				275 000	0	275 000
3. Sensibilisation des parties prenantes						
Perdiem du relais communautaire de Waza	H/J	03	20 000	60 000	60 000	
Perdiem de l'animateur communal	H/J	03	20 000	60 000	60 000	
S/Total 3				120 000	120 000	0
TOTAL				7 395 000	7 120 000	275 000

Le budget de la présente activité est estimé à : **Sept Millions Trois Cent Quatre-Vingt-Quinze Mille Francs CFA.**

Nom de la personne de contact pour l'activité : **DEFO OUABO Emmanuel, le Chargé du projet « Reboisement 1400 »**

Lieu : Commune de Waza

Date prévue pour la remise du TdR:

Signature de validation du maire



Projet « Reboisement 1 400 » ACFCAM CRIS N°2018/400-359 <Période de référence Du 20/12/2018 au 20/12/2022 >