



ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN
 Centre Technique de la Forêt Communale
 BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN
 Tél. : (00237) 677757993 E-Mail : ctfccameroun@yahoo.com
 Site web : www.foretcommunale-cameroun.org

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
 Paix – Travail – Patrie

 REGION DE L'EXTREME-NORD

 DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

 COMMUNE DE WAZA



REPUBLIC OF CAMEROON
 Peace-Work-Fatherland

 FAR NORTH REGION

 LOGONE AND CHARI DIVISION

 WAZA COUNCIL

N° 02 TDR/C/WZA/CTFC/CR1400/RM/2019

Waza, le 10 JUIN 2019

TERMES DE REFERENCE
MISE EN TERRE DES PLANTS

Date :	Du 22/06 au 12/07/2019
Durée :	18 jours
Lieu :	Waza
Objectif principal :	reboiser 50 hectares de terres dégradées dans la localité de Waza pour la première année
Chef de l'activité	DEFO OUABO Emmanuel
Equipe de l'activité	Le chargé du reboisement ; 01 conseiller municipal de la localité concernée ; 01 Le représentant du chef de village ; L'animateur communal.
Logistique	
Référence TOMPRO
Budget de l'activité	1 590 000 FCFA soit 1 090 000 pour l'ACFCAM et 500 000 Pour la Mairie.
Composante	C2
Activité	2.14 Réaliser les plantations
Sous activité	Acquérir le matériel pour la préparation du terrain ; Défricher la parcelle ; Ouvrir les lignes de plantation en courbe de niveau ; Rechercher les jalons et faire le piquetage ; Effectuer les trouaisons ; Acquérir les plants ; Transporter et distribuer les plants ; Mettre en place les plants et reboucher les trous.
Financement/Bailleurs de fonds :	Contrat de subvention « Reboisement 1400 » avec l'Union européenne.
TdR rédigé par :	DEFO OUABO Emmanuel

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ACTION

Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR¹, qui s'articule autour de l'APVFLEGT². Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reboisement 1400 dans la commune de Waza et en phase avec le plan indicatif de mise en œuvre de l'action, il est prévu une opération de reboisement de 50 hectares dans la localité de Waza pour la première année.

2. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION

L'objectif principal de cette activité est de reboiser 50 hectares de terres dégradées dans la localité de Waza pour la première année.

2.1.OBJECTIFS SPECIFIQUES

- Acquérir les plants ;
- Assurer le transport et la distribution des plants vers les espaces à reboiser;
- Mettre en place les plants et reboucher les trous ;
- Sensibiliser les populations sur les droits de l'enfant et des peuples autochtones.

3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

La mise en terre des plants va respecter le même dispositif que celui des opérations de piquetage et de trouaison.

Aussi, les services des ministères de l'Environnement et ceux des Forêts et de la Faune seront contactés et vont contractualiser avec la commune de Waza des contrat-programmes pour apporter leur appui en renforcement des capacités en matière de mise en terre des plants, d'arrosage et d'entretien des plants.

Pour ce qui est du transport et de manutention des plants, les travaux devront être effectués très tôt le matin avant 10 heures. Les plants qui seront mis en terre le lendemain devront être arrosés et mis à l'abri du soleil et procéder par la suite à un deuxième arrosage à la veille et très tôt le matin avant leur dépôt sur les espaces à reboiser le jour de la mise en terre.

Aussi, pendant les opérations de mise en terre des plants, une (01) réunion de sensibilisation des parties prenantes sur la nécessité et l'importance du reboisement du fait de l'avancée du désert et des changements climatique du à la déforestation et ceci sera organisée par une personne ressource sur une durée de 02 jours.

(i) ¹ PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier

(ii) ² APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and Trade"

4. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de cette action sont les suivants :

- Au moins 20 000 plants acquis,
- Au moins 10 000 plants transportés et distribués sur les espaces à reboiser ;
- 10 000 sont mis en terre ;
- 01 réunion de sensibilisation est organisée

5. PRODUITS DE L'ACTION

Au terme de cette action, les produits suivants sont attendus :

- Rapport de mise en terre des plants ;
- Liste de présences des manœuvres ;
- Fiche de décharges de l'activité ;
- Photos ;
- Rapport de sensibilisation sur les droits de l'enfant et des peuples autochtones.

6. BUDGET DE L'ACTION

Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Coût total	ACFCAM	Mairie
1. Mise en terre des plants						
Manutention des plants (Déchargement)	plant	20 000	15	300 000	300 000	
Mise en terre	Plant	20 000	50	1 000 000	500 000	500 000
S/Total 1				1 300 000	800 000	500 000
2. Matériels						
Acquisition des brouettes	Brouettes	10	20 000	200 000	200 000	
Transport	Forfait	10	5 000	50 000	50 000	
S/Total 2				250 000	250 000	
3. Sensibilisation des parties prenantes						
Perdiem Personne ressource	H/J	02	20 000	40 000	40 000	
S/Total 2				40 000	40 000	
TOTAL				1 590 000	1 090 000	500 000

Le budget de la présente activité est estimé à : *Un Million Cinq cent Quatre-vingt-dix Mille Francs CFA.*

Nom de la personne de contact pour l'activité : **DEFO OUABO Emmanuel, le Chargé du projet « Reboisement 1400 » dans la commune de Waza**

Lieu : Commune de Waza

Date prévue pour la remise du TdR:

Signature de validation du maire


IBRAHIM MOHAMMED