



ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN

Centre Technique de la Forêt Communale

BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN

Tél. : (00237) 677757993 E-Mail : ctfccameroun@yahoo.com

Site web : www.foretcommunale-cameroun.org

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

REGION DE L'EXTREME-NORD

DEPARTEMENT DU MAYO KANI

COMMUNE DE KAELE

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

FAR NORTH REGION

MAYO KANI DIVISION

KAELE COUNCIL

N° _____ /TDR/C/KLE/CR-1400/RM/2020

KAELE, le

TERMES DE REFERENCES D'ENTRETIEN DES PLANTATIONS (sarclage, ouverture des lignes de plantation, fenaison et/ou feu précoce/incinération de la paille ou de la biomasse).

Date :	Du 1er/11 au 30/04/2020
Durée :	6 mois
Lieu :	Site sahel vert de Goussor (Commune de Kaélé)
Objectif principal :	Sarclage de (16,8ha) pour la première année et, Sarclage de 40 hectares dans une partie reboisée du site Opération Sahel vert de 2009 de Goussor pour la deuxième année.
Chef de l'activité	Maire et /ou Le Représentant
Equipe de l'activité	Le chargé du reboisement ; 01 Le représentant du chef de village ; Agent communal
Logistique	
Référence TOMPRO
Budget de l'activité	4 947 290 CFA soit 2 470 940 CFA ACFCAM et 2 476 350 CFA pour la Commune de Kaele
Composante	C2
Activité	préparer le terrain et procéder au sarclage
Sous activité	Acquérir le matériel pour la préparation du terrain ; Sarclage d'un mètre au tour de la plante ;
Financement/Bailleurs de fonds :	Contrat de subvention « Reboisement 1400 » avec l'Union européenne.
TdR rédigé par :	Maire / Responsable du projet Reboisement 1400

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ACTION

Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR¹, qui s'articule autour de l'APVFLEGT². Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition

écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reboisement 1400 dans la commune de Kaélé et en phase avec le plan indicatif de mise en œuvre de l'action, il est prévu des opérations de sarclage de 16,8ha pour la première année et de 40 hectares de plantation en plein dans la localité de Goussor, site sahel vert de 2009 pour la deuxième année.

2. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION

L'objectif principal de cette activité est de sarcler le pourtour des plants mis en terre : 16,8ha pour la première année et 40 hectares de plantation en plein dans la localité de Goussor pour la deuxième année.

2.1. OBJECTIFS SPECIFIQUES

- Acquisition du matériel de préparation du terrain ;
- Délimitation des parcelles à sarcler au tour du plant;
- Sarclage des plants tout autour, sur un rayon d'au moins un mètre;
- Ouverture des lignes de plantation ;
- Pratique de la fenaison et/ou feu précoce (incinération de la paille ou de la biomasse).

3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

Dans le cadre des opérations d'entretien des parcelles reboisées, une première équipe sera déployée pour délimiter les parcelles reboisées à la peinture rouge. Aussi, suivra l'activité du sarclage qui consistera à débarrasser toutes les herbes autour de chaque plant. Par ailleurs, des équipes seront mises en place pour ouvrir les lignes de plantation (débarrasser les mauvaises herbes entre les plants, puis les incinérer et/ou les remettre à la disposition des membres de la communauté pour différents usages. Après incinération, une équipe sera immédiatement déployée pour arroser les cendres, afin de se rassurer que le feu est définitivement éteint.

Concernant la sensibilisation, une équipe sera déployée aux fins de mener les réunions avec, l'implication des Autorités Traditionnelles, les Eleveurs, propriétaires de bétail et agriculteurs. Une équipe constituée de trois gardiens sera mise en place pour assurer la sécurisation des parcelles reboisées.

- (i) ¹ PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier
- (ii) ² APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and Trade"

4. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de l'action sont les suivants :

- Les parcelles sont délimitées,
- Le matériel pour la préparation du terrain est disponible ;
- Au moins 21200 plants sarclés tout autour,
- Au moins 147 lignes de plantation sont ouvertes y compris la pratique de la fenaison et/ou réduction de la biomasse en cendres.

5. PRODUITS DE LA MISSION

Au terme de l'action, les produits suivants sont attendus :

- Rapport des opérations de sarclage ;
- Rapport des opérations d'ouverture des lignes de plantation/pratique de la fenaison/incinération de la paille ;
- Liste de présences des manœuvres ;
- Fiche de décharges des opérations de sarclage et d'ouverture des lignes de plantation
- Photos ;
- Rapports techniques et financiers des opérations.

6. BUDGET DE L'ACTION

Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Coût total	ACFCAM	Mairie
1. Matérialisation des limites des parcelles reboisées à la peinture rouge	km	5	12 500	25 000	25 000	
Achat de petit matériel						
Pinceau		4	1 000	4 000		4 000
machettes		15	2 500	37 500		37 500
Râteaux		6	1 500	9 000		9 000
cubitainer	Litre	2	100 000	200 000		200 000
Limes		10	1 500	15 000		15 000
arrosiers		5	5 000	52 000	27 000	25 000
Diluant		4	2 000	8 000		8 000
gants		30	1 500	45 000		45 000
Pulvérisateur	U	01	15 000	15 000		15 000
Mise à disposition d'un tricycle par la mairie	Mois	6	FF	500 000		500 000
Acquisition des bidons de 20 Litres	Litre	13	2500	32 500	16 500	16 000
Carburant pour transport de l'eau vers le site	litre	50L/mois*6	FF	300 000	300 000	
Sous total 1				1 243 000	368 500	874 500
Nettoyage du site (Ouverture des lignes de plantation de part et d'autre de plant et bruler les bandes d'herbes et gérer le feu)	lignes	101.37	17 000	1 774 290	1 252 440	521 850
Arrosage des plants par des ouvriers	H/J	13 Jrs/Moisx 6	FF	400 000	400 000	
Gardiennage	Mois	04*06 mois	45000	1080 000		1 080 000
S/Total 2				3 254 290	1 652 440	1 601 850
1. Sensibilisation des parties prenantes et suivi des opérations de terrain						
Perdiem Coordination équipe technique municipale (Assistant technique communal et Billeteur)	Mois	06	35 000	210 000	210 000	
Carburant pour la coordination technique	Mois	06	15 000	90 000	90 000	
Perdiem supervision technique MINEPDED	mois	06	25 000	150 000	150 000	
S/Total 3				450 000	450 000	
TOTAL				4 947 290	2 470 940	2 476 350

Le budget de la présente activité est estimé à : **Quatre Million neuf cent quarante-sept mille deux cent quatre-vingt-dix (4 947 290) Francs CFA. Soit Deux million quatre cent soixante-dix mille neuf cent quarante (2 470 940) FCFA contribution ACFCAM ET Deux millions quatre cent soixante seize mille trois cent cinquante (2 476 350) pour la contribution commune de Kaélé**

Nom de la personne de contact pour l'activité: Le Maire, le Chargé de projet Reboisement 1400

Lieu : Commune de Kaélé

Date prévue pour la remise du Tdr...

Le Maire



Akromah Jean