



ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN

Centre Technique de la Forêt Communale

BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN

Tél. : (00237) 677757993 E-Mail : ctfccameroun@yahoo.com

Site web : www.foretcommunale-cameroun.org

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

REGION DE L'EXTREME_NORD

DEPARTEMENT DU MAYO KANI

COMMUNE DE KAELE

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

FAR NORTH REGION

MAYO KANI DIVISION

KAELE COUNCIL

N° _____ /TDR/C/KLE/CR-1400/RM/2020

KAELE, le 03 JUN 2020

TERMES DE REFERENCES DE ACTIVITES DE PIQUETAGE ET TROUAISON

Date :	Du 05/06 au 15/06/2020
Durée :	10 jours
Lieu :	Site sahel vert de Goussor (Commune de Kaélé)
Objectif principal :	Reboiser 40 hectares dans une partie dégradée du site Opération Sahel vert de 2009 de Goussor pour la deuxième année.
Chef de l'activité	Maire et /ou Le Représentant
Equipe de l'activité	Le chargé du reboisement ; 01 Le représentant du chef de village ; Agent communal
Logistique	
Référence TOMPRO
Budget de l'activité	3 055 400 F CFA soit 2 170 000 F CFA ACFCAM et 885 400 F CFA Commune
Composante	C2
Activité	2.13 préparer le terrain et mettre les plants en terre
Sous activité	Acquérir le matériel pour la préparation du terrain ; Défricher la parcelle ; Ouvrir les lignes de plantation en courbe de niveau ; Rechercher les jalons et faire le piquetage ; Effectuer les trouaisons ; Transporter et distribuer les plants ; Mettre en place les plants et reboucher les trous.
Financement/Bailleurs de fonds :	Contrat de subvention « Reboisement 1400 » avec l'Union européenne.
TdR rédigé par :	Maire / Responsable du projet Reboisement 1400



1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ACTION

Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR¹, qui s'articule autour de l'APVFLEGT². Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reboisement 1400 dans la commune de Kaéle et en phase avec le plan indicatif de mise en œuvre de l'action, il est prévu une opération de reboisement de 40 hectares de plantation en plein dans la localité de Goussor, site sahel vert de 2009 pour la deuxième année.

2. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION

L'objectif principal de cette activité est de reboiser 40 hectares de plantation en plein dans la localité de Goussor pour la deuxième année.

2.1. OBJECTIFS SPECIFIQUES

- ✚ Acquérir le matériel pour la préparation du terrain ;
- ✚ Défricher la parcelle à reboiser ;
- ✚ Rechercher les jalons et confection des piquets ;
- ✚ Effectuer le piquetage des espaces retenus ;
- ✚ Effectuer la trouaison.

3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

L'activité de reboisement va consister à mettre en place une stratégie qui permettra d'atteindre les objectifs du projet. Pour cela, il faut une bonne organisation du travail qui permettra un bon suivi des opérations au quotidien.

A la faveur de la mission de sensibilisation des populations organisé par le chargé du reboisement 1400 pour le compte des activités qui seront menées pour l'année 2020, les atouts que dispose les populations de Goussor en terme de main d'œuvre pour les activités de (piquetage, trouaison, production des plants, mise en terre des plants, entretien des plants et protection des plants) ont été identifiés et repartis par activités. Les travaux de défrichage et d'ouverture des lignes de plantation en courbe de niveau permettront de faciliter les travaux de piquetage et une bonne visibilité sur le site. La réalisation des opérations de piquetage entre chaque pied qui est de 5 m x 5 m, et les piquets doivent être disposés de l'Est vers l'Ouest de manière à permettre à la plante d'avoir un maximum d'ensoleillement.

(i) ¹ PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier

(ii) ² APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and Trade"



4. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de l'action sont les suivants :

- ⚡ Le matériel pour la préparation du terrain est disponible ;
- ⚡ Au moins 18 000 piquets confectionnés ;
- ⚡ 18 000 trous creusés;
- ⚡ Les espaces à reboiser sont aménagées (trous creusés sur 40 hectares) ;

5. PRODUITS DE LA MISSION

Au terme de l'action, les produits suivants sont attendus :

- ⚡ Rapport des opérations de piquetage et de trouaison ;
- ⚡ Liste de présences des manœuvres ;
- ⚡ Fiche de décharges des opérations de piquetage et de trouaison ;
- ⚡ Photos ;

6. BUDGET DE L'ACTION

Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Contribution ACFCAM Coût total	Contribution de la Commune
Opération de piquetage					
Défrichage des espaces retenus	Ha	40	5 000		200 000
Confection des piquets	Piquet	18 000	15	270 000	50 000
Piquetage des espaces retenus	Piquet	18 000	25	450 000	50 000
Trouaison	Trou	18 000	75	1 350 000	100 000
S/Total 1				2 070 000	300 000
1. Matériels					
Achat pot de peinture(1kg)	Pot	4	3 000		12 000
Diluant	Litre	4	2 000		8 000
Pinceaux	Pinceau	4	500		2 000
Machettes	Matchette	20	2500		50 000
Limes	Lime	10	2000		20 000
Barre à mine	Barre à mine	20	10 000		200 000
Décamètres	Décamètre	05	6 000		30 000
Pioches	Pioche	20	5 000		100 000
Houes	Houe	20	1500		30 000
Râteaux	Râteau	10	2 500		25 000
Pelles	Pelle	10	2 500		25 000
S/Total 2					502 000
2. Suivi des opérations sur le terrain					
Carburant Chargé du Reboisement	Litre	120	630	0	75 600
Vidange moto AG 100	Litre	03	2 600	0	7 800
Perdiem animateurs Techniques Communaux		2	50 000	100 000	
S/Total 3				0	83 400
TOTAL				2 170 000	885 400
TOTAL GLOBAL (Contribution ACFCAM+Commune)					3 055 400

Le budget de la présente activité est estimé à : **Deux Millions Neuf cent cinquante cinq mille quatre cent Francs CFA.**

Nom de la personne de contact pour l'activité: Le Maire, le Chargé de projet Reboisement 1400

Lieu : Commune de Kaélé

Date prévue pour la remise du Tdr...

