



ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN

Centre Technique de la Forêt Communale

BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN

Tél. : (00237) 677757993 E-Mail : ctfccameroun@yahoo.com

Site web : www.foretcommunale-cameroun.org

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

REGION DEL'EXTREME- NORD

DEPARTEMENT DU MAYO-TSANAGA

COMMUNE DE KOZA

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

FAR NORTH REGION

MAYO-TSANAGA DIVISION

KOZA COUNCIL

N° _____ /TDR/C/KZ/CR-1400/RM/2020

Koza, le 11-5-20

TERMES DE REFERENCE

Date :	Du 15/05 au 25/05/2020
Durée :	10 jours
Lieu :	Koza (Commune de Koza)
Objectif principal :	Reboiser 62,7 hectares de forêt dans la localité de Koza centre pour la deuxième année
Chef de l'activité	ALHADJI Moussa
Equipe de l'activité	Le chargé du reboisement ; 01 Le représentant du chef de village ; 01 conseiller municipal
Logistique	
Référence TOMPRO
Budget de l'activité	2 355 000 FCFA contribution de l'ACFCAM
Composante	C2
Activité	2.13 préparer le terrain et mettre les plants en terre
Sous activité	Acquérir le matériel pour la préparation du terrain ; Défricher la parcelle ; Ouvrir les lignes de plantation en courbe de niveau ; Rechercher les jalons et faire le piquetage ; Effectuer les trouaisons.
Financement/Bailleurs de fonds :	Contrat de subvention « Reboisement 1400 » avec l'Union Européenne.
TdR rédigé par :	ALHADJI Moussa

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ACTION

Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR¹, qui s'articule autour de l'APVFLEGT². Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reboisement 1400 dans la commune de Koza et en phase avec le plan indicatif de mise en œuvre de l'action, il est prévu une opération de reboisement de 62 hectares dans la localité de Koza centre pour la deuxième année.

2. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION

L'objectif principal de cette activité est de reboiser 62,7 hectares de Forêt dans la localité de Koza centre pour la deuxième année.

2.1. OBJECTIFS SPECIFIQUES

- ⚡ Acquérir le matériel pour la préparation du terrain ;
- ⚡ Défricher la parcelle à reboiser ;
- ⚡ Rechercher les jalons et confection des piquets ;
- ⚡ Effectuer le piquetage dans les espaces retenus.

3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

L'activité de reboisement va consister à mettre en place une stratégie qui permettra d'atteindre les objectifs du projet. Pour cela, il faut une bonne organisation du travail qui permettra un bon suivi des opérations au quotidien.

A la faveur de la mission de sensibilisation des populations organisée par le chargé du reboisement 1400 pour le compte des activités qui seront menées pour l'année 2020, les atouts que dispose les populations de Koza centre en terme de main d'œuvre pour les

(i) ¹ PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier
(ii) ² APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and Trade"

activités de(piquetage, trouaison, production des plants, mise en terre des plants, entretien des plants et protection des plants) ont été identifiés et repartis par activités. Les travaux de défrichage et d'ouverture des lignes de plantation en courbe de niveau permettront de faciliter les travaux de piquetage et une bonne visibilité sur le site. La réalisation des opérations de piquetage doit respecter l'écartement entre chaque pied qui est de 10 m x 10 m pour les anacardes (50ha), Faidherbia 5m x5m (2,5ha), Acacia nilotica 2m x2m (0,8ha), citronnier 5m x5m (0,25ha), Neem 5m x5m (10ha), et les piquets doivent être disposés de l'Est vers l'Ouest de manière à permettre à la plante d'avoir un maximum d'ensoleillement.

Répartition des espèces par superficie et en bloc dans le site retenu :

Essence	Ecartement	Superficie ha	Nombre de plants	Total
Anacardier	10m x10m	50	5 000	5 000
Neem	5m x5m	10	4 000	4 000
Faidherbia	5m x5m	2,25	900	900
Citronnier	5m x 5m	0,25	100	100
Neem	5m x5m	Périmètre du site 3320 m	665	665
Total		62,50 et 3320m de plantation	11 130	11 130

4. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de l'action sont les suivants :

- ⚡ Le matériel pour la préparation du terrain est disponible ;
- ⚡ Les espaces à reboiser sont aménagés
- ⚡ Au moins 12 000 piquets confectionnés ;
- ⚡ 62 hectares piquetés.

5. PRODUITS DE LA MISSION

Au terme de l'action, les produits suivants sont attendus :

- ⚡ Rapport des opérations de piquetage ;
- ⚡ Liste de présences des manœuvres ;
- ⚡ Fiche de décharges des opérations de piquetage ;
- ⚡ Photos ;

6. BUDGET DE L'ACTION

Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Contribution ACFCAM	Contribution de la Commune
				Coût total	
Opération de piquetage					
Déssouchage	Ha	FF	30 000	30 000	
Confection des piquets	Piquet	12 000	25	300 000	
Carburant pour transport des piquets vers le site	Tours/tricycle	FF	2000/trs*15	30 000	
Piquetage des espaces retenus	Piquet	12 000	50	600 000	
Trouaison	Trou	12 000	100	1 200 000	
S/Total 1				2 160 000	
1. Matériels					
Achat pot de peinture(1kg)	Pot	10	3 000	30 000	
Diluant	Litre	10	2 000	20 000	
Pinceaux	Pinceau	10	500	5 000	
S/Total 2				55 000	
2. Sensibilisation des populations					
Perdiem pour relais communautaire	H/j	04	10 000	40 000	
Supervision de l'équipe technique municipale	H	02	FF	100 000	
S/Total 3				140 000	
TOTAL				2 355 000	
TOTAL GLOBAL Contribution ACFCAM				2 355 000	

Le budget de la présente activité est estimé à : Deux millions trois cent cinquante cinq Mille Francs CFA.

Nom de la personne de contact pour l'activité : ALHADJI Moussa, le Chargé du projet « Reboisement 1400 »

Lieu : Commune de Koza

Date prévue pour la remise du TdR:

Le Maire

