



ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN
 Centre Technique de la Forêt Communale
 BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN
 Tél. : (00237) 677757993 E-Mail : ctfecameroun@yahoo.com
 Site web : www.foretcommunale-cameroun.org

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

 REGION DEL'EXTREME- NORD

 DEPARTEMENT DU MAYO-TSANAGA

 COMMUNE DE KOZA

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

 FAR NORTH REGION

 MAYO-TSANAGA DIVISION

 KOZA COUNCIL

N° _____ /TDR/C/KZ/CR-1400/RM/2020

Koza, le _____

TERMES DE REFERENCE OPERATIONS DE MISE EN TERRE

Date :	Du 25/06 au 10/07/2020
Durée :	15 jours
Lieu :	Koza (Commue de Koza)
Objectif principal :	Reboiser 62,7 hectares de forêt dans la localité de Koza centre pour la deuxième année
Chef de l'activité	ALHADJI Moussa
Equipe de l'activité	Le chargé du reboisement ; 01 Le représentant du chef de village ; 01 conseiller municipal
Logistique	
Référence TOMPRO
Budget de l'activité	1 430 000 FCFA. Soit 1 220 000 pour l'ACFCAM et 210 000Fcfa pour la commune.
Composante	C2
Activité	2.1.4 : Réaliser les plantations
Sous activité	Transport et distribution des plants Mise en place des plants
Financement/Bailleurs de fonds :	Contrat de subvention « Reboisement 1400 » avec l'Union Européenne.
TdR rédigé par :	ALHADJI Moussa

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ACTION

Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR¹, qui s'articule autour de l'APVFLEGT². Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reboisement 1400 dans la commune de Koza et en phase avec le plan indicatif de mise en œuvre de l'action, il est prévu une opération de reboisement de 62 hectares dans la localité de Koza centre pour la deuxième année.

2. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION

L'objectif principal de cette activité est de reboiser 62,7 hectares de Forêt dans la localité de Koza centre pour la deuxième année.

2.1. OBJECTIFS SPECIFIQUES

- Transporter les plants vers les sites à reboiser ;
- Effectuer la mise en terre des plants.

3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

L'activité de reboisement va consister à mettre en place une stratégie qui permettra d'atteindre les objectifs du projet. Pour cela, il faut une bonne organisation du travail qui permettra un bon suivi des opérations au quotidien.

A la faveur de la mission de sensibilisation des populations organisée par le chargé du reboisement 1400 pour le compte des activités qui seront menées pour l'année 2020, les atouts que dispose les populations de Koza centre en terme de main d'œuvre pour les activités de (piquetage, trouaison, production des plants, mise en terre des plants, entretien

(i) ¹ PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier

(ii) ² APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and Trade"

es plants et protection des plants) ont été identifiés et repartis par activités. Les opérations de mise en terre doivent respecter l'écartement entre chaque pied qui est de 10 m x 10 m pour les anacardiens (50ha), Faidherbia 5m x5m (2,5ha), Acacia nilotica 2m x2m (0,8ha), citronnier 5m x5m (0,25ha), Neem 5m x5m (10ha), et les lignes de plantations doivent être orientées de l'Est vers l'Ouest de manière à permettre aux jeunes plantules de recevoir un maximum d'ensoleillement.

Répartition des espèces par superficie et en bloc dans le site retenu :

Essence	Ecartement	Superficie ha	Nombre de plants	Total
Anacardier	10m x10m	50	5 000	5 000
Neem	5m x5m	10	4 000	4 000
Faidherbia	5m x5m	2,25	900	900
Citronnier	5m x 5m	0,25	100	100
Neem	5m x5m	Périmètre du site 3320 m	665	665
Total		62,50 et 3320m de plantation	11 130	11 130

4. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de l'action sont les suivants :

- Au moins 12 000 plantules sont transportées et réparties dans le site à reboiser
- Au moins 12 000 plantules sont mises en terre dans le site à reboiser, d'une superficie de 62 hectares.

5. PRODUITS DE LA MISSION

Au terme de l'action, les produits suivants sont attendus :

- Rapport opérations de mise en terre ;
- Liste de présences des manœuvres ;
- Fiche de décharges des opérations de mise en terre ;
- Photos ;

6. BUDGET DE L'ACTION

Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Contribution ACFCAM	Contribution de la Commune
Opération de piquetage					
Manutention des plants	Plant	12 000	25	300 000	
Transport des piquets vers le site	Camion/tricycle	12 000	FF 70 000		90 000
Achat fumure organique	sac	100	1500	150 000	
Transport fumure organique	Camion/Tricycle	100	FF 30 000		90 000
Mise en terre	Plant	12 000	50	600 000	
S/Total 1				1 050 000	180 000
1. Sensibilisation des populations					
Perdiem pour relais communautaire	H/j	10	10 000	70 000	30 000
Supervision de l'équipe technique municipale	H	02	FF	100 000	
S/Total 3				170 000	30 000
TOTAL				1 220 000	210 000
TOTAL GLOBAL Contribution ACFCAM				1 430 000	

Le budget de la présente activité est estimé à : Un million quatre cent trente mille Francs CFA. Soit Un million deux cent vingt deux mille francs CFA pour ACFCAM et Deux cent dix mille pour la commune.

Nom de la personne de contact pour l'activité : ALHADJI Moussa, le Chargé du projet « Reboisement 1400 »

Lieu : Commune de Koza

Date prévue pour la remise du TdR:

Le Maire





Njidda Takoudami