



ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN

Centre Technique de la Forêt Communale

BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN

Tél. : (00237) 677757993 E-Mail : ctfecameroun@yahoo.comSite web : www.foretcommunale-cameroun.org

ACFCAM

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

REGION DE L'EXTREME-NORD

DEPARTEMENT DU MAYO-TSANAGA

COMMUNE DE MOKOLO

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

FAR NORTH REGION

MAYO-TSANAGA DIVISION

MOKOLO COUNCIL

N° 05 /TDR/C/MKL/CTFC/CR1400/RM/2019

Mokolo, le 17 OCT 2019

TERMES DE REFERENCE POUR L'ARROSAGE DES SITES REBOISES A
MAMSSOUR

Date :	Du 10/11 au 10/04/2020
Durée :	06 mois
Lieu :	Mokolo (Commune de Mokolo)
Objectif principal :	Reboiser 22 ha dans le site Sahel vert de Mamssour pour la première année
Chef de l'activité	ALLAMINE DIKOUZA
Equipe de l'activité	Le chargé du reboisement ; Responsable MINFOF local ; L'Autorité Traditionnelle de Mamssour
Logistique	
Référence TOMPRO
Budget de l'activité	2.194.700 FCFA . Soit 677.500 FCFA pour ACFCAM et 1.517.200 pour la Mairie. 677 500 1 517 200
Composante	C2
Activité	2.1.5 : Organiser et gérer l'entretien, le suivi et la sécurisation des nouvelles plantations.
Sous activité	Arrosage des jeunes plants ; Traitement phytosanitaires ; Organiser les regarnis ;
Financement/Bailleurs de fonds :	Contrat de subvention « Reboisement 1400 » avec l'Union européenne.
TdR rédigé par :	ALLAMINE DIKOUZA

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ACTION

Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR¹, qui s'articule autour de l'APVFLEGT². Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reboisement 1400 dans la commune de Mokolo et en phase avec le plan indicatif de mise en œuvre de l'action, il est prévu des opérations d'arrosage et de traitement phytosanitaire de 8.800 plants d'Acacia nilotica, Acacia polyacantha, Khaya senegal, Neem, Cassia siamea dans la localité de Mamssour.

2. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION

L'objectif principal de cette activité est de reboiser 22 hectares dans la localité de Mamssour pour la première année.

2.1. OBJECTIFS SPECIFIQUES

- ✚ Effectuer l'arrosage des jeunes plants ;
- ✚ Réaliser le traitement phytosanitaires ;
- ✚ Effectuer les opérations des regarnis ;

3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

Dans le cadre des opérations d'arrosage des 22 ha dans la localité de Mamssour, il sera nécessaire d'appliquer deux fois l'arrosage sur chaque plant par semaine soit 4 fois en un mois et ceci sur une période de 06 mois (Novembre-Avril). A cet effet, la commune va s'approvisionner en eau dans le Mayo. Deux tricycles chargés chacun de 25 bidons de 25 litres vont assurer la distribution de l'eau nécessaire pour les plantes. Le matériel d'arrosage sera acquis par la commune de Mokolo représentant sa contribution dans le cadre de la mise en œuvre du projet. De même, les opérations de traitement phytosanitaire suivront pour éviter les attaques contre les insectes et les chenilles pendant la saison sèche.

4. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de l'action sont les suivants :

- ✚ Arrosage des jeunes plants effectué ;
- ✚ Traitement phytosanitaire effectué
- ✚ Opération de regarni réalisée ;

5. PRODUITS DE L'ACTION

Au terme de l'action, les produits suivants sont attendus :

(i) ¹ PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier

(ii) ² APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and Trade"

- ⚡ Rapport des opérations d'arrosage;
- ⚡ Liste des manœuvres ;
- ⚡ Fiche de décharge des opérations d'arrosage, de traitement phytosanitaire, de regarni et de gardiennage;
- ⚡ Photos ;

6. BUDGET DE L'ACTION

	Unités	Quantité	Coût Unitaire	Contribution de L'ACFCAM	Contribution de la commune
				Coût Total	
1. Arrosage					
<i>Collecte de l'eau dans le mayo</i>					
<i>Arroser les plantes</i>	H/J	48 jrs	500/Jr*20 pers	480.000	
<i>Location tricycle pour transporter l'eau</i>	U	02	20 000/jr*6 mois	0	960 000
<i>Acquisition des bidons de 20 Litres</i>	U	50	2 500		125.000
<i>Arrosoirs</i>	U	15	6 000	0	90 000
<i>S/Total 1</i>				480.000	1.175.000
2. Traitement Phytosanitaires					
<i>Achat du pacha 35 EC</i>	Litre	5	10 000	50 000	
<i>Achat du lamidacot 90 EC</i>	Litre	5	12 000		60.000
<i>Achat des pulvérisateurs</i>		02	15 000	30 000	
<i>Cache nez</i>	U	5	1 000		5.000
<i>Gants en plastique</i>	U	5	1 500	7 500	
<i>Mains d'œuvre des manœuvres</i>	Ha	5	5 000	110 000	
<i>S/Total 2</i>				197.500	65.000
3. Opération de regarni					
<i>Main d'œuvre regarni</i>	Plant	2000	25	50.000	
<i>Carburant transport des plants</i>	Litre	Forfait	50.000		50.000
<i>S/Total 4</i>				50.000	50.000
4. Suivi des opérations sur le terrain					
<i>Carburant Chargé du reboisement</i>	Litre	300	655	0	196.000
<i>Vidange moto AG 100</i>	Litre	12	2 600	0	31.200
				0	237.200
TOTAL				727.500	1.517.200
TOTAL GLOBAL					2.244.700

Le budget de la présente mission est estimé à :DEUX MILLION DEUX CENT QUARANTE QUATRE MILLE SEPT CENT FRANCS CFA

TdR élaboré par ALLAMINE DIKOUZA / Chef de Cellule de la foresterie communale de Mokolo

TdR validé par : M. KEMAJOU Bodelaire, Directeur du CTFC

LE MAIRE



Lokom Damien
Secrétaire d'Administration