



COMMUNE DE MOKOLO

BP : 71

TEL : 694521010

MAIL : commune.mokolo@yahoo.com

N° _____ /TDR/C/MKL/CTFC/CR1400/RM/2019

Mokolo, le

**TERMES DE REFERENCE
DU PROJET « REBOISEMENT 1400 » DE LA COMMUNE DE MOKOLO
ACTIVITE : PIQUETAGE**

Période :	10 juin au 30 juin 2019
Durée :	20 jours
Lieux :	Commune de Mokolo
Objectif principal :	L'objectif est de préparer le terrain et de réaliser les travaux de piquetage et de trouais sur 200 hectares dans les localités de Boula et de Mamssour dans la commune de Mokolo, pour la campagne de reboisement 2020, deuxième année.
Chef de l'activité	Chef de Cellule de la foresterie communale de Mokolo
Equipe de l'activité	Employés de la Commune avec la participation des populations riveraines des sites à reboiser.
Logistique	Véhicule, moto, piquets, décamètres, ficelles
Référence TOMPRO
Budget de l'activité	8 715 000 Francs CFA soit 8 150 000 Fcfa pour ACFCAM et 565 000 FCFA pour la commune
Référence du Plan indicatif de mise en œuvre de l'Action	Composante 2
Activité	2.1.4 Préparer le terrain et mettre les plants en terre
Indicateur	Superficies aménagées Nombre de trous creusés
Sous activité	Acquérir le matériel pour la préparation du terrain ; Défricher la parcelle ; Ouvrir les lignes de plantation en courbe de niveau ; Rechercher les jalons et faire le piquetage ; Effectuer les trouais ; Transporter et distribuer les plants ; Mettre en place les plants et reboucher les trous.
Financement/Bailleurs de fonds :	Contrat de subvention « Reboisement 1400 » de l'ACFCAM sur fonds de l'Union Européenne.
TRDs rédigés par	ALLAMINE Dikouza / Chef de Cellule de la foresterie communale de Mokolo

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA MISSION

Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR¹, qui s'articule autour de l'APVFLEGT². Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

L'Action, sous forme d'une subvention octroyée à l'Association des Communes Forestières du Cameroun (ACFCAM³), permettra de conduire des activités de reboisement et de régénération dans les forêts communales des zones sèches et de transition, à travers le Centre Technique de la Forêt communale (CTFC), qui est l'organe technique de l'ACFCAM sur une période de 4 ans, grâce à la subvention de 70 000 € octroyée à la Commune de Mokolo⁴.

A cet effet, une mission de terrain sera effectuée par le personnel communal de Mokolo, accompagné des représentants des villages riverains, des sites à reboiser, sous la supervision technique du Responsable antenne savane sèche du CTFC, de Juin à juillet 2020 dans les sites de Boula et Mamssour, de la forêt communale de Mokolo, couvrant une superficie de 200 hectares, pour l'aménagement des sites retenus relatives travaux de piquetage et de trouaison, destinés au reboisement de l'année en cours. D'où les présents TDR.

2. OBJECTIF PRINCIPAL DE LA MISSION

La présente mission de terrain a pour objectif d'aménager les sites de Boula et de Mamssour, couvrant une superficie de 200 hectares, retenus pour la réalisation des activités de reboisement pour la deuxième année.

2.1. OBJECTIFS SPECIFIQUES :

Plus spécifiquement, il s'agira de :

- Réaliser les travaux de piquetage et de trouaison dans les différents sites retenus pour les activités de reboisement, en fixant 80.000 piquets, matérialisant ainsi les lieux prévus pour creuser des trous qui, abriteront les plants ;
- Informer et sensibiliser les acteurs locaux sur l'importance, les objectifs visés et les résultats attendus par le projet « Reboisement 1400 » ;
- Sensibiliser les acteurs locaux sur certaines questions transversales telles que la promotion des droits de l'homme⁵, l'égalité entre les hommes et les femmes, la démocratie, la bonne gouvernance, les droits de l'enfant et des peuples autochtones, la jeunesse, la viabilité environnementale⁶ et la lutte contre le VIH/SIDA et le COVID 19 dans la mise en œuvre de l'Action ;
- Produire un rapport d'activités.

(i) 1 PAMFOR : Programmed' Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier

(ii) 2 APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and Trade"

(iii) 3 ACFCAM : <http://www.foretcommunale-cameroun.org>

(iv) 4 Un Mémoire d'entente a été signé entre l'ACFCAM et la Commune de Mokolo pour la mise en œuvre des activités de plantation sur 140 hectares sous la supervision du CTFC dans le cadre du projet « Reboisement 1400 »

(v) ⁵ Y compris ceux des personnes handicapées. Pour de plus amples informations, voir la note d'orientation sur la coopération au développement et la problématique du handicap, à l'adresse suivante:

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/guide-disability-inclusive-development-cooperation-2012_fr.pdf

(vi) ⁶ Voir les lignes directrices pour la prise en compte de l'environnement, à l'adresse suivante:

<https://ec.europa.eu/europOde>, scanne ce lestes derniers bulletin et envoie à mama et à etienne via whatsapp.com/sectors/economic-growth/environment-and-green-economy/climate-change-and-environment_en

3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

Monsieur le Maire de la Commune de Mokolo en collaboration avec le Chef de Cellule de la foresterie communale procéderont au recrutement des paysans des villages riverains des sites à reboiser, pour mener ces tâches.

Par ailleurs, l'équipe technique municipale sollicitera l'appui technique du Chef de poste forestier et de chasse et du Responsable antenne Savane sèche du CTFC pour l'encadrement technique des équipes sur le terrain.

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette activité, deux types de plantations ont été adoptés. Il s'agit des plantations mixtes et des plantations en plein. La technique de travail à adopter consistera à orienter les lignes de plantations de l'EST vers l'OUEST pour permettre aux plants de recevoir un ensoleillement maximal après avoir déterminé la ligne de base.

Dans les sites retenus, le système de métrage (écartement entre deux plants) sera varié en fonction du type de plantation :

- dans le site de Boula plantation en mixte, l'écartement sera de 5m x 5m ; et 8m x 8m dans le site retenu pour les essais de l'anacarde,
- site de Mamssour plantation en plein 5m x 5m .

Les équipes de terrain utiliseront les équipements suivants :

- Décamètre ;
- GPS ;
- Boussoles,
- Appareils photos, etc.

Au cours de l'exécution des travaux, les photos seront prises et les activités du projet mettant en exergue la contribution de l'Union Européenne et de l'ACFCAM/CTFC, seront vulgarisées auprès des populations riveraines

Au terme de cette mission, un rapport d'activités sera produit et transmis au CTFC pour avis et validation.

4. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de cette mission sont les suivantes :

- Au moins 80 000 piquets confectionnés ;
- 80 000 piquets fixés et orientés de l'EST vers l'OUEST selon les écartements définis et couvrant une superficie totale de 200 hectares ;
- 80 000 trous creusés ;
- Les acteurs locaux sont informés et sensibilisés sur l'importance, les objectifs visés et les résultats attendus par le projet « Reboisement 1400 » ;
- Les acteurs locaux sont sensibilisés sur certaines questions transversales telles que la promotion des droits de l'homme⁷, l'égalité entre les hommes et les femmes⁸, la démocratie, la bonne gouvernance, les droits de l'enfant et des peuples autochtones, la jeunesse, la viabilité environnementale⁹ et la lutte contre le VIH/SIDA dans la mise en œuvre de l'Action ;
- Un rapport d'activités est produit.

5. PRODUITS DE LA MISSION

Au terme de cette mission, les produits suivants sont attendus :

- Rapport d'activités des opérations de piquetage ;
- Feuilles de présence des manœuvres ;
- Fiche de décharges des opérations de piquetage (avec copie CNI des ouvriers, si possible leurs contacts téléphoniques)
- Photos ;
- Procès verbal de réception des opérations de piquetage et de trouaison.

(vii) ⁷ Y compris ceux des personnes handicapées. Pour de plus amples informations, voir la note d'orientation sur la coopération au développement et la problématique du handicap, à l'adresse suivante:

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/guide-disability-inclusive-development-cooperation-2012_fr.pdf

⁸ Voir les orientations sur l'égalité entre les hommes et les femmes, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/europeaid/toolkit-mainstreaming-gender-equality-ec-development-cooperation_en

(viii) ⁹ Voir les lignes directrices pour la prise en compte de l'environnement, à l'adresse suivante:

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/guide-disability-inclusive-development-cooperation-2012_fr.pdf, scannez le dernier bulletin et envoyez à mama et à etienne via [whatsappaid/sectors/economic-growth/environment-and-green-economy/climate-change-and-environment_en](https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/guide-disability-inclusive-development-cooperation-2012_fr.pdf)

6. BUDGET DE L'ACTIVITE

Désignation	Unité	Quantité	Nbre jr	Nbr per	Coût unitaire (Fcfa)	Coût total (Fcfa)	Financement	
1. Opération de piquetage							Acfacam (Fcfa)	Commune (Fcfa)
Défrichage des espaces retenus en dehors des site dans les champs	Ha					FF		100 000
Confection des piquets	Piquet	80000	10	15	10	800 000	800 000	00
Transport des piquets vers le site	Tours/cammion	80 000	1	/	90.000	180.000		180 000
Piquetage des espaces retenus	Piquet	80 000	10	15	15	1 200 000	1 200 000	00
Creusage des trous	Trou	80 000	20		75	6 000 000	6 000 000	
S/Total 1								280 000
1. Matériels								
Achat pot de peinture	Pot	06	/	/	5000	30 000		30 000
machette	U	15	/	/	2000	30 000		30 000
Ficelle	Rouleau	06	/	/	25000	150 000		150 000
Diluant	Litre	03	/	/	1500	4500		4500
Gans	U	15	/	/	1500	22 500		22 500
Pinceaux	Pinceau	06	/	/	500	3000		3000
Décamètre	U	03	/	/	15000	45 000		45 000
S/Total 2								285 000
2. Sensibilisation des parties prenantes								
Perdiem de la personne ressource	H/J	03	/	1	50 000	150 000	150 000	
TOTAL GENERAL								8 715 000fcfa

Le budget de la présente mission est estimé à : **Huit million sept cent quinze mille francs FCA**

TdR élaboré par ALLAMINE DIKOUZA / Chef de Cellule de la foresterie communale de Mokolo

TdR validé par : M. KEMAJOU Bodelaire, Directeur du CTFC

LE MAIRE



Dr. VOHOD DEGUIME
Médecin Hors Echelle