



COMMUNE DE MOKOLO  
 BP : 71  
 TEL : 694521010  
 MAIL : [commune.mokolo@yahoo.com](mailto:commune.mokolo@yahoo.com)

N° \_\_\_\_\_ /TDR/C/MKL/CTFC/CR1400/RM/2019

Mokolo, le 02 FEV 2019

TERMES DE REFERENCE  
 DU PROJET « REBOISEMENT 1400 » DE LA COMMUNE DE MOKOLO  
 ACTIVITE : **TRANSPORT (chargement et déchargement) ET MISE EN TERRE PLANTS**

Période :	20 juin au 30 juillet 2019
Durée :	40 jours
Lieux :	Commune de Mokolo
Objectif principal :	L'objectif est de préparer le terrain et de réaliser les travaux de mise en terre des plants dans les sites de zamay, Gawar et Mamssour de la forêt communale de Mokolo, couvrant une superficie de 84,3 hectares.
Chef de l'activité	Chef de Cellule de la foresterie communale de Mokolo
Equipe de l'activité	Employés de la Commune avec la participation des populations riveraines des sites à reboiser.
Logistique	Véhicule, moto, piquets, décamètres, ficelles ....
Référence TOMPRO	.....
Budget de l'activité	
Référence du Plan indicatif de mise en œuvre de l'Action	Composante 2
Activité	2.1.4 Préparer le terrain et mettre les plants en terre
Indicateur	Surfaces préparées Nombre de plant mise en terre
Sous activité	Acquérir le matériel pour la préparation du terrain ; Défricher la parcelle ; Ouvrir les lignes de plantation en courbe de niveau ; Rechercher les jalons et faire le piquetage ; Effectuer les trouaisons ; Transporter et distribuer les plants ; Mettre en place les plants et reboucher les trous.
Financement/Bailleurs de fonds :	Contrat de subvention « Reboisement 1400 » de l'ACFCAM sur fonds de l'Union Européenne.
TRDs rédigés par	ALLAMINE Dikouza / Chef de Cellule de la foresterie communale de Mokolo

## 1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA MISSION

Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR<sup>1</sup>, qui s'articule autour de l'APV FLEGT<sup>2</sup>. Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

L'Action, sous forme d'une subvention octroyée à l'Association des Communes Forestières du Cameroun (ACFCAM<sup>3</sup>), permettra de conduire des activités de reboisement et de régénération dans les forêts communales des zones sèches et de transition, à travers le Centre Technique de la Forêt communale (CTFC), qui est l'organe technique de l'ACFCAM sur une période de 4 ans, grâce à la subvention de 70 000 € octroyée à la Commune de Mokolo<sup>4</sup>.

A cet effet, une mission de terrain sera effectuée par le personnel communal de Mokolo, accompagné des populations riveraines de la forêt communale, sous la supervision technique du Responsable antenne savane sèche du CTFC, de Mai à Juin 2019 dans les sites de zamay, Gawar et Mamssour de la forêt communale de Mokolo, couvrant une superficie de 84,3 hectares, pour préparer le terrain et réaliser les travaux de piquetage. D'où les présents TDR.

## 2. OBJECTIF PRINCIPAL DE LA MISSION

La présente mission de terrain a pour objectif de préparer et réaliser les travaux de reboisement dans les sites de zamay, Gawar et Mamssour de la forêt communale de Mokolo, couvrant une superficie de 84,3 hectares.

### 2.1. OBJECTIFS SPECIFIQUES :

Plus spécifiquement, il s'agira de :

- Transporter les plants du site de production vers les différents sites de reboisement ;
- Réaliser les travaux de mise en terre des plants dans les différents sites retenus pour les activités de reboisement ;
- Informer et sensibiliser les acteurs locaux sur l'importance, les objectifs visés et les résultats attendus par le projet « Reboisement 1400 » ;
- Sensibiliser les acteurs locaux sur certaines questions transversales telles que la promotion des droits de l'homme<sup>5</sup>, l'égalité entre les hommes et les femmes<sup>6</sup>, la démocratie, la bonne gouvernance, les droits de l'enfant et des peuples autochtones, la jeunesse, la viabilité environnementale<sup>7</sup> et la lutte contre le VIH/SIDA dans la mise en œuvre de l'Action ;

(i) 1 PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier

(ii) 2 APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and Trade"

(iii) 3 ACFCAM : <http://www.foretcommunale-cameroun.org>

(iv) 4 Un Mémoire d'entente a été signé entre l'ACFCAM et la Commune de Mokolo pour la mise en œuvre des activités de plantation sur 140 hectares sous la supervision du CTFC dans le cadre du projet « Reboisement 1400 »

(v) <sup>5</sup> Y compris ceux des personnes handicapées. Pour de plus amples informations, voir la note d'orientation sur la coopération au développement et la problématique du handicap, à l'adresse suivante:

[https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/guide-disability-inclusive-development-cooperation-2012\\_fr.pdf](https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/guide-disability-inclusive-development-cooperation-2012_fr.pdf)

<sup>6</sup> Voir les orientations sur l'égalité entre les hommes et les femmes, à l'adresse suivante: [https://ec.europa.eu/europeaid/toolkit-mainstreaming-gender-equality-ec-development-cooperation\\_en](https://ec.europa.eu/europeaid/toolkit-mainstreaming-gender-equality-ec-development-cooperation_en)

(vi) <sup>7</sup> Voir les lignes directrices pour la prise en compte de l'environnement, à l'adresse suivante:

[https://ec.europa.eu/euroPode\\_scanne\\_ce\\_les\\_les\\_derniers\\_bulletin\\_et\\_envoi\\_a\\_mama\\_et\\_a\\_etienne\\_via\\_whatsappeaid/sectors/economic-growth/environment-and-green-economy/climate-change-and-environment\\_en](https://ec.europa.eu/euroPode_scanne_ce_les_les_derniers_bulletin_et_envoi_a_mama_et_a_etienne_via_whatsappeaid/sectors/economic-growth/environment-and-green-economy/climate-change-and-environment_en)

- Produire un rapport d'activités.

### 3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

Monsieur le Maire de la Commune de Mokolo en collaboration avec le Chef de Cellule de la foresterie communale recruteront les populations riveraines des sites à reboiser, pour mener ces tâches. Par ailleurs, il sollicitera l'appui technique du Chef de poste forestier et de chasse et du Responsable antenne Savane sèche du CTFC pour l'encadrement technique des équipes sur le terrain. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette activité, deux types de plantations ont été adoptés, il s'agit des plantations mixtes et des plantations en plein. La technique de travail à adopter consistera à orienter les lignes de plantations de l'EST vers l'OUEST pour permettre aux plants de recevoir un ensoleillement maximal après avoir déterminé la ligne de base.

Les équipes de terrain utiliseront les équipements suivants :

- Décamètre ;
- GPS ;
- Boussoles,
- Appareils photos, etc.
- Brouettes
- Plantoirs/pelles
- Sécateurs

Au cours de l'exécution des travaux, les photos seront prises et les activités du projet mettant en exergue la contribution de l'Union Européenne et de l'ACFCAM/CTFC, seront vulgarisées auprès des populations riveraines

Au terme de cette mission, un rapport d'activités sera produit et transmis au CTFC pour avis et validation.

### 4. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de cette mission sont les suivantes :

- Au moins 40.515 plants sont mise en terre couvrant une superficie de 84,3 HA;
- Les acteurs locaux sont informés et sensibilisés sur l'importance, les objectifs visés et les résultats attendus par le projet « Reboisement 1400 » ;
- Les acteurs locaux sont sensibiliser sur certaines questions transversales telles que la promotion des droits de l'homme<sup>8</sup>, l'égalité entre les hommes et les femmes<sup>9</sup>, la démocratie, la bonne gouvernance, les droits de l'enfant et des peuples autochtones, la jeunesse, la viabilité environnementale<sup>10</sup> et la lutte contre le VIH/SIDA dans la mise en œuvre de l'Action ;
- Un rapport d'activités est produit.

### 5. PRODUITS DE LA MISSION

Au terme de cette mission, les produits suivants sont attendus :

- Rapport d'activités des opérations de mise en terre ;
- Feuilles de présence des manœuvres ;
- Fiche de décharges des opérations de mise en terre (avec copie CNI des ouvriers, si possible leurs contacts téléphoniques)
- Photos ;

(vii) <sup>8</sup> Y compris ceux des personnes handicapées. Pour de plus amples informations, voir la note d'orientation sur la coopération au développement et la problématique du handicap, à l'adresse suivante:

[https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/guide-disability-inclusive-development-cooperation-2012\\_fr.pdf](https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/guide-disability-inclusive-development-cooperation-2012_fr.pdf)

<sup>9</sup> Voir les orientations sur l'égalité entre les hommes et les femmes, à l'adresse suivante: [https://ec.europa.eu/europeaid/toolkit-mainstreaming-gender-equality-ec-development-cooperation\\_en](https://ec.europa.eu/europeaid/toolkit-mainstreaming-gender-equality-ec-development-cooperation_en)

(viii) <sup>10</sup> Voir les lignes directrices pour la prise en compte de l'environnement, à l'adresse suivante:

[https://ec.europa.eu/euroOde\\_scanner\\_cestes\\_derniers\\_bulletin\\_et\\_envoi\\_a\\_mama\\_et\\_a\\_etienne\\_via\\_whatsappeaid/sectors/economic-growth/environment-and-green-economy/climate-change-and-environment\\_en](https://ec.europa.eu/euroOde_scanner_cestes_derniers_bulletin_et_envoi_a_mama_et_a_etienne_via_whatsappeaid/sectors/economic-growth/environment-and-green-economy/climate-change-and-environment_en)

- Procès verbal de réception des opérations de mise en terre.

## 6. BUDGET DE L'ACTIVITE

Désignation	Unité	Quantité	Nbre jr	Nbr per	Coût unitaire	Coût total	financemen	
							Acfacam	commune
<b>1. Mise en terre des plants</b>								
Transport des plants vers les espaces à, reboisés	benne	02	5	/	90.000	900.000	900.000	
Manutention des plants (Chargement/Déchargement)	plant	41.000	5	20	15	615.000	615.000	
Mise en terre	Plant	40515	40	130	40	1.616.600	1.616.600	
<b>S/Total 1</b>								<b>3.131.600</b>
<b>2. Matériels</b>								
Acquisition des brouettes	Brouettes	05	/	/	25000	125.000	125.000	
<b>S/Total 2</b>								<b>125.000</b>
<b>3. Sensibilisation des parties prenantes</b>								
Perdiem Personne ressource	H/J	04	04	01	15.000	60.000	60.000	
<b>S/Total 3</b>								<b>60.000</b>
<b>TOTAL</b>								<b>3.316.600</b>

Le budget de la présente mission est estimé à : **TROIS MILLION TROIS CENT SEIZE MILLE SIX CENT (3.316.600) Francs CFA soit 5057 EUROS.**

TdR élaboré par ALLAMINE DIKOUZA / Chef de Cellule de la foresterie communale de Mokolo  
TdR validé par : M. KEMAJOU Bodelaire, Directeur du CTFC

**LE MAIRE**

