



ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN

Centre Technique de la Forêt Communale

BP 15 167 Yaoundé CAMEROUN

Tél. : (00237) 677757993 E-Mail : acfcameroun@yahoo.com

Site web : www.forestcommunale-cameroun.org

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

REGION DE L'EXTRÊME-NORD

DEPARTEMENT DU MAYO-TSANAGA

COMMUNE DE MOKOLO

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Patrieland

FAR NORTH REGION

MAYO-TSANAGA DIVISION

MOKOLO COUNCIL

N° 01 /TDR/C/MKL/CTFC/CR1400/RM/2020

Mokolo, le 06/03/2020

TERMES DE REFERENCE POUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DES PEPINIÈRES COMMUNALES (MOKOLO ET BOULA)

Date :	Du 01/01 au 30/06/2020
Durée :	06 mois
Lieu :	Mokolo (Commune de Mokolo)
Objectif principal :	Reboiser 265 ha dans le site Sahel vert MAMSSOUR, BOULA et réserves forestière de Zamay
Chef de l'activité	ALLAMINE DIKOUZA
Equipe de l'activité	Le chargé du reboisement ; Responsables MINFOP et MINEFDED locaux ; Autorités Traditionnelles de Mamssour, Boula et Zamay
Logistique	
Référence TOMPRO
Budget de l'activité	ONZE MILLION CENT CINQUANTE TROIS MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT CINQ (11.153.685) FRANCS CFA soit 6.124.000 FCFA pour l'ACFCAM et 5.029.685 FCFA pour la commune
Composante	C2
Activité	2.1.5 : créer et entretenir les pépinières (BOULA et MOKOLO) .
Sous activité	créer les pépinières communales pour les prochaines campagnes ; assurer le fonctionnement des pépinières communales en continu sur 5 ans ; former les pépiniéristes communaux
Financement/Bailleurs de fonds :	Contrat de subvention « Reboisement 1400 » avec l'Union européenne.
TdR rédigé par :	ALLAMINE DIKOUZA

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ACTION

Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savans sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR¹, qui s'articule autour de l'APVPLEGT². Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reboisement 1400 dans la commune de Mokolo et en phase avec le plan indicatif de mise en œuvre de l'action, il est prévu la mise en place et le fonctionnement des pépinières communales.

2. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION

L'objectif principal de cette activité est de produire au moins 100 000 plants en 2020

2.1.OBJECTIFS SPECIFIQUES

- Achat des plastiques ;
- Achat des matériels de production ;
- Recherche des graines ;

3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

Dans le cadre des opérations de mise en place des pépinières communales, il sera question d'agrandir la pépinière centrale et de créer une pépinière annexe dans le Canton de Boula, d'acquiescer des substrats, de recueillir les semences, employer une frange de la population riveraine pour le remplissage des pots, d'arrosage et d'entretien.

4. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de l'action sont les suivants :

- Les plastiques sont achetés et mis à la disposition du personnel pour l'exécution des travaux ;
- Les matériels sont achetés mis à la disposition du personnel pour usage ;
- Les semences récoltées et semées effectuées;
- Au moins 100.000 plants produits et disponibles pour la mise en terre ;

5. PRODUITS DE L'ACTION

Au terme de l'action, les produits suivants sont attendus :

- Rapport des opérations de production des plants;
- Liste des manœuvres ;
- Fiche de décharge des opérations de production des plants;
- Plantations créées
- Photos ;

(i) ¹ PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier

(ii) ² APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and Trade"

6. BUDGET DE L'ACTION

	Unités	Quantité	Coût Unitaire	Contribution de L'ACFCAM	Contribution de la commune
				Coût Total	
1. Equipement					
Sceaux en plastique avec couvercle	U	10	2 000	20 000	
pots en sachets de dimension 10 cm X 12 cm	U	160 000	10	1 600 000*	600 000
paires de Ganga	U	12	1500	18 000	
Arrosoirs	U	10	6 000	60 000	
paires de bottes	U	12	5 000	60 000	
Achat du substrat	Benne	15	90 000	1 350 000	
Produits phytosanitaire(optimal)	litre	10	10 000	100 000	
Achat Rouleau grillage de 25 m	U	10	35 000	350 000	
Confection des plaques pour identification des espèces	U	20	4000	80 000	
Brouette	U	04	25 000	100 000	
Générateur	U	01	200.000		200.000
Pompe immergée	U	01	750.000		750.000
forage	Nature	01	400.000		400.000
Cubitimetre	U	05	100.000		500.000
Titre 1					
DEPENSES TEMPORAIRES DE MOUSA (Financement hors du 10 000 plants)					
Remplissage des pots (10 personnes)	Pot	70 000	10	700 000	
Arrosage (5 personnes)	Mois	4	30 000	600 000	
Carburant pour Générateur (pompage de l'eau pour arrosage)	Litre	1200	655	786.000	
Titre 2					
DEPENSES COMMUNALE CENTRALE (10 000 Plants)					
Remplissage des pots (10 personnes)	Pot	30 000	10	300 000	472 413
Arrosage (5 personnes)	Mois	4	30 000	600 000	1.889.652
Titre 3					
2. Traitement Phytosanitaires					
Mains d'œuvre des manoeuvres pour recolte des graines	Prsn	6	36 270		217 620
TOTAL					
				6 124 000	5.029.685

Le budget de la présente mission est estimé à : ONZE MILLION CENT CINQUANTE TROIS MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT CINQ (11.153.685) FRANCS CFA soit 6.124.000 FCFA pour l'ACFCAM et 5.029.685 FCFA pour la commune

TdR élaboré par ALLAMINE DIKOUZA / Chef de Cellule de la foresterie communale de Mokolo
TdR validé par : M. KEMAJOU Badelaira, Directeur du CTFC



LE MAIRE

DR VOHOD DEGUMÉ
Médecin Hors Echelle

* déjà attribué