



ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN


Centre Technique de la Forêt Communale

BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN

Tél. : (00237) 677757993 E-Mail : [ctfccameroun@yahoo.com](mailto:ctfccameroun@yahoo.com)

Site web : [www.foretcommunale-cameroun.org](http://www.foretcommunale-cameroun.org)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix - Travail - Patrie  
\*\*\*\*\*  
REGION DE L'ADAMAOUA  
\*\*\*\*\*  
DEPARTEMENT DE LA VINA  
\*\*\*\*\*  
COMMUNE DE NYAMBAKA  
\*\*\*\*\*  
SECRETARIAT GENERAL  
\*\*\*\*\*  
SERVICE TECHNIQUE  
\*\*\*\*\*



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace - Work- Fatherland  
\*\*\*\*\*  
ADAMAWA REGION  
\*\*\*\*\*  
VINA DIVISION  
\*\*\*\*\*  
NYAMBAKA COUNCIL  
\*\*\*\*\*  
GENERAL SECRETARY  
\*\*\*\*\*  
TECHNICAL SERVICE  
\*\*\*\*\*

N° 003 /TDR/CNY/R1400/2020

Nyambaka, le 28 MAI 2020

**TERMES DE REFERENCE POUR LA MISE EN TERRE DES PLANTS  
ET LA SECURISATION DANS LES NOUVEAUX SITES DE  
REBOISEMENT DE LA COMMUNE DE NYAMBAKA**

Date :	Du 04/2020 au /08/2020
Durée :	Mois
Lieu :	Mayo-Nangue et Mangoli I
Objectif principal :	Réaliser les opérations de securisation et mise en terre pour le reboisement de 20 hectares dans les sites de reboisement de Mayo-Nangue et Mangoli I pour la deuxième année
Ordonnateur de l'activité	M. ABBO OUMAROU, Maire de la Commune de Nyambaka
Chef de l'activité	ABDOULAZIS DJIBRINE, Point Focal du projet reboisement 1400 pour la Commune de Nyambaka
Equipe de l'activité	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le chef service technique ;</li> <li>- Le point Focal du projet reboisement 1400 ;</li> <li>- Le Responsable Antenne Zone de Transition du Projet « Reboisement 1400 » ;</li> <li>- Le Billeteur de la Commune de Nyambaka ;</li> <li>- Populations riveraines</li> </ul>
Logistique	Véhicule, moto, décamètres, ficelles et autres
Budget de l'activité	4 360 000 Francs CFA (soit 4 260 000 pour la Contribution de l'ACFCAM et 100 000 FCFA pour la contribution de la commune de Nyambaka)
Composante	Composante 3
Activité	3.1.4 préparer le terrain et mettre les plants en terre
Sous activité	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquérir le matériel pour la préparation du terrain ;</li> <li>- Défricher la parcelle ;</li> <li>- Ouvrir les lignes de plantation en courbe de niveau ;</li> <li>- Rechercher les jalons et faire le piquetage ;</li> </ul>
Financement/Bailleurs de fonds :	Contrat de subvention « Reboisement 1400 » avec l'Union européenne.
TdR rédigé par :	ABDOULAZIS DJIBRINE, Point Focal du projet reboisement 1400 pour la commune de Nyambaka

## 1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ACTION

Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR<sup>1</sup>, qui s'articule autour de l'APVFLEGT<sup>2</sup>. Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reboisement 1400 dans la commune de Nyambaka et en phase avec le plan indicatif de mise en œuvre de l'action, il est prévu la réalisation des activités de piquetage sur 20 hectares dans les sites de reboisement de Mayo-Nangue et Mangoli I pour la deuxième année d'où l'objet du présent Tdrs.

## 2. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION

L'objectif principal de cette activité est de réaliser les opérations de piquetage pour le reboisement de 100 hectares dans les sites de reboisement de Mayo-Nangue et Mangoli I, pour la deuxième année.

### 2.1.OBJECTIFS SPECIFIQUES

Plus spécifiquement, il s'agira de :

- Acquérir le matériel pour la mise en terre et la sécurisation des sites de reboisement ;
- Ouvrir les lignes de plantation en courbe de niveau ;
- Transporter et distribuer les plants ;
- Mettre en place les plants et reboucher les trous.
- Réaliser la clôture ;
- Organiser une réunion de sensibilisation des populations sur la lutte contre le COVID 19 et le VIH/SIDA et sur la promotion des droits et l'égalité entre hommes et les femmes ;

---

(i) <sup>1</sup> PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier

(ii) <sup>2</sup> APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and Trade"

- Produire un rapport de mise en terre des plants sur 20 hectares et de sécurisation des 02 sites de reboisement.

### 3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

L'activité de mise en terre des plants et de sécurisation des sites de reboisement va consister à mettre en place une stratégie qui permettra d'atteindre les objectifs du projet. Pour cela, il faut une bonne organisation du travail qui permettra un bon suivi des opérations au jour le jour.

A cet effet, il s'agit d'inventorier les atouts que dispose la commune en terme de main d'œuvre, de matériel logistique, de pépiniéristes ; ensuite répartir les tâches par groupes de travail ; faire le diagnostic des appuis en renforcement des capacités. La réalisation des opérations de sécurisation des sites doit respecter le périmètre de chaque site et doit être suffisamment solide pour résister aux attaques des animaux en divagation et autres.

Pendant ces travaux de mise en terre des plants et de sécurisation des sites de reboisement, les acteurs locaux seront également sensibilisés sur certaines questions transversales telles que la promotion des droits de l'homme<sup>3</sup>, l'égalité entre les hommes et les femmes<sup>4</sup>, la démocratie, la bonne gouvernance, les droits de l'enfant et des peuples autochtones, la jeunesse, la viabilité environnementale<sup>5</sup> et la lutte contre le COVID 19 et le VIH/SIDA dans la mise en œuvre de l'Action.

### 4. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de l'action sont les suivants :

- Le matériel pour la mise en terre et la sécurisation des sites de reboisement est disponible;
- Les lignes de plantation en courbe de niveau sont ouvertes ;
- Les plants sont transportés et distribués au près des trous ;
- Les plants sont mis en terre et les trous rebouchés ;
- Une clôture solide est installée sur les sites de reboisement ;
- Une réunion de sensibilisation des populations sur la lutte contre le COVID 19 et le VIH/SIDA et sur la promotion des droits et l'égalité entre hommes et les femmes est organisée.

---

(iii)<sup>3</sup> Y compris ceux des personnes handicapées. Pour de plus amples informations, voir la note d'orientation sur la coopération au développement et la problématique du handicap, à l'adresse suivante:

[https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/guide-disability-inclusive-development-cooperation-2012\\_fr.pdf](https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/guide-disability-inclusive-development-cooperation-2012_fr.pdf)

<sup>4</sup> Voir les orientations sur l'égalité entre les hommes et les femmes, à l'adresse suivante: [https://ec.europa.eu/europeaid/toolkit-mainstreaming-gender-equality-ec-development-cooperation\\_en](https://ec.europa.eu/europeaid/toolkit-mainstreaming-gender-equality-ec-development-cooperation_en)

(iv)<sup>5</sup> Voir les lignes directrices pour la prise en compte de l'environnement, à l'adresse suivante:

[https://ec.europa.eu/europpOde\\_scanner\\_les\\_les\\_derniers\\_bulletin\\_et\\_envoi\\_à\\_mama\\_et\\_à\\_etienne\\_via\\_whatsappaid/sectors/economic-growth/environment-and-green-economy/climate-change-and-environment\\_en](https://ec.europa.eu/europpOde_scanner_les_les_derniers_bulletin_et_envoi_à_mama_et_à_etienne_via_whatsappaid/sectors/economic-growth/environment-and-green-economy/climate-change-and-environment_en)

## 5. PRODUITS DE LA MISSION

Au terme de l'action, les produits suivants sont attendus :

- Rapport des travaux de mise en terre des plants et de sécurisation des sites de reboisement;
- Liste de présences des manœuvres ;
- Fiche de décharges et photos ;
- Procès verbal de réception des travaux de mise en terre des plants et d'installation des clôtures sur les sites de reboisement;
- Rapport de reunion de sensibilisation des populations sur la lutte contre le COVID 19 et le VIH/SIDA et sur la promotion des droits et l'égalité entre hommes et les femmes.

## 6. BUDGET DE L'ACTION

Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Coût total	Contribution AFCAM	Contribution Mairie et ses partenaires
<b>1. Acquisition des plants et Mise en terre</b>						
Acquisition des plants d'anacarde	Plant	1 200	500	600 000	500 000	100 000
Acquisition des plants de manguier	Plant	1 200	1000	1 200 000	1 200 000	
Transport des plants vers les espaces à, reboisés	Tours/tricycle	2 000	2000/trs* 25trs	50 000	50 000	
Maintenance des plants (Chargement/Déchargement)	Plant	2 000	30	60 000	60 000	
Mise en terre	Plant	2 000	50	100 000	100 000	
<b>S/Total 1</b>				<b>2 010 000</b>	<b>1 910 000</b>	<b>100 000</b>
<b>2. Organiser les cultures intercalaires dans les sites de reboisement</b>						
Cultures intercalaires (Mobiliser les agriculteurs riverains ; organiser la parcellisation et la distribution des terres)	F	1	500 000	500 000	500 000	
<b>S/Total 2</b>				<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
<b>3. Matériels et outillage</b>						
Achat du petit matériel et outillage	F	01	50 000	50 000	50 000	
<b>S/Total 3</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
<b>4. Installation des clôtures sur chaque sites de reboisement</b>						
Piquets, fil barbelé et clôture	Ha	20	60 000	1 200 000	1 200 000	
<b>S/Total 4</b>				<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	

5. Sensibilisation des parties prenantes sur la lutte contre le COVID 19 et le VIH/SIDA						
1 Médecin 1 Chef de Poste forestier 2 Représentants de la Mairie	FCFA	4	28 000	112 000	112 000	
5 Agents Sensibilisateurs	FCFA	5	20 000	100 000	100 000	
Matériels / Logistiques pour atelier de sensibilisation ( Seaux, Savons, liquides, rafraichissants etc.)	Forfait	Forfait	Forfait	88 000	88 000	
Perdiem du relais communautaire (PF reboisement)	IH/mois	04	50 000	200 000	200 000	
Perdiem de l'animateur communal (Perdien et transport du Billeteur)	Mois	04	25 000	100 000	100 000	
S/Total 5				600 000	600 000	
<b>TOTAL</b>				<b>4 360 000</b>	<b>4 260 000</b>	<b>100 000</b>

Le budget global de la présente activité est estimé à : *Quatre millions trois cent soixante mille Francs CFA (soit 4 260 000 pour la Contribution de l'ACFCAM et 100 000 FCFA pour la contribution de la commune de Nyambaka)*

Nom de la personne de contact pour l'activité : Monsieur **ABDOULAZIS DJIBRINE**, le **Chargé du projet « Reboisement 1400 » dans la commune de NYAMBAKA**

Lieu : Commune de NYAMBAKA

Date prévue pour la remise du TdR: .....

Signature de validation du Maire

