



ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN  
Centre Technique de la Forêt Communale  
BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN  
Tél. : (00237) 677757993 E-Mail : [ctfccameroun@yahoo.com](mailto:ctfccameroun@yahoo.com)  
Site web : [www.foretcommunale-cameroun.org](http://www.foretcommunale-cameroun.org)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix – Travail – Patrie  
\*\*\*\*\*

REGION DU NORD  
\*\*\*\*\*

DEPARTEMENT DE LA BENOUE  
\*\*\*\*\*

COMMUNE DE PITOIA  
\*\*\*\*\*

REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace-Work-Fatherland  
\*\*\*\*\*

NORTH REGION  
\*\*\*\*\*

BENUE DIVISION  
\*\*\*\*\*

PITOA COUNCIL  
\*\*\*\*\*

N° 10 /TDR/C/PTA/CR-1400/RM/2020

Pitoin, le 15 juin 2020

TERMES DE REFERENCE RELATIFS A L'ACTIVITE DE DEFRICHAGE ET L'ACQUISITION DU  
PETIT MATERIEL DE REBOISEMENT DU PROJET R1400 DANS LE VILLAGE DE FORTY  
COMMUNE DE PITOIA

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Date :                           | JUILLET 2020  |
| Durée :                          |   |
| Lieu :                           | Forty   |
| Objectif principal :             | Reboiser 150 hectares du massif forestier de Yamadjam dans la localité de Forty ; commune de Pitoia pour la deuxième année. |
| Chef de l'activité               | BOUBAKARI   |
| Equipe de l'activité             | Le chargé du reboisement ;<br>Le chef de village de Forty   |
| Logistique                       |   |
| Référence TOMPRO                 | .....   |
| Budget de l'activité             | 1 165 000 FCFA soit 790 000 ACFCAM et 375 000 apport de la commune  |
| Composante                       | C1  |
| Activité                         | 1.1.4 : defrichage et acquisition du petit materiel de reboisement  |
| Sous activité                    | Preparation de terrain avant piquetage  |
| Financement/Bailleurs de fonds : | Contrat de subvention « Reboisement 1400 » avec l'Union européenne.   |
| TdR rédigé par :                 | Boubakari Assistant technique commune de Pitoia   |

## 1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ACTION

Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR<sup>1</sup>, qui s'articule autour de l'APVFLEGT<sup>2</sup>. Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition

(i) <sup>1</sup> PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier

(ii) <sup>2</sup> APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and Trade"

écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reboisement 1400 dans la commune de Pitoa et en phase avec le plan indicatif de mise en œuvre de l'action, il est prévu La préparation du site donc le défrichage à fin de permettre un bon piquetage.et un bon suivi de l'entretien des plants sur des parcelle encore en friche...

## **2. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION**

L'objectif principal de cette activité est de préparer le terrain devant abriter les plants dans le cadre des activités du projet Reboisement 1400 dans la commune de Pitoa.

### **2.1. OBJECTIFS SPECIFIQUES**

- défricher environ soixante quinze herctare encore en friche;
- acheter le petit materiel de reboisement (machettess, gans, bare à mine, protege, brouette etc.)

## **3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL**

Le défrichage du site de projet sera organisé dans le village Forty. cette activité réunira une main d'œuvre massive. Cette main d'œuvre sera recrutée parmi les personnes volontaires habitant les villages riverain du site. Une rencontre d'organisation aura lieu avec les potentielles candidats et les conditions de travail et la quintesence leur sera expliqué.et le plan de travail de la campagne sylvicole 2020.

## **4. RESULTATS ATTENDUS**

Les résultats attendus au terme de cette action sont les suivantes :

- Au moins 75 hectares défrichés ;
- Le petit materiel de reboisement acheté.

## **5. PRODUITS DE L'ACTION**

Au terme de cette action, les produits suivants sont attendus :

- Rapport des activités de défrichage ;
- Liste de personnes ayant participés à la mise en œuvre de l'activité. ;
- Fiche de décharge des frais de prestation ;
- Photos.

écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reboisement 1400 dans la commune de Pitoa et en phase avec le plan indicatif de mise en œuvre de l'action, il est prévu La préparation du site donc le défrichage à fin de permettre un bon piquetage.et un bon suivi de l'entretien des plants sur des parcelle encore en friche...

## **2. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION**

L'objectif principal de cette activité est de préparer le terrain devant abriter les plants dans le cadre des activités du projet Reboisement 1400 dans la commune de Pitoa.

### **2.1.OBJECTIFS SPECIFIQUES**

- défricher environ soixante quinze herctare encore en friche;
- acheter le petit materiel de reboisement (machettess, gans, bare à mine, protege, brouette etc.)

## **3. METHODOLOGIEDE TRAVAIL**

Le defrichage du site de projet sera organisé dans le village Forty. cette activitéréunira une main d'œuvre massive. Cette main d'œuvre sera recrutée parmi les personnes volontaires habitant les villages riverain du site. Une rencontre d'organisation aura lieu avec les potentielles candidats et les conditions de travail et la quintesence leur sera expliqué.et le plan de travail de la campagne sylvicole 2020.

## **4. RESULTATS ATTENDUS**

Les résultats attendus au terme de cette action sont les suivantes :

- Au moins 75 hectares defrichés ;
- Le petit materiel de reboisement acheté.

## **5. PRODUITS DE L'ACTION**

Au terme de cette action, les produits suivants sont attendus :

- Rapport des activités de defrichage ;
- Liste de personnes ayant participés à la mise en œuvre de l'activité. ;
- Fiche de décharge des frais de prestation ;
- Photos.

## 6. BUDGET DE LA MISSION

| Designation                                   | Unité    | Quantité | Coût unitaire | Contribution de l'ACFAM | Contribution de la commune |
|---|----------|----------|---------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>1. Activité de défrichage...</b>           |          |          |               |                         |                            |
| Nettoyage du site de reboisement              | ha       | 150      | 5 000         | 375 000                 | 375 000                    |
| <b>S/Total 1</b>                              |          |          |               | <b>375 000</b>          | <b>375 000</b>             |
| <b>2. Matériels</b>                           |          |          |               |                         |                            |
| <b>Achat du petit materiel de reboisement</b> |          |          |               |                         |                            |
| Machettes de marque Caimant                   | machette | 20       | 2500          | 50 000                  |                            |
| Gants   | paire    | 20       | 2000          | 40 000                  |                            |
| Brouettes de marque tropic                    | Une      | 05       | 25 000        | 125 000                 |                            |
| Paire de Protege pour assistant technique     | Paire    | 01       | 25 000        | 25 000                  |                            |
| Bare à mine                                   | Une      | 10       | 10 000        | 100 000                 |                            |
| Decametre de 50 metres                        | Un       | 01       | 10 000        | 10 000                  |                            |
| Rouleau des Ficelles de 100 metres            | rouleau  | 10       | 4 000         | 40 000                  |                            |
| Pelles beches                                 | Une      | 10       | 2 500         | 25 000                  |                            |
| <b>S/Total 2</b>                              |          |          |               | <b>415 000</b>          |                            |
| <b>TOTAL</b>                                  |          |          |               | <b>790 000</b>          | <b>375 000</b>             |
| <b>TOTAL GLOBAL</b>                           |          |          |               | <b>1 165 000</b>        |                            |

Le budget de la présente activité est estimé à : **1 165 000 Francs CFA.**

L'apport de la commune est représenté ici en surface déjà exploitée par les parcelles agricole.

Nom de la personne de contact pour l'activité: **BOUBAKARI, le Chargé projet « Reboisement 1400 » dans la commune de Pitoa**

Lieu : Commune de Pitoa

Date prévue pour la remise du TdR: .....

Le Maire



**OUSMANOU AMAN SRALY**  
Officier de l'Ordre National de la Valeur