



ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN

Centre Technique de la Forêt Communale

BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN

Tél. : (00237) 677757993 E-Mail : ctfccameroun@yahoo.com

Site web : www.foretcommunale-cameroun.org

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

REGION DU NORD

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

COMMUNE DE PITOIA

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

NORTH REGION

BENUE DIVISION

PITOIA COUNCIL

N° 14 /TDR/C/PTA/CR-1400/RM/2020

Pitoia, le 15 JUIL 2020

TERMES DE REFERENCE DES OPERATIONS DE MISE EN TERRE

Date :	05/07 au 20/07/2020
Durée :	15 jours
Lieu :	Forty (Commune de Pitoa)
Objectif principal :	reboiser 150 hectares des terres dégradées dans la localité de Yamadjam, village de Forty, pour la deuxième année
Chef de l'activité	Maire
Equipe de l'activité	Assistant Technique du CTFC auprès de la commune, chargé du reboisement 01 Conseiller Municipal 04 représentants des chefs des villages de Badjouma centre, Forty, Languy et Sorom Un agent communal
Logistique	
Référence TOMPRO
Budget de l'activité	5 635 000 FCFA soit 4 650 000 ACFCAM et 985 000 Mairie
Composante	C2
Activité	2.14 Réaliser les plantations
Sous activité	Acquérir le matériel pour la préparation du terrain ; Défricher la parcelle ; Ouvrir les lignes de plantation en courbe de niveau ; Rechercher les jalons et faire le piquetage ; Effectuer les trouaisons ; Transporter et distribuer les plants ; Mettre en place les plants et reboucher les trous.
Financement/Bailleurs de fonds :	Contrat de subvention « Reboisement 1400 » avec l'Union européenne.
TdR rédigé par :	Boubakari ; Assistant Technique, assisté du Chef d'Antenne

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ACTION

Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR¹, qui s'articule autour de l'APV FLEGT². Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les

(i) ¹ PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier

(ii) ² APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and Trade"

Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reboisement 1400 dans la commune de Pitoa et en phase avec le plan indicatif de mise en œuvre de l'action, il est prévu une opération de mise en terre des plants d'anacardier sur de 50 hectares soit 5 000 plants, et 40 000 plants des essences forestières, dans la localité de Yamadjam du village de Forty pour la deuxième année.

2. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION

L'objectif principal de cette activité est de reboiser 150 hectares des terres dégradées dans la localité de Yamadjam du village de Forty pour la deuxième année.

2.1. OBJECTIFS SPECIFIQUES

- Assurer le transport et la distribution des plants vers les espaces à reboiser;
- Effectuer la manutention des plants ;
- Mettre en place les plants et reboucher les trous ;
- Former les manœuvres sur les techniques de reboisement des arbres fruitiers et essences forestières ;

3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

La mise en terre des plants va respecter le même dispositif que celui des opérations de piquetage et de trouaison. Aussi, le service du ministère des Forêts et de la Faune à travers le chef de poste de Pitoa ainsi que l'Assistant technique auprès de la commune vont apporter leur appui pour la réalisation des opérations de mise en terre des plants, d'arrosage et d'entretien des plants.

Pour ce qui est du transport et de manutention des plants, les travaux devront être effectués très tôt le matin avant 10 heures. Les plants qui seront mis en terre le lendemain devront être arrosés et mis à l'abri du soleil et procéder par la suite à un deuxième arrosage à la veille et très tôt le matin avant leur dépôt sur les espaces à reboisés le jour de la mise en terre.

4. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de cette action sont les suivants :

- Au moins 45 000 plants transportés et distribués sur les espaces à reboiser ;
- 45 000 sont mis en terre ;

5. PRODUITS DE L'ACTION

Au terme de cette action, les produits suivants sont attendus :

- Rapport de mise en terre des plants ;
- Liste de présences des manœuvres ;
- Fiche de décharges de l'activité ;
- Photos.
- Support vidéo du documentaire sur les activités du projet ;

6. BUDGET DE L'ACTION

Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Contribution de l'ACFCAM	Contribution de la commune
				Coût total	
1. Mise en terre des plants					
Acquisition des plants	Plant	10 000	225	2 250 000	
Transport des plants vers les espaces à, reboisés	FF	FF	100 000	0	200 000
Manutention des plants (Chargement/Déchargement)	plant	45 000	15	0	675 000
Mise en terre	Plant	45 000	50	2 250 000	0
S/Total 1				4 500 000	875 000
2. Matériels					
Achat fumure organique	sac	60	1500	90 000	0
Transport fumure organique	Engin	60	30 000	0	30 000
S/Total 2				90 000	30 000
3. Suivi des activités sur le terrain					
Equipe technique municipale	02	02	25 000	0	50 000
S/Total 3					50 000
4. Réalisation d'un documentaire sur les activités réalisées pour la deuxième année					
Prise en charge caméraman	H/J	06	15 000	60 000	30 000
S/Total 4				60 000	30 000
TOTAL				4 650 000	985 000
TOTAL GLOBAL					5 635 000

Le budget de la présente activité est estimé à : Cinq Millions six cent trente-cinq mille Francs CFA. Soit : Quatre millions six cent cinquante mille francs CFA pour ACFCAM et Neuf cent quatre vingt cinq mille francs CFA pour la Mairie.

Nom de la personne de contact pour l'activité : BOUBAKARI, le Chargé du projet « Reboisement 1400 » dans la commune de Pitoa

Lieu : Commune de Pitoa

Date prévue pour la remise du TdR :



BOUSMANOU AMAN SAALY
Officier de l'Ordre National de la Valeur