



ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN
 Centre Technique de la Forêt Communale
 BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN
 Tél. : (00237) 677757993 E-Mail : ctfccameroun@yahoo.com
 Site web : www.foretcommunale-cameroun.org

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

REGION DU NORD

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

COMMUNE DE PITOA

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

NORTH REGION

BENUE DIVISION

PITOA COUNCIL

N° 15 /TDR/C/PTA/CR-1400/RM/2020

Pitoea, le 15 JUIL 2020

TERMES DE REFERENCE DES OPERATIONS DE TROUAISSON

Date :	26/06 au 05/07/2020
Durée :	10 jours
Lieu :	Forty
Objectif principal :	reboiser 150 hectares des terres dégradées dans la localité de Yamadjam, village de Forty, pour la deuxième année
Chef de l'activité	Maire
Equipe de l'activité	Assistant Technique du CTFC auprès de la commune, chargé du reboisement ; 01 Conseiller Municipal 04 représentants des chefs des villages de Badjouma centre, Forty, Languy et Sorom Un agent communal
Logistique	
Référence TOMPRO
Budget de l'activité	4 550 000 FCFA soit 4 000 000 F CFA et 550 500 F CFA Mairie
Composante	C2
Activité	2.13 préparer le terrain et mettre les plants en terre
Sous activité	Acquérir le matériel pour la préparation du terrain ; Défricher la parcelle ; Ouvrir les lignes de plantation en courbe de niveau ; Rechercher les jalons et faire le piquetage ; Effectuer les trouaissions ; Transporter et distribuer les plants ; Mettre en place les plants et reboucher les trous.
Financement/Bailleurs de fonds :	Contrat de subvention « Reboisement 1400 » avec l'Union européenne.
TdR rédigé par :	Boubakari ; Assistant Technique, assisté du Chef d'Antenne

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ACTION

Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR¹, qui s'articule autour de l'APVFLEGT². Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

(i) ¹ PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier

(ii) ² APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and Trade"

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reboisement 1400 dans la commune de Pitoa et en phase avec le plan indicatif de mise en œuvre de l'action, il est prévu une opération de reboisement de 150 hectares dans la localités de Yamadjam pour la première année.

2. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION

L'objectif principal de cette activité est de reboiser 150 hectares des terres dégradées dans la localité de Yamadjam du village de Forty pour la deuxième année.

2.1. OBJECTIFS SPECIFIQUES

- Réaliser les opérations de trouaisons ;
- Organiser une réunion de sensibilisation des populations sur la promotion des droits et l'égalité entre hommes et les femmes et le COVID 19.

3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

L'activité de reboisement va consister à mettre en place une stratégie qui permettra d'atteindre les objectifs du projet. Pour cela, il faut une bonne organisation du travail qui permettra un bon suivi des opérations au jour le jour. A la faveur de la mission de sensibilisation des populations organisé par le chargé du reboisement, les atouts que dispose les populations des villages de Badjouma centre, Forty, Languy et Sorom en terme de main d'œuvre pour les activités de (piquetage, trouaison, production des plants, mise en terre des plants, entretien des plants et protection des plants) ont été identifiés et repartis par activités. La réalisation des opérations de de trouaison doit respecter les dimensions de (40 cm x 40 cm x 40 cm) afin d'ameublir le sol suffisant pour le démarage de l'arbre.

4. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de cette action sont les suivants :

- Au moins 45 000 trous creusés ;

5. PRODUITS DE LA MISSION

Au terme de cette action, les produits suivants sont attendus :

- Rapport des opérations de trouaison ;
- Liste de présences des manœuvres ;
- Fiche de décharges des opérations de trouaison ;
- Photos ;

6. BUDGET DE L'ACTION

Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Contribution ACFCAM	Contribution de la commune
				Coût total	
1. Trouaison					
Confection des Trous	Trous	45 000	100	4 000 000	500 000
Total 1				4 000 000	
2. Suivi des activités sur le terrain					
Equipe technique municipale	02	02	25 000	0	50 000
S/Total 3				0	50 000
TOTAL				4 000 000	550 000
TOTAL GLOBAL				4 550 000	

Le budget de la présente activité est estimé à : **Quatre Million cinq cent cinquante mille de Francs CFA. Soit Quatre million pour la commune et Cinq cent cinquante mille francs CFA pour la Mairie.**

Nom de la personne de contact pour l'activité : **Boubakari, le Chargé du projet « Reboisement 1400 » dans la commune de Pitoa**

Lieu : Commune de Pitoa

Date prévue pour la remise du TdR:



 Le Maire
MANOU AMAN SALLY
 Officier de l'Ordre National de la Valeur