



ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN
Centre Technique de la Forêt Communale
 BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN
 Tél. : (00237) 677757993 E-Mail : ctfccameroun@yahoo.com
 Site web : www.foretcommunale-cameroun.org

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

REGION DU NORD

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

COMMUNE DE PITOIA

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

NORTH REGION

BENUE DIVISION

PITOA COUNCIL

N° 13 /TDR/C/PTA/CR-1400/RM/2020

Pitua, le 15 **JUIL** 2020

TERMES DE REFERENCE DES OPERATIONS DE PIQUETAGE

| | |
|----------------------------------|---|
| Date : | Du 26/06 au 05/07/2020 |
| Durée : | 10 jours |
| Lieu : | Forty (Commune de Pitua) |
| Objectif principal : | Reboiser 150 hectares dans la localité de Yamadjam pour la deuxième année |
| Chef de l'activité | Maire |
| Equipe de l'activité | Assistant Technique du CTFC auprès de la commune, chargé du reboisement ; 01 Conseiller Municipal 04 représentants des chefs des villages de Badjoma centre, Forty, Languy et Sorom Un agent communal |
| Logistique | |
| référence TOMPRO | |
| Budget de l'activité | 3 680 000 F CFA soit 3 375 000 F CFA ACFCAM et 310 000 F CFA Mairie |
| Composante | C2 |
| Activité | 2.13 préparer le terrain et mettre les plants en terre |
| Sous activité | Acquérir le matériel pour la préparation du terrain ; Défricher la parcelle ; Ouvrir les lignes de plantation en courbe de niveau sur le terrain ; Rechercher les jalons et faire le piquetage ; Effectuer les trouaisons ; Transporter et distribuer les plants ; Mettre en place les plants et reboucher les trous. |
| Financement/Bailleurs de fonds : | Contrat de subvention « Reboisement 1400 » avec l'Union européenne. |
| TdR rédigé par : | Boubakari ; Assistant Technique CTFC, assisté du Chef d'Antenne |

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ACTION

Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR¹, qui s'articule autour de l'APVFLEGT². Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les

(i) ¹ PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier

(ii) ² APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and Trade"

Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reboisement 1400 dans la commune de Pitoa et en phase avec le plan indicatif de mise en œuvre de l'action, il est prévu une opération de reboisement de 150 hectares dans la localité de Yamadjam ; village de Forty pour la deuxième année.

2. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION

L'objectif principal de cette activité est de reboiser 150 hectares de terres dégradées dans la localité de Yamadjam ; village de Forty pour la deuxième année.

2.1. OBJECTIFS SPECIFIQUES

- Acquérir le matériel pour la préparation du terrain ;
- Défricher la parcelle à reboiser ;
- Rechercher les jalons et confection des piquets ;
- Effectuer le piquetage des espaces retenus.

3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

L'activité de reboisement va consister à mettre en place une stratégie qui permettra d'atteindre les objectifs du projet. Pour cela, il faut une bonne organisation du travail qui permettra un bon suivi des opérations au jour le jour.

A la faveur de la mission de sensibilisation des populations organisé par le chargé du reboisement 1400 pour le compte des activités qui seront menées pour l'année 2020, les atouts que dispose les populations de Yamadjam, Bandjouma Centre, Languy, Sorom et Forty en terme de main d'œuvre pour les activités de (piquetage, trouillage, production des plants, mise en terre des plants, entretien des plants et protection des plants) ont été identifiés et repartis par activités. Les travaux de défrichage et d'ouverture des lignes de plantation en courbe de niveau permettront de faciliter les travaux de piquetage et une bonne visibilité sur le site. La réalisation des opérations de piquetage doit respecter l'écartement entre chaque pied qui est de 10 m x 10 m, pour les Anacardiés et 5m x 5m pour les essences forestières. Les piquets doivent être disposés de Est vers l'Ouest de manière à permettre aux plants d'avoir un maximum d'ensoleillement.

4. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de l'action sont les suivants :

- Le matériel pour la préparation du terrain est disponible ;
- Les espaces à reboiser sont aménagés
- Au moins 45 000 piquets confectionnés ;
- 150 hectares piquetés ;

5. PRODUITS DE LA MISSION

Au terme de l'action, les produits suivants sont attendus :

- Rapport des opérations de piquetage ;
- Liste de présences des manœuvres ;
- Fiche de décharges des opérations de piquetage ;
- Photos ;

6. BUDGET DE L'ACTION

| Désignation | Unité | Quantité | Coût unitaire | Contribution ACFCAM | Contribution de la Commune |
|--|----------------|----------|---------------|---------------------|----------------------------|
| | | | | Coût total | |
| Opération de piquetage | | | | | |
| Défrichage des espaces retenus | Ha | 150 | FF | 0 | 200 000 |
| Confection des piquets | Piquet | 45 000 | 25 | 1 125 000 | 0 |
| Carburant pour transport des piquets vers le site | Tours/tricycle | 20 000 | 2000/trs*15 | 0 | 30 000 |
| Piquetage des espaces retenus | Piquet | 45 000 | 50 | 2 250 000 | 0 |
| S/Total 1 | | | | 3 375 000 | 230 000 |
| 1. Matériels | | | | | |
| Achat pot de peinture(1kg) | Pot | 05 | 3 000 | 0 | 15 000 |
| Diluant | Litre | 05 | 2 000 | 0 | 10 000 |
| Pinceaux | Pinceau | 10 | 500 | 0 | 5 000 |
| S/Total 2 | | | | | 30 000 |
| 2. Suivi des opérations sur le terrain | | | | | |
| Suivi de l'équipe technique municipale | 02 | | 25 000 | 0 | 50 000 |
| S/Total 3 | | | | 0 | 50 000 |
| TOTAL | | | | 3 375 000 | 310 000 |
| TOTAL GLOBAL (Contribution ACFCAM+Commune) | | | | 3 685 000 | |

Le budget de la présente activité est estimé à : *Trois Million six Cent Quarante vingt cinq Mille Francs CFA. Soit Trois milliontrois cent soixante quinze francs pour ACFCAM et Trois cent dix mille pour la commune.*

Nom de la personne de contact pour l'activité : BOUBAKARI, le Chargé du projet « Reboisement 1400 »

Lieu : Commune de Pitoa

Date prévue pour la remise du TdR: revue

Le Maire



OUSMANOU AMAN SAAT
Officier de l'Ordre National de la Valeur