



ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN

Centre Technique de la Forêt Communale

BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN

Tél. : (00237) 677757993 E-Mail : [ctfccameroun@yahoo.com](mailto:ctfccameroun@yahoo.com)

Site web : [www.foretcommunale-cameroun.org](http://www.foretcommunale-cameroun.org)

UNION EUROPEENNE

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE  
ET DE LA DECENTRALISATION

REGION DE L'OUEST

DEPARTEMENT DU NDE

COMMUNE DE TONGA

SERVICE TECHNIQUE, DE L'AMENAGEMENT  
ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – travail – patrie

REPUBLIC OF CAMEROON

PEACE – WORK – FATHERLAND

N° \_\_\_\_\_ /TDR/R1400/2020

Tonga, le \_\_\_\_\_

## TERMES DE REFERENCE POUR LES OPERATIONS DE TROUAISON ET DE MISE EN TERRE DES PLANTS D'ALIGNEMENT DANS LA COMMUNE DE TONGA

|   |  |
|---|--|
| <b>Date :</b>   | <b>Du</b> / <b>au</b> / <b>/2020</b>   |
| <b>Durée :</b>  | Jours  |
| <b>Lieu :</b>   | Tonga  |
| <b>Objectif principal :</b>                                   | Réaliser les opérations de trouaison et de mise en terre de 2 000 plants d'alignement dans la commune de Tonga   |
| <b>Chef de l'activité</b>                                     | LEUWAT SIMPLICE, le Chargé du projet « Reboisement 1400 » dans la commune de TONGA   |
| <b>Equipe de l'activité</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le Point Focal du projet reboisement 1400</li> <li>- Le responsable d'antenne CTFC zone de transition écologique</li> <li>- L'équipe technique municipale</li> <li>- Le Maire de la localité</li> </ul> |
| <b>Logistique</b>   | Véhicule, moto, décamètres, ficelles et autres   |
| <b>Référence TOMPRO</b>                                       | .....  |
| <b>Budget de l'activité</b>                                   | FCFA 860 000 (soit 810 000 FCFA pour la Contibution de l'AFCAM et 50 000 FCFA pour la contribution de la commune de Tonga)   |
| <b>Références Plan indicatif de mise en œuvre de l'Action</b> | <b>Composante 3</b>  |
|   | <b>Résultat 3.1.</b>   |
|   | <b>Activité 3.1.4</b>  |
|   | <b>Sous-activité 3.1.4.1 et sous-activité 3.1.4.2</b>  |
| <b>Financement/Bailleurs de fonds :</b>                       | Contrat de subvention « <b>Reboisement 1400</b> » avec l'Union européenne.   |
| <b>TdR rédigé par :</b>                                       | LEUWAT SIMPLICE, le Chargé du projet « Reboisement 1400 » dans la commune de TONGA   |

## 1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ACTION

Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR<sup>1</sup>, qui s'articule autour de l'APVFLEGT<sup>2</sup>. Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reboisement 1400 dans la commune de Tonga et en phase avec le plan indicatif de mise en œuvre de l'action, il est prévu la réalisation des activités de trouaison et de mise en terre de 2 000 plants d'alignement dans la commune de Tonga.

Le travail consistera à matérialiser sur le terrain la place que chaque plant va occuper. L'écartement entre les plants est fonction de l'espèce choisie, de l'objectif de la plantation (bois de feu, bois de sciage, bois d'œuvre, protection), du mode de gestion et d'entretien et du type de terrain (riche ou dégradé, plat ou en pente). D'où l'objet du présent Tdrs

## 2. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION

L'objectif principal de cette activité visera à réaliser les opérations de trouaison et de mise en terre de 2 000 plants d'alignement dans la commune de Tonga

### 2.1. OBJECTIFS SPECIFIQUES

Plus spécifiquement, il s'agira de :

- Acquérir les plants à mettre en terre;
- Identifier et matérialiser sur le terrain la place que chaque plant va occuper;
- Réaliser les opérations de trouaisons et de mise en terre;
- Organiser une descente sur le terrain en vue de sensibiliser chaque ménage (maison) sur la nécessité de sécuriser et d'entretenir les plantations mise en place ;
- Produire un rapport d'activité.

## 3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

Les activités de trouaison et de mise en terre des plants d'alignement vont consister à mettre en place une stratégie qui permettra d'atteindre les objectifs du projet. Pour cela, il faut une bonne organisation du travail qui permettra un bon suivi des opérations au jour le jour.

A cet effet, il s'agit d'inventorier les atouts que dispose la commune en terme de main d'œuvre, de matériel logistique, de pépiniéristes ; ensuite répartir les tâches par groupes de travail ; faire le

---

(i) <sup>1</sup> PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier

(ii) <sup>2</sup> APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and Trade"

diagnostic des appuis en renforcement des capacités, identifier les formateurs, organiser les formations.

La réalisation des opérations de de trouaison doit respecter les dimensions de (40 cm x 40 cm x 40 cm) afin d'ameublir le sol suffisant pour le démarrage de l'arbre.

Nombre de plant mise en terre par km et distance reboisée :

| Essence      | Quantité     | Ecartement | Nombre de plants / km | Distance reboisées km |
|--------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| Calisternome | 1 000        | 5m x5m     | 200                   | 5 km                  |
| Filao        | 1 000        | 5m x5m     | 200                   | 5 km                  |
| <b>Total</b> | <b>2 000</b> |            |                       | <b>10 km</b>          |

Pendant ces travaux de trouaison et de mise en terre, les acteurs locaux seront également sensibilisés sur la nécessité de sécuriser et d'entretenir les plantations mise en place et sur certaines questions transversales telles que la promotion des droits de l'homme<sup>3</sup>, l'égalité entre les hommes et les femmes<sup>4</sup>, la démocratie, la bonne gouvernance, les droits de l'enfant et des peuples autochtones, la jeunesse, la viabilité environnementale<sup>5</sup> et la lutte contre le COVID 19 et le VIH/SIDA dans la mise en œuvre de l'Action.

#### 4. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de l'action sont les suivants :

- Le matériel pour les travaux de trouaison est disponible ;
- Les plants à mettre en terre sont disponibles ;
- Chaque plants est identifié et matérialisé sur le terrain ;
- Au moins 2 000 plants mise en terre ;
- Une descente sur le terrain est organisée en vue de sensibiliser chaque ménage (maison) sur la nécessité de sécuriser et d'entretenir les plantations mise en place.

#### 5. PRODUITS DE LA MISSION

Au terme de l'action, les produits suivants sont attendus :

- Rapport des opérations de trouaison et mise en terre ;
- Liste de présences des manœuvres ;
- Fiche de décharges des opérations de trouaison et mise en terre;
- Photos ;
- Procès verbal de réception des opérations de trouaison et mise en terre;
- Rapport descente sur le terrain avec les parties prenantes.

(iii)<sup>3</sup> Y compris ceux des personnes handicapées. Pour de plus amples informations, voir la note d'orientation sur la coopération au développement et la problématique du handicap, à l'adresse suivante:

[https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/guide-disability-inclusive-development-cooperation-2012\\_fr.pdf](https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/guide-disability-inclusive-development-cooperation-2012_fr.pdf)

<sup>4</sup> Voir les orientations sur l'égalité entre les hommes et les femmes, à l'adresse suivante: [https://ec.europa.eu/europeaid/toolkit-mainstreaming-gender-equality-ec-development-cooperation\\_en](https://ec.europa.eu/europeaid/toolkit-mainstreaming-gender-equality-ec-development-cooperation_en)

(iv)<sup>5</sup> Voir les lignes directrices pour la prise en compte de l'environnement, à l'adresse suivante:

[https://ec.europa.eu/europOde\\_scanne\\_ce\\_les\\_tes\\_derniers\\_bulletin\\_et\\_envoi\\_a\\_mama\\_et\\_a\\_etienne\\_via\\_whatsappeaid/sectors/economic-growth/environment-and-green-economy/climate-change-and-environment\\_en](https://ec.europa.eu/europOde_scanne_ce_les_tes_derniers_bulletin_et_envoi_a_mama_et_a_etienne_via_whatsappeaid/sectors/economic-growth/environment-and-green-economy/climate-change-and-environment_en)

## 6. BUDGET DE L'ACTION

| Désignation  | Unité          | Quantité | Coût unitaire | Coût total     | Contribution AFCAM | Contribution Mairie et ses partenaires |
|--|----------------|----------|---------------|----------------|--------------------|--|
| <b>1. Opération de Trouaison et mise en terre</b>  |                |          |               |                |                    |  |
| Trouaison pour plantation d'alignement   | Trou           | 2 000    | 75            | 150 000        | 150 000 ✓          |  |
| Apport de terre noire Enrichie et Application dans les trous                                     | Benne          | 04       | 50 000        | 200 000        | 200 000 ✓          |  |
| Transport des plants vers les espaces à, reboisés  | Forfait        |          | 100 000       | 100 000        | 100 000 ✓          |  |
| Distribution et mise en terre des plants d'alignement  | plants         | 20 000   | 80            | 160 000        | 160 000 ✓          |  |
| Carburant pour la supervision technique des travaux de plantation d'alignement (CP MINFOF Tonga) | (forfait/mois) | 1        | 50 000        | 50 000         | 50 000 ✓           |  |
| <b>S/Total 1</b>   |                |          |               | <b>660 000</b> | <b>660 000</b>     | <b>0</b>                               |
| <b>2. Matériels et outillage</b>   |                |          |               |                |                    |  |
| Achat du petit materiel et outillage   | F              | 01       | 50 000        | 50 000         |                    | 50 000 ✓                               |
| <b>S/Total 2</b>   |                |          |               | <b>50 000</b>  | <b>0</b>           | <b>50 000</b>                          |
| <b>3. Sensibilisation des parties prenantes</b>  |                |          |               |                |                    |  |
| Perdiem de suivi du responsable des opérations de reboisement Monsieur Simo                      | pers           | 02       | 50 000        | 100 000        | 100 000 ✓          |  |
| Perdiem du relais communautaire (Receveur municipal ou billeteur et PF administratif)            | pers           | 02       | 25 000        | 50 000         | 50 000             |  |
| <b>S/TOTAL 4</b>   |                |          |               | <b>150 000</b> | <b>150 000</b>     | <b>0</b>                               |
| <b>TOTAL</b>   |                |          |               | <b>860 000</b> | <b>810 000</b>     | <b>50 000</b>                          |

Le budget de la présente activité est estimé à : *Huit cent dix mille Francs CFA (soit 810 000 FCFA pour la Contribution de l'AFCAM et 50 000 FCFA pour la contribution de la commune de Tonga)*

Nom de la personne de contact pour l'activité : **LEUWAT SIMPLICE**, le Chargé du projet « Reboisement 1400 » dans la commune de TONGA

Lieu : Commune de TONGA

Date prévue pour la remise du TdR: .....



Signature de validation du maire

12 0 AOUT 2020

*Dioudonne Bankoue*