



ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN
 Centre Technique de la Forêt Communale
 BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN
 Tél. : (00237) 677757993 E-Mail : ctfccameroun@yahoo.com
 Site web : www.foretcommunale-cameroun.org

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
 Paix – Travail – Patrie

 REGION DU NORD

 DEPARTEMENT DE LA BENOUE

 COMMUNE DE LAGDO



REPUBLIC OF CAMEROON
 Peace-Work-Fatherland

 NORTH REGION

 BENUE DIVISION

 LAGDO COUNCIL

N° DM /TDR/C/LDO/CTFC/C/1400/RM/2021

Lagdo, le 05/07/2021

TERMES DE REFERENCE

Date :	Du 15/07 au 25/07/2021
Durée :	25 jours
Lieu :	Boulel
Objectif principal :	reboiser 100 hectares des berges Ouest du Lac dans la localité de Boulel Centre
Chef de l'activité	PLONG Claude Yannick
Equipe de l'activité	Le chargé du reboisement 1400 ; Comité villageois de Concertation.
Logistique	
Référence TOMPRO
Budget de l'activité	1 691 500 FCFA soit 1 571 000 F CFA pour l'ACFCAM et 120 500 F CFA Mairie
Composante	C2
Activité	2.13 préparer le terrain et mettre les plants en terre
Sous activité	Ouvrir les lignes de plantation en courbe de niveau ; Rechercher les jalons et faire le piquetage ; Effectuer les trouaisons ; Transporter et distribuer les plants ; Mettre en place les plants et reboucher les trous.
Financement/Bailleurs de fonds :	Contrat de subvention « Reboisement 1400 » avec l'Union européenne.
TdR rédigé par :	PLONG Claude Yannick

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ACTION

Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR¹, qui s'articule autour de l'APVFLEGT². Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reboisement 1400 dans la commune de Lagdo et en phase avec le plan indicatif de mise en œuvre de l'action, il est prévu une opération de reboisement de 100 hectares des berges du Lac dans la localités de Boulel centre.

2. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION

L'objectif principal de cette activité est de reboiser 100 hectares des berges Ouest du Lac dans la localité de Boulel Centre

2.1. OBJECTIFS SPECIFIQUES

- ⊕ Réaliser les opérations de trouaisons ;
- ⊕ Acquérir les plants forestiers ;
- ⊕ Mettre en terre les plats ;
- ⊕ Suivre les opérations sur le terrain.

3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

L'activité de reboisement va consister à mettre en place une stratégie qui permettra d'atteindre les objectifs du projet. Pour cela, il faut une bonne organisation du travail qui permettra un bon suivi des opérations au jour le jour.

A cet effet, il s'agit d'inventorier les atouts que dispose la commune en terme de main d'œuvre, de matériel logistique, de pépiniéristes ; ensuite répartir les tâches par groupes de travail ; faire le diagnostic des appuis en renforcement des capacités, identifier les formateurs, organiser les formations.

A la faveur de la mission de sensibilisation des populations organisé par le chargé du reboisement 1400, les atouts que dispose les populations de Boulel Centre en terme de main d'œuvre pour les activités de (piquetage, trouaison, production des plants, mise en terre des plants, entretien des plants et protection des plants) ont été identifiés et repartis par activités. La réalisation des opérations de de trouaison doit respecter les dimensions de (40 cm x 40 cm x 40 cm) afin d'ameublir le sol suffisant pour le démarrage de l'arbre.

4. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de cette action sont les suivants :

- ⊕ Au moins 10 000 trous creusés ;

(i) ¹ PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier

(ii) ² APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and Trade"

- ⚡ Au moins 10 000 plants acquis ;
- ⚡ 10 000 plants mis en terre ;
- ⚡ Suivi des activités sur le terrain réalisé.

5. PRODUITS DE LA MISSION

Au terme de cette action, les produits suivants sont attendus :

- ⚡ Rapport des opérations de reboisement ;
- ⚡ Photos.

6. BUDGET DE L'ACTION

Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Contribution	Contribution de
				ACFCAM	la commune
				Coût total	
1. Trouaison					
Confection des Trous	Trous	10 000	50	500 000	
S/Total 1				500 000	
2. Transport et maintenance des plants					
Carburant pour transport des plants	Litre	200	630	126 000	
Manutention des plants (Chargement/Déchargement)	Plant	10 000	30	300 000	
S/Total 2				426 000	
3. Mettre en terre les plants					
Mise en terre des plants	Plant	10 000	50	500 000	
Motivation superviseur	FF	03 Mois	15 000	45 000	
Confection des plaques par bloc	Plaque	5	20 000	100 000	
S/Total 3				645 000	
4. Suivi des activités sur le terrain					
Carburant chargé du reboisement	Litre	150	630	0	94 500
Vidange moto Yamaha AG 100	Litre	10	2 600	0	26 000
S/Total 3					120 500
TOTAL				1 571 000	120 500
TOTAL GLOBAL				1 691 500	

Le budget de la présente activité est estimé à : *Un Million Six Cent Quarante Vingt Onze Mille cinq cent Francs CFA.*

Nom de la personne de contact pour l'activité : **PLONG Claude Yannick**, le Chargé du projet « **Reboisement 1400** » dans la commune de Lagdo

Lieu : Commune de Lagdo

Date prévue pour la remise du TdR:

Le Maire

