



ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN

Centre Technique de la Forêt Communale

BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN

Tél. : (00237) 677757993 E-Mail : ctfccameroun@yahoo.com

Site web : www.foretcommunale-cameroun.org

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

REGION DU NORD

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

COMMUNE DE LAGDO



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

NORTH REGION

BENUE DIVISION

LAGDO COUNCIL

N° 02 /TDR/C/LDO/CR-1400/RM/2020

Lagdo, le _____

TERMES DE REFERENCE

Date :	Du 10/05 au 30/05/2020
Durée :	15 jours
Lieu :	Bengui (Commune de Lagdo)
Objectif principal :	Reboiser 300 hectares de la Forêt Communale dans la localité de Bengui pour la deuxième année
Chef de l'activité	PLONG Claude Yannick
Equipe de l'activité	Le chargé du reboisement ; 01 Le représentant du chef de village ; Point Focal African Commodities
Logistique	
Référence TOMPRO
Budget de l'activité	3 923 400 F CFA soit 3 840 000 F CFA ACFCAM et 83 400 F CFA Mairie
Composante	C2
Activité	2.13 préparer le terrain et mettre les plants en terre
Sous activité	Acquérir le matériel pour la préparation du terrain ; Défricher la parcelle ; Ouvrir les lignes de plantation en courbe de niveau ; Rechercher les jalons et faire le piquetage ; Effectuer les trouaisons ; Transporter et distribuer les plants ; Mettre en place les plants et reboucher les trous.
Financement/Bailleurs de fonds :	Contrat de subvention « Reboisement 1400 » avec l'Union européenne.
TdR rédigé par :	PLONG Claude Yannick

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ACTION

Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR¹, qui s'articule autour de l'APVFLEGT². Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reboisement 1400 dans la commune de Lagdo et en phase avec le plan indicatif de mise en œuvre de l'action, il est prévu une opération de reboisement de 300 hectares dans la localité de Bengui pour la deuxième année.

2. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION

L'objectif principal de cette activité est de reboiser 300 hectares de la Forêt Communale dans la localité de Bengui pour la deuxième année.

2.1. OBJECTIFS SPECIFIQUES

- ✦ Acquérir le matériel pour la préparation du terrain ;
- ✦ Défricher la parcelle à reboiser ;
- ✦ Rechercher les jalons et confection des piquets ;
- ✦ Effectuer le piquetage des espaces retenus.

3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

L'activité de reboisement va consister à mettre en place une stratégie qui permettra d'atteindre les objectifs du projet. Pour cela, il faut une bonne organisation du travail qui permettra un bon suivi des opérations au jour le jour.

(i) ¹ PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier

(ii) ² APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and Trade"

A la faveur de la mission de sensibilisation des populations organisé par le chargé du reboisement 1400 pour le compte des activités qui seront menées pour l'année 2020, les atouts que dispose les populations de Bengui en terme de main d'œuvre pour les activités de (piquetage, trouaison, production des plants, mise en terre des plants, entretien des plants et protection des plants) ont été identifiés et repartis par activités. Les travaux de défrichage et d'ouverture des lignes de plantation en courbe de niveau permettront de faciliter les travaux de piquetage et une bonne visibilité sur le site. La réalisation des opérations de piquetage doit respecter l'écartement entre chaque pied qui est de 10 m x 10 m et les piquets doivent être disposés de l'Est vers l'Ouest de manière à permettre à la plante d'avoir un maximum d'ensoleillement.

4. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de l'action sont les suivants :

- ✚ Le matériel pour la préparation du terrain est disponible ;
- ✚ Les espaces à reboiser sont aménagés
- ✚ Au moins 30 000 piquets confectionnés ;
- ✚ 300 hectares piquetés ;

5. PRODUITS DE LA MISSION

Au terme de l'action, les produits suivants sont attendus :

- ✚ Rapport des opérations de piquetage ;
- ✚ Liste de présences des manœuvres ;
- ✚ Fiche de décharges des opérations de piquetage ;
- ✚ Photos ;

6. BUDGET DE L'ACTION

Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Contribution ACFCAM	Contribution de la Commune
				Coût total	
Opération de piquetage					
Défrichage des espaces retenus	Ha	300	5 000	1 500 000	
Confection des piquets	Piquet	30 000	25	750 000	
Carburant pour transport des piquets vers le site	Tours/tricycle	20 000	2000/trs*15	30 000	
Piquetage des espaces retenus	Piquet	30 000	50	1 500 000	
S/Total 1				3 780 000	

1. Matériels					
Achat pot de peinture(1kg)	Pot	10	3 000	30 000	
Diluant	Litre	10	2 000	20 000	
Pinceaux	Pinceau	10	500	10 000	
S/Total 2				60 000	
2. Suivi des opérations sur le terrain					
Carburant Chargé du Reboisement	Litre	120	630	0	75 600
Vidange moto AG 100	Litre	03	2 600	0	7 800
S/Total 3				0	83 400
TOTAL				3 840 000	83 400
TOTAL GLOBAL (Contribution ACFCAM+Commune)				3 923 400	

Le budget de la présente activité est estimé à : *Trois Million Huit Cent Quarante Mille Francs CFA.*

Nom de la personne de contact pour l'activité : **PLONG Claude Yannick, le Chargé du projet « Reboisement 1400 »**

Lieu : Commune de Lagdo

Date prévue pour la remise du TdR:

Le Maire



Mama Abakai