



ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN

Centre Technique de la Forêt Communale

BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN

Tél. : (00237) 67757993 E-Mail : ctfccameroun@yahoo.com

Site web : www.foretcommunale-cameroun.org

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

REGION DU NORD

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

COMMUNE DE LAGDO



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

NORTH REGION

BENUE DIVISION

LAGDO COUNCIL

N° 07 /TDR/C/LDO/CR/1400/RM/2020

Lagdo, le _____

TERMES DE REFERENCE

Date :	Début juillet
Durée :	1 mois
Lieu :	Bengui (Commune de Lagdo)
Objectif principal :	reboiser 300 hectares du massif forestier de Ouro-Doukoudjé dans la localité de Bengui pour la première année
Chef de l'activité	PLONG Claude Yannick
Equipe de l'activité	Le chargé du reboisement ; Représentant African Commodities
Logistique	
Référence TOMPRO
Budget de l'activité	3 930 700 FCFA soit 3 243 500 ACFCAM et 687 200 Mairie
Composante	C2
Activité	2.14 Réaliser les plantations
Sous activité	Acquérir le matériel pour la préparation du terrain ; Défricher la parcelle ; Ouvrir les lignes de plantation en courbe de niveau ; Rechercher les jalons et faire le piquetage ; Effectuer les trouaisons ; Transporter et distribuer les plants ; Mettre en place les plants et reboucher les trous.
Financement/Bailleurs de fonds :	Contrat de subvention « Reboisement 1400 » avec l'Union européenne.
TdR rédigé par :	PLONG Claude Yannick

BP 02 Lagdo, Téléphone : (+237) 694 83 13 57/660653000

E-Mail : communelagdo@yahoo.fr; abakaimama@gmail.com

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ACTION

Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR¹, qui s'articule autour de l'APVFLEGT². Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reboisement 1400 dans la commune de Lagdo et en phase avec le plan indicatif de mise en œuvre de l'action, il est prévu une opération de mise en terre des plants d'anacardier sur de 300 hectares soit 30 000 plants dans la localité de Bengui pour la deuxième année.

2. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION

L'objectif principal de cette activité est de reboiser 300 hectares de la Forêt Communale de Lagdo dans la localité de Bengui pour la deuxième année.

2.1. OBJECTIFS SPECIFIQUES

- ✦ Assurer le transport et la distribution des plants vers les espaces à reboiser;
- ✦ Effectuer la manutention des plants ;
- ✦ Mettre en place les plants et reboucher les trous ;
- ✦ Former les manœuvres sur les techniques de reboisement des arbres fruitiers ;

3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

La mise en terre des plants va respecter le même dispositif que celui des opérations de piquetage et de trouaison.

Aussi, le service du ministère des Forêts et de la Faune à travers le chef de poste de Lagdo ainsi que le chargé du reboisement, et l'équipe technique d'African Commodities vont apporter leur appui en renforcement des capacités en matière de mise en terre des plants, d'arrosage et d'entretien des plants.

Pour ce qui est du transport et de manutention des plants, les travaux devront être effectués très tôt le matin avant 10 heures. Les plants qui seront mis en terre le lendemain devront être

(i) ¹ PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier

(ii) ² APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and Trade"

arrosés et mis à l'abris du soleil et procéder par la suite à un deuxième arrosage à la veille et très tôt le matin avant leur dépôt sur les espaces à reboisés le jour de la mise en terre.

4. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de cette action sont les suivants :

- ⊕ Au moins 30 000 plants transportés et distribués sur les espaces à reboiser ;
- ⊕ 30 000 sont mis en terre ;

5. PRODUITS DE L'ACTION

Au terme de cette action, les produits suivants sont attendus :

- ⊕ Rapport de mise en terre des plants ;
- ⊕ Liste de présences des manœuvres ;
- ⊕ Fiche de décharges de l'activité ;
- ⊕ Photos.
- ⊕ Support vidéo du documentaire sur les activités du projet ;

6. BUDGET DE L'ACTION

Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Contribution de l'ACFCAM	Contribution de la commune
				Coût total	
1. Mise en terre des plants					
Carburant pour transport des plants vers les espaces à, reboisés	Litre	450	630	283 500	
Manutention des plants (Chargement/Déchargement)	plant	30 000	30	900 000	
Location tricycle	U	02	10000/Jr*25jrs	0	500 000
Mise en terre	Plant	30 000	50	1 500 000	
S/Total 1				2 683 500	500 000
2. Matériels					
Achat des engrais	sac	25	20 000	500 000	
S/Total 2				500 000	
3. Suivi des activités sur le terrain					
Carburant chargé du reboisement	Litre	200	630	0	126 000
Vidange moto Yamaha AG100	Litre	12	2 600	0	31 200
S/Total 3					157 200
4. Réalisation d'un documentaire sur les activités réalisées pour la deuxième année					
Prise en charge caméraman	H/J	06	15 000	60 000	30 000
S/Total 4				60 000	30 000
TOTAL				3 243 500	687 200
TOTAL GLOBAL				3 930 700	

Le budget de la présente activité est estimé à : **Trois Millions Deux Cent Quarante Trois Mille Cinq Cent Francs CFA.**

Nom de la personne de contact pour l'activité : **PLONG Claude Yannick, le Chargé du projet « Reboisement 1400 » dans la commune de Lagdo**

Lieu : Commune de Lagdo

Date prévue pour la remise du TdR :

Le Maire



Mama Abakaï

Date :	Début juillet
Durée :	1 mois
Lieu :	Parcelle 1400
Objet principal :	Reboisement 1400
Chef de l'activité :	PLONG Claude Yannick
Porteur de l'activité :	Le chargé de reboisement
Logistique :	Approuvé par le conseil communal
Patronage FOMPRO :
Budget de l'activité :	3 242 000 CFA
Composants :	CF
Activité :	2.14 Réaliser les plantations Acquiescer et matérialiser pour le propriétaire la parcelle Définir la parcelle Ouvrir les lignes de plantation au niveau de terrain
Sous-activité :	Rechercher les plants et faire la réquisition Effectuer les incisions Transporter et distribuer les plants Mettre en place les plants et effectuer les travaux
Financement/Banque de :	Contrat de subvention « Reboisement 1400 » avec l'Union européenne
Travaux :
TdR rédigé par :	PLONG Claude Yannick