



ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN

Centre Technique de la Forêt Communale
BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN

Tél. : (00237) 677757993 E-Mail : ctfccameroun@yahoo.com

Site web : www.foretcommunale-cameroun.org

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

REGION DU NORD

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

COMMUNE DE LAGDO



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

NORTH REGION

BENUE DIVISION

LAGDO COUNCIL

N° 64 /TDR/C/LDO/CRIS/400/RM/2020

Lagdo, le _____

TERMES DE REFERENCE

Date :	Début Juin
Durée :	3 mois
Lieu :	Boulel Centre (Commune de Lagdo)
Objectif principal :	Reboiser 286 hectares de la berge Ouest du lac de Lagdo dans la localité de Boulel Centre
Chef de l'activité	PLONG Claude Yannick
Equipe de l'activité	Le chargé du reboisement ; Comité Villageois de Concertation (CVC) Boulel Centre
Logistique	
Référence TOMPRO
Budget de l'activité	6 911 550 F CFA soit 5 985 000 F CFA ACFCAM et 926 550 F CFA Mairie
Composante	C2
Activité	2.13 Reboiser la berge Ouest du Lac dans la localité de Boulel Centre
Sous activité	Effectuer les opérations de trouaison ; Acquérir les plants forestier ; Transporter et distribuer les plants ; Mettre en place les plants et reboucher les trous. Surveiller et entretenir les plants ;
Financement/Bailleurs de fonds :	Contrat de subvention « Reboisement 1400 » avec l'Union européenne.
TdR rédigé par :	PLONG Claude Yannick

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ACTION

Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante REDD+ dédiée au PNDP, la commune de Lagdo a achevé avec satisfaction les étapes d'élaboration des études de faisabilité, de production du Document Descriptif et la mise en œuvre des activités prioritaire de la première année de son projet intitulé « *Conservation du massif forestier de Ouro-Doukoudjé et reboisement des berges Ouest du lac de Lagdo* ».

Au regard des résultats enregistrés au terme de la première année de mise en œuvre des activités du projet, la commune de Lagdo a initié un plan de pérennisation du projet opérationnel depuis le mois de Septembre 2018. En appui à la pérennisation des opérations de reboisement des berges Ouest du lac, la commune de Lagdo à travers **le projet de « Reboisement de 1.400 »** dans les Communes de zones de savane sèche et de transition a bénéficié d'un appui sous forme d'une subvention octroyée à l'Association des communes forestières du Cameroun (ACFCAM) et qui permettra de conduire des activités de reboisement et de régénération dans les forêts communales des zones sèches et de transition sous la maîtrise d'œuvre du Centre Technique de la Forêt communale (CTFC), qui est l'organe technique de l'ACFCAM.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reboisement 1400 dans la commune de Lagdo et en phase avec le plan indicatif de mise en œuvre de l'action, la commune envisage renforcer le reboisement effectué le long de la berge Ouest du lac dans la localité de Boulel Centre.

2. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION

L'objectif principal de cette activité est de renforcer le reboisement effectué le long de la berge Ouest du lac de lagdo sur 286 hectares dans les localités de Boulel Centre.

2.1. OBJECTIFS SPECIFIQUES

- ✚ Effectuer les opérations de trouaison ;
- ✚ Acquisition des plants forestier et fruitier;
- ✚ Mettre en terre les plants ;
- ✚ Surveiller et entretenir et plants.

3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

L'activité de reboisement des berges Ouest du lac de Lagdo vise à reboiser 286 sur les anciens espaces reboisés par le PNDP en exploitant le dispositif en quinconze ou effectuant un reboisement systématique. L'acquisition des plants se fera au près des pépiniéristes privés soit 20 000 plants forestiers supporté par l' ACFCAM et 8 600 plants fournis par la commune représentant sa contribution. La réalisation des opérations de de trouaison devront respecter les dimensions de (40 cm x 40 cm x 40 cm) afin d'ameublir le sol suffisant pour le démarrage de l'arbre. Pour ce qui est de la surveillance et de l'entretien des plants 5 personnes seront retenues pour les travaux pour une durée de 03 mois.

4. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de l'action sont les suivants :

- ⚡ Opérations de trouaison effectuées ;
- ⚡ Au moins 28 600 trous creusés ;
- ⚡ 28 600 plants forestiers et fruitiers mis en terres ;
- ⚡ 28 600 plants surveillés et entretenus ;

5. PRODUITS DE L'ACTION

Au terme de l'action, les produits suivants sont attendus :

- ⚡ Rapport des opérations de reboisement ;
- ⚡ Liste de présences des manœuvres ;
- ⚡ Fiche de décharges des palnts acquis ;
- ⚡ Fiche de décharges des opérations de reboisement ;
- ⚡ Fiche de décharges de la surveillance et l'entretien des plants ;
- ⚡ Photos.

6. BUDGET DE L'ACTION

Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Contribution ACFCAM	Contribution de la Commune
1. Opération de trouaison					
Confection des trous	Ha	28 600	50	1 430 000	
S/Total 1				1 430 000	
2. Acquisition des plants					
Plant forestier	plant	28 600	100	2 000 000	860 000
S/Total 2				2 000 000	
3. Mis en terre des plants					
Carburant pour transporter les plants vers les espaces à reboiser	Plant	28 600	2000/trs*140trs	280 000	
Manutention des plants (Chargement/Déchargement)	plant	28 200	30	845 000	
Plant mis en terre	plant	28 600	50	1 430 000	
S/Total 3				2 555 000	
4. Suivi des opérations sur le terrain					
Carburant Chargé du reboisement	Litre	85	630	0	53 550
Vidange MotoAG 100	Litre	5	2600	0	13 000
S/Total 4				0	66 550
TOTAL				5 985 000	926 550
TOTAL GLOBAL				6 911 550	

Le budget de la présente activité est estimé à : **Six Million Neuf cent Onze Mille Francs CFA.**

3

Projet « Reboisement 1 400 » ACFCAM CRIS N°2018/400-359 <Période de référence Du 20/12/2018 au 20/12/2022 >

Nom de la personne de contact pour l'activité : **PLONG Claude Yannick, le Chargé du projet « Reboisement 1400 ».**

Lieu : Commune de Lagdo

Date prévue pour la remise du TdR:

Le Maire



Mama Abakai