



ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN

Centre Technique de la Forêt Communale
BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN

Tél. : (00237) 677757993 E-Mail : ctfccameroun@yahoo.com

Site web : www.foretcommunale-cameroun.org

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

REGION DU NORD

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

COMMUNE DE LAGDO



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

NORTH REGION

BENUE DIVISION

LAGDO COUNCIL

N° 05 /TDR/C/LDO/CRIS/1400/RM/2020

Lagdo, le _____

TERMES DE REFERENCE

Date :	Juin 2020
Durée :	4 mois
Lieu :	Kontip (Commune de Lagdo)
Objectif principal :	reboisement de 100 hectares de la berge Ouest du lac de Lagdo dans la localité de Kontip
Chef de l'activité	PLONG Claude Yannick
Equipe de l'activité	Le chargé du reboisement ; Comité Villageois de Concertation (CVC) de Kontip.
Logistique	
Référence TOMPRO
Budget de l'activité	3 410 250 FCFA soit 3 190 000 F CFA pour ACFCAM et 220 250 Mairie
Composante	C2
Activité	2.13 Reboiser la berge Ouest du Lac dans la localité de Ouro-Kessoum
Sous activité	Effectuer les opérations de trouaison ; Acquérir les plants forestier ; Transporter et distribuer les plants ; Mettre en place les plants et reboucher les trous. Surveiller et entretenir les plants ; Mettre en place un pare-feu.
Financement/Bailleurs de fonds :	Contrat de subvention « Reboisement 1400 » avec l'Union européenne.
TdR rédigé par :	PLONG Claude Yannick

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ACTION

Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante REDD+ dédiée au PNDP, la commune de Lagdo a achevé avec satisfaction les étapes d'élaboration des études de faisabilité, de production du Document Descriptif et la mise en œuvre des activités prioritaire de la première année de son projet intitulé « *Conservation du massif forestier de Ouro-Doukoudjé et reboisement des berges Ouest du lac de Lagdo* ».

Au regard des résultats enregistrés au terme de la première année de mise en œuvre des activités du projet, la commune de Lagdo a initié un plan de pérennisation du projet opérationnel depuis le mois de Septembre 2018. En appui à la pérennisation des opérations de reboisement des berges Ouest du lac, la commune de Lagdo à travers **le projet de « Reboisement de 1.400 »** dans les Communes de zones de savane sèche et de transition a bénéficié d'un appui sous forme d'une subvention octroyée à l'Association des communes forestières du Cameroun (ACFCAM) et qui permettra de conduire des activités de reboisement et de régénération dans les forêts communales des zones sèches et de transition sous la maîtrise d'œuvre du Centre Technique de la Forêt communale (CTFC), qui est l'organe technique de l'ACFCAM.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reboisement 1400 dans la commune de Lagdo et en phase avec le plan indicatif de mise en œuvre de l'action, la commune envisage de reboiser 100 hectares le long de la berge Ouest du lac dans la localité de Kontip.

2. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION

L'objectif principal de cette activité est de renforcer le reboisement effectué le long de la berge Ouest du lac de lagdo sur 100 hectares dans les localités de Kontip.

2.1. OBJECTIFS SPECIFIQUES

- ✚ Effectuer les opérations de trouaison ;
- ✚ Acquisition des plants forestier et fruitier;
- ✚ Mettre en terre les plants ;
- ✚ Surveiller et entretenir et plants ;
- ✚ Mettre en palce un pare-feu.

3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

L'activité de reboisement des berges Ouest du lac de Lagdo vise à reboiser les espaces en exploitant le dispositif en quinconze. Ainsi, dans le cadre du reboisement effectué par le PNDP les espacements entre les plants étaient de 10 mètre à raison de 100 plants/ha. Dans le cadre des activités qui seront memées par le financement du reboisement 1400, s'agit de reboiser en réduisant les écartement de 10 mètres à 5 mètres soit 200 plants/ha.

L'acquisition des plants se fera au près des pépiniéristes privés soit 10 000 plants forestiers supporté par l'ACFCAM. La réalisation des opérations de de trouaison doit respecter les dimensions de (40 cm x 40 cm x 40 cm) afin d'ameublir le sol suffisant pour le démarrage de l'arbre. Pour ce qui est de la surveillance et de l'entretien des plants 5 personnes seront retenues pour les travaux pour une durée de 03 mois.

4. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de l'action sont les suivants :

- ⊕ Opérations de trouaison effectuées ;
- ⊕ Au moins 10 000 trous creusés ;
- ⊕ Au moins 10 000 plants forestiers et fruitiers mis en terres ;
- ⊕ Au moins 10 000 plants surveillés et entretenus ;

5. PRODUITS DE L'ACTION

Au terme de l'action, les produits suivants sont attendus :

- ⊕ Rapport des opérations de reboisement ;
- ⊕ Liste de présences des manœuvres ;
- ⊕ Fiche de décharges des palnts acquis ;
- ⊕ Fiche de décharges des opérations de reboisement ;
- ⊕ Fiche de décharges de la surveillance et l'entretien des plants ;
- ⊕ Photos.

6. BUDGET DE L'ACTION

Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Contribution	Contribution de
				ACFCAM,	la Commune
				Coût total	
1. Opération de trouaison					
Confection des trous	Ha	100	10 000	1 000 000	
<i>S/Total 1</i>				<i>1 000 000</i>	
2. Acquisition des plants					
Plant forestier	plant	10 000	100	1 000 000	
<i>S/Total 2</i>				<i>1 000 000</i>	
3. Mis en terre des plants					
Carburant pour transporter les plants vers les espaces à reboiser	Plant	10 000	2000/trs*45 trs	90 000	
Location tricycle pour transport des plants	FF	01	80 000/Mois*2	0	160 000
Manutention des plants (Chargement/Déchargement)	plant	10 000	30	300 000	
Plant mis en terre	plant	10 000	50	500 000	
<i>S/Total 3</i>				<i>890 000</i>	<i>160 000</i>

3

Projet « Reboisement 1 400 » ACFCAM CRIS N°2018/400-359 <Période de référence Du 20/12/2018 au 20/12/2022 >

Surveillance et entretien					
ivation des gardiens	FF	05	20 000/Mois*3	300 000	
Total 4				300 000	
5. Suivi des opérations sur le terrain					
Carburant Chargé du reboisement	litre	75	630	0	47 250
vidange moto AG100	Litre	05	2600	0	13 000
				0	60250
TOTAL				3 190 000	220 250
TOTAL GLOBAL				3 410 250	

Le budget de la présente activité est estimé à : *Trois Millions Cent Quatre Vingt dix Mille deux cent cinquante Francs CFA.*

Nom de la personne de contact pour l'activité : **PLONG Claude Yannick, le Chargé du projet « Reboisement 1400 »**

Lieu : Commune de Lagdo

Date prévue pour la remise du TdR:

Le Maire

Mama Abakai