



ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN
 Centre Technique de la Forêt Communale
 BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN
 Tél. : (00237) 677757993 E-Mail : ctfccameroun@yahoo.com
 Site web : www.foretcommunale-cameroun.org

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
 Paix – Travail – Patrie

 REGION DU NORD

 DEPARTEMENT DE LA BENOUE

 COMMUNE DE LAGDO



REPUBLIC OF CAMEROON
 Peace-Work-Fatherland

 NORTH REGION

 BENUE DIVISION

 LAGDO COUNCIL

N° 013 /TDR/C/LDO/CTFC/CR1400/RM/2021

Lagdo, le 05/07/2021

TERMES DE REFERENCE

Date :	Du 15/07 au 25/08/2021
Durée :	10 jours
Lieu :	Ouro Kessoum
Objectif principal :	Reboiser 150 hectares des berges du lac de Lagdo
Chef de l'activité	PLONG Claude Yannick
Equipe de l'activité	Le chargé du reboisement 1400 ; Comité Villageois de Concertation
Logistique	
Référence TOMPRO
Budget de l'activité	2 232 000 FCFA soit 2 232 000 F CFA pour l'ACFACAM et 120 500 F CFA Mairie
Composante	C2
Activité	2.13 préparer le terrain et mettre les plants en terre
Sous activité	Acquérir le matériel pour la préparation du terrain ; Ouvrir les lignes de plantation en courbe de niveau ; Effectuer les trouaisons ; Transporter et distribuer les plants ; Mettre en place les plants et reboucher les trous.
Financement/Bailleurs de fonds :	Contrat de subvention « Reboisement 1400 » avec l'Union européenne.
TdR rédigé par :	PLONG Claude Yannick

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ACTION

Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR¹, qui s'articule autour de l'APVFLEGT². Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reboisement 1400 dans la commune de Lagdo et en phase avec le plan indicatif de mise en œuvre de l'action, il est prévu une opération de reboisement de 150 hectares sur les berges du lac dans la localités de Ouro Kessoum.

2. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION

L'objectif principal de cette activité est de reboiser 150 hectares des berges du lac dans la localité de Ouro Kessoum.

2.1. OBJECTIFS SPECIFIQUES

- ✚ Réaliser les opérations de trouaisons ;
- ✚ Acquérir les plants forestier ;
- ✚ Mettre en terre les plants ;
- ✚ Suivre les opération sur le terrain.

3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

L'activité de reboisement va consister à mettre en place une stratégie qui permettra d'atteindre les objectifs du projet. Pour cela, il faut une bonne organisation du travail qui permettra un bon suivi des opérations au jour le jour.

A cet effet, il s'agit d'inventorier les atouts que dispose la commune en terme de main d'œuvre, de matériel logistique, de pépiniéristes ; ensuite répartir les tâches par groupes de travail.

(i) ¹ PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier

(ii) ² APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and Trade"

La réalisation des opérations de de trouaison doit respecter les dimensions de (40 cm x 40 cm x 40 cm) afin d'ameublir le sol suffisant pour le démarrage de l'arbre.

4. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de cette action sont les suivants :

- ⊕ Au moins 15 000 trous creusés ;
- ⊕ Au moins 15 000 plants acquis,
- ⊕ 15 000 plants mis en terre ;
- ⊕ Suivi des opérations effectué

5. PRODUITS DE LA MISSION

Au terme de cette action, les produits suivants sont attendus :

- ⊕ Rapport des opérations de reboisement ;
- ⊕ Photos ;

6. BUDGET DE L'ACTION

Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Contribution	Contribution de
				ACFCAM	la commune
				Coût total	
1. Trouaison					
<i>Confection des Trous</i>	<i>Trous</i>	<i>15 000</i>	<i>50</i>	<i>750 000</i>	
<i>S/Total 1</i>				<i>750 000</i>	
2. Transport et manutention des plants					
<i>Carburant pour transport des plants</i>	<i>Litre</i>	<i>250</i>	<i>630</i>	<i>157 000</i>	
<i>Manutention des plants (chargement/déchargement)</i>	<i>plant</i>	<i>15 000</i>	<i>30</i>	<i>450 000</i>	
<i>S/Total 2</i>				<i>607 000</i>	
3. Mettre en terre les plants					
<i>Mise en terre des plants</i>	<i>Plants</i>	<i>15 000</i>	<i>50</i>	<i>750 000</i>	
<i>Motivation du superviseur Local</i>	<i>FF</i>	<i>3Mois</i>	<i>15 000</i>	<i>45 000</i>	
<i>Confection des petites plaques</i>	<i>Plaques</i>	<i>04</i>	<i>20 000</i>	<i>80 000</i>	
<i>S/Total 3</i>				<i>875 000</i>	
4. Suivi des activités sur le terrain					
<i>Carburant chargé du reboisement</i>	<i>Littre</i>	<i>150</i>	<i>630</i>	<i>0</i>	<i>94 500</i>
<i>Vidange moto Yamaha AG 100</i>	<i>Littre</i>	<i>10</i>	<i>2 600</i>	<i>0</i>	<i>26 000</i>
<i>S/Total 3</i>					<i>120 500</i>
TOTAL				2 232 000	120 500
TOTAL GLOBAL				2 352 500	

Le budget de la présente activité est estimé à : **Deux Million Deux Cent Trente Deux Mille Cinq Cent Francs CFA.**

Nom de la personne de contact pour l'activité : **PLONG Claude Yannick, le Chargé du projet « Reboisement 1400 » dans la commune de Lagdo**

Lieu : Coomune de Lagdo

Date prévue pour la remise du TdR:

Le Maire



Kaga Luc