



Projet « Reboisement 1400 »

Synthèse des activités de reboisement réalisées en 2019 dans la Commune de NdiKiniméki

Par : Centre Technique de la Forêt Communale (CTFC)

B.P : 15 107 Yaoundé / Contact : 677 75 79 93 / Email: ctfccameroun@yahoo.com /
Web : www.foretcommunale-cameroun.org

PLAN

● **ACTIVITÉS MENÉES**

● **DIFFICULTES / CHALLENGES**

● **SOLUTIONS ENVISAGEABLES**

● **PERSPECTIVES**





OBJECTIF GENERAL DU PROJET :

Promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun.

OBJECTIFS SPECIFIQUES:

- Le projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique,
- L'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

COMPOSANTES DU PROJET

Composante 1 : Renforcer les capacités des Communes dans la création, le suivi et l'entretien des plantations forestières et agro forestières.

Composante 2 : Reboiser 1 000 hectares dans les Communes du Nord et de l'Extrême Nord.

Composante 3 : Restaurer 400 ha de zones dégradées incluses dans des forêts communales sous l'autorité des Communes des zones de transition écologique.

Composante 4 : Appuyer les Communes pour l'approvisionnement du marché domestique en bois légal.


Composante 5 : Coordonner les activités du projet avec les Communes.

ZONES D'INTERVENTION DU PROJET

17 Communes ont bénéficiers du projet

10 Communes de la zone de savane sèche : Guémé, Kaélé, Koza, Lagdo, Mogodé, Mokolo, Pitoa, Waza, Yagoua et Mora

07 Communes de la zone de transition : Bangangté, Dimako, Ndikiniméki, Nyambaka, Tubah Yoko, et Tonga.



MEMORANDUM D'ENTENTE ENTRE L'ACFCAM ET LA COMMUNE DE NDIKINIMEKI



ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES
DU CAMEROUN (ACFCAM)

BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN
Tél : (00237) 22 20 35 12 Email : cfccameroun@yahoo.com
Site web : www.foretcommunale-cameroun.org

MEMORANDUM D'ENTENTE POUR LE CONTRAT DE SUBVENTION DE
L'ACFCAM

N°CRIS : 2018/400-359

(le «contrato»)

Entre
Association des Communes Forestières du Cameroun (ACFCAM)
Association sans but lucratif
Registre principal N° 001304/RDA/J06/BAPP
Quartier Bastos
BP 15107 Yaoundé, Cameroun
Tél : (237) 677 75 79 93
« Maître d'ouvrage et organisme contactant »

d'une part,

et
La Commune de NDIKINIMEKI

(le « Bénéficiaire »),

d'autre part,

(les « Parties »)

Il a été convenu ce qui suit:

Ko 9.

Conditions particulières

Article 1^{er} - Objet

1.1 Sous réserve du quitus de démarrage de l'Union européenne, le présent contrat a pour objet l'octroi, par l'ACFCAM, d'une subvention en vue du financement de la mise en œuvre de plantations de 70 hectares dans la commune de NDIKINIMEKI sous la supervision du Centre Technique de la Forêt communale dans le cadre de l'action intitulée: "Reboisement 1400". Avec l'Union européenne.

Article 3 — Financement de l'action¹

3.1 Le montant total des coûts éligibles est estimé à 40 000 EUROS (Soit 26 236 000 FCFA) tel que détaillé dans le plan d'action pluriannuel ACFCAM/Commune

3.2 L'ACFCAM s'engage à financer un montant maximum de 40 000 EUROS (Soit 26 236 000 FCFA)

Un manuel de procédure simplifié sera mis à la disposition de chaque commune pour l'élaboration des Termes de référence et leur approbation par le CTFC ainsi que l'exécution des dépenses liées à l'action. Un compte dédié et en cofinancement sera ouvert avec chaque commune.

Fait en français entris originaux, un original remis à l'Autorité contractante, un original remis à la Commission européenne, et un au bénéficiaire.

Pour le bénéficiaire

Nom
Fonction
Signature
Date

Thomas Dupont Oubegni
Le Maire
Commune de NDIKINIMEKI

Endossement pour Suivi par le CTFC

Nom
Fonction
Signature
Date



KEMPA
DIR
CENTRE TECHNIQUE FORET COMMUNALE
"CTFC"
La Direction
Tél: 222 20 35 12
BP. 15107 Yaoundé

Pour l'ACFCAM

Nom
Fonction
Signature
Date

Oubegni Thomas Dupont
Président Délégué ACFCAM
ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES
DU CAMEROUN

ETAT DES LIEUX ET LA CARTOGRAPHIE DES SITES DE REBOISEMENT



Superficie projetée sur 4ans : 70 ha

Superficie reboisée en 2019: 19,5 ha dans les écoles et établissements publics

Activités réalisées :

- ❑ Mise en place d'une pépinière de 20 000 plants d'anacarde;
- ❑ Mise en terre de 2 700 plants d'anacarde E= 7x7;
- ❑ 01 réunion de sensibilisation des populations sur la promotion des droits et l'égalité entre hommes et les femmes.



Commune de Ndiki





Visite guidée de la pépinière communale de Ndikiniméki



Plusieurs formations et réunions de sensibilisation des principaux acteurs et populations riveraines organisées.

DIFFICULTES / CHALLENGES

- Feu de brousse,
- Divagation du cheptel,
- Attaques parasitaires des plants d'anacardes
- Insuffisance de ressources humaines (qualité et quantité),

MESURES DE MITIGATION ET PERSPECTIVES

- Intensifier les réunions de sensibilisation des populations riveraines avec l'implication des Autorités administratives et Traditionnelles,
- Renforcer les capacités du personnel communal impliqué dans les activités de reboisement,
- Administrer des Traitements phytosanitaires sur les plants attaqués





**Suivi et Arrosage des plants
dans les sites**

- ❑ Capitaliser les expériences acquises:
Entretien, suivi et surveillance des nouvelles et anciennes plantations;
- ❑ Continuer à renforcer les synergies entre les principaux acteurs (Populations, Communes, MINFOF, Autorités Traditionnelles et Autres
- ❑ Continuer à reboiser dans les écoles et établissements publics;
- ❑ Reboiser au moins 50 ha pour l'année 2020.





Commune de Ndiki

Merci pour votre aimable attention